

Dodatek č. 2 – ke SMLOUVĚ O DÍLO **Analýza rizik vybraných informačních systémů Českých drah, a.s.**

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Dodatek“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:

České dráhy, a.s.

se sídlem: Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1

IČ: 70994226

DIČ: CZ70994226

zapsaná: v obchodním rejstříku, spisová značka B 8039, vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená: * , ředitelem centrálního nákupu a logistiky

bank. spojení: *

číslo účtu: *

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Caleum a.s.

se sídlem: Praha 3 Žižkov, Italská 438/36, PSČ 13000

IČ: 28351363

DIČ: CZ 28351363

zapsaná: zapsaná ke dni 13. července 2009 ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 18559

zastoupená: * , předsedou představenstva

bank. spojení: Komerční banka

číslo účtu: 107-2149840277/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně též jako „**smluvní strany**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 7. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení **analýzy rizik vybraných informačních systémů Českých drah, a.s.** (dále jen „**smlouva**“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně vzájemných práv a povinností dle smlouvy tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto Dodatku.

Článek II

Změna smlouvy

1. Tímto Dodatkem se čl. II smlouvy doplňuje o nový odst. 5, který zní:
„5. Zhotovitel dále pro Objednatele zpracuje v editovatelné podobě studii proveditelnosti a další přímo související plnění (žádost o stanovisko architekta eGOV, CBA, atd.) v rozsahu ukončené výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost - IROP 2012 – 2020, pro následující IT oblasti vedoucí k zabezpečení informačních systémů ČD:

*

*

2. Tímto Dodatkem se čl. II smlouvy doplňuje o nový odst. 6 který zní:
„6. Po uveřejnění očekávané výzvy z IROP 2021 – 2027, bude –li Objednatel dle takové výzvy oprávněným žadatelem, Zhotovitel provede v návaznosti finalizaci žádosti o dotaci včetně vytvoření požadovaných podkladů pro OHA, doplnění a dopracování studie proveditelnosti a přímo souvisejících plnění dle odst. 5 tohoto článku a povinných příloh v rozsahu výzvy z IROP 2021 – 2027, jejíž vyhlášení je předpokládáno v červnu 2022“
3. Tímto Dodatkem se čl. II smlouvy doplňuje o nový odst. 7, který zní:
„7. Po podání žádosti o dotaci provede Zhotovitel vypořádání případných připomínek poskytovatele dotace vyplývajících z věcného hodnocení žádosti o podporu a případně ostatních dotčených autorit.“
4. Tímto Dodatkem se čl. II smlouvy doplňuje o nový odst. 8, který zní:
„8. Pro plnění dle odst. 5, 6 a 7 tohoto článku platí obdobně veškerá ujednání smlouvy vztahující se k provedení díla, pokud tento dodatek č. 2 nestanoví výslovně jinak. Pro plnění dle odst. 5, 6 a 7 se nepoužije čl. VIII. Odst. 1 a 2 Smlouvy. .“
5. Tímto Dodatkem se čl. III smlouvy doplňuje o nový odst. 4, který zní:
„4. Činnosti dle čl. II odst. 5 a 6 budou Zhotovitelem řádně provedeny v souladu s harmonogramem, uvedeným v příloze č. 1 dodatku č. 2, a předány nejpozději do 7 týdnů od podpisu tohoto dodatku č. 2 v případě, že předmětná dotační výzva dle čl. II. Odst. 6 Smlouvy bude vyhlášena do 30. 6. 2022. V případě, že výzva dle čl. II. Odst. 6 Smlouvy bude vyhlášena po 30. 6. 2022, bude termín pro provedení činností dle čl. II. odst. 5 a 6 stanoven neprodleně po vyhlášení uvedené výzvy písemnou dohodou kontaktní osoby Objednatele pro Oblast dotační a kontaktní osoby Zhotovitele pro řízení projektu tak, že tento termín bude stanoven v délce maximálně 3 týdnů od vyhlášení výzvy – pro tuto dohodu se považuje za dostačující formu emailové komunikace. Činnosti dle čl. II odst. 7 budou Zhotovitelem řádně provedeny neprodleně po obdržení připomínek poskytovatele dotace“
6. Tímto Dodatkem se čl. III odst. 1 nahrazuje následujícím novým zněním:
*„1. Cena za dílo, tj. za řádně a včas poskytnuté plnění ve smyslu čl. II Smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran a činí * Kč (slovy: *
) bez DPH. Tato cena zahrnuje všechny čtyři etapy díla a je cenou pevně stanovenou a maximální a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady nutné k řádnému provedení díla včetně všech jeho součástí, včetně odměny za poskytnutí licence, cestovních nákladů, nákladů na ubytování, náklady na přepravu, daně (kromě DPH) a poplatky, včetně správních poplatků apod. Cena není závislá na změně kurzu zahraničních měn ani na vývoji inflace. Cena za provedení plnění dle čl. II. Odst. 5 činí * Kč bez DPH a bude uhrazena zhotoviteli po předání této části plnění objednateli. Cena za provedení plnění dle čl. II odst. 6 a 7 činí * Kč bez DPH a bude uhrazena po vypořádání případných připomínek poskytovatele dotace vyplývajících z věcného hodnocení žádosti. Tyto ceny jsou rovněž cenami pevně stanovenými a maximálními a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady nutné k řádnému provedení plnění dle čl. II. Odst. 5, 6 a 7*

včetně všech jejích součástí, včetně odměny za poskytnutí licence, cestovních nákladů, nákladů na ubytování, náklady na přepravu, daně (kromě DPH) a poplatky, včetně správních poplatků apod. Ceny nejsou závislé na změně kurzu zahraničních měn ani na vývoji inflace.“

7. Tímto Dodatkem se čl. VIII smlouvy doplňuje o nový odst. 10, který zní:
„10. S ohledem na skutečnost, že žádost o dotaci má být podána v rámci soutěžní výzvy a včasnost provedení činností dle čl. II. odst. 5 a 6 je rozhodujícím faktorem pro úspěšnost žádosti o dotaci, dohodly se smluvní strany, že nebudou-li činnosti dle čl. II. Odst. 5 nebo 6 smlouvy Zhotovitelem provedeny v termínu stanoveném dle čl. III. odst. 4 smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši * Kč za každý den prodlení. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy Objednateli nebude udělena dotace v důsledku pochybení Zhotovitele, má Objednatel nárok na náhradu škody ve výši přesahující částku smluvní pokuty.

8. Tímto Dodatkem se upravuje znění čl. XII Kontaktní osoby odst. 2 následovně:

„Kontaktní osoby za Objednatele:

Oblast IT všeobecně

*

Oblast IT infrastruktury

*

Oblast bezpečnost

*

Oblast dotační

*

9. Tímto Dodatkem se upravuje znění čl. XII Kontaktní osoby odst. 3 následovně:

„Kontaktní osoby za Zhotovitele:

Oblast Řízení projektu

*

Senior konzultant

*

Junior konzultant

*

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je v případě listinného vyhotovení vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Tento dodatek lze uzavřít rovněž elektronicky za použití elektronického podpisu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující příloha:
Příloha č. 1 – Harmonogram plnění dle čl. II. Odst. 5 a 6 smlouvy
5. Smluvní strany prohlašují, že si obsah tohoto dodatku řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na základě své svobodné a vážné vůle prosté omylu ho podepisují.

Objednatel
České dráhy, a.s.
V Praze

Zhotovitel
Caleum a.s.
V Praze

.....
*
Ředitel centrálního nákupu a logistiky
České dráhy a.s.

.....
*
předseda představenstva
Caleum a.s.

Příloha č. 1 Harmonogram

Níže je uveden harmonogram

Datum	Popis
T	účinnost smlouvy
T+5	převzetí dostupné dokumentace a její vyhodnocování
T+5 - T+20	konzultace a ověření na základě nastudované dokumentace
T+30	vytvoření draftu studie proveditelnosti a zapracování připomínek zákazníka
V	Zveřejnění výzvy k podání žádosti
V+15	Finalizace žádosti včetně podkladů pro OHA dle konkrétních podmínek výzvy

**T= den účinnosti smlouvy, *V=den zveřejnění dotační výzvy,
Časové údaje v pracovních dnech*