

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo číslo SDOD000255 ze
dne 6.4.2022
Zakázka č. B2201129

zhotovitel

AQUA SERVIS, a. s. IČ 60914076, DIČ CZ60914076, se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Štemberkova čp. 1094, PSČ 516 01, zapsaná dnem 1. 7. 1994 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložky 1114, bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1142004474/5500, plátce DPH u FÚ v Rychnově nad Kněžnou č.j. 3311/94, zastoupená generální ředitelkou Ing. Ivetou Doležalovou jako zhotovitel (dále jen **Zhotovitel**), na straně jedné,

a

objednatel

Vodovodní svaz Císařská studánka, se sídlem Masarykovo nám. čp. 1, 517 01 Solnice, IČ 60882794, DIČ CZ60882794, zastoupený předsedou svazu Miroslavem Daňkem, jako objednatel (dále jen **Objednatel**), na straně druhé,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „Vystrojení vrtu J-1 Císařská studánka dle cenové nabídky (rozpočtu) č.: 71/25b/Lu/2022 ze dne 31.3.2022“
(dále jen smlouva)

Předmět změn :**Změna termínu dokončení stavby**

1. Obě smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení stavby do **31.3.2023**.

Tento dodatek byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž Objednatel obdržel jeden (1) výtisk a Zhotovitel jeden (1) výtisk a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.


v Solnici dne 10.10.2022

v Rychnově n. Kn. dne 10.10.2022

Vodovodní svaz Císařská studánka
spolužení obcí
517 01 SOLNICE, Masarykovo nám. 1
okr. Rychnov n. Kněžnou
IČO 60882794

Miroslav Daňek

Objednatel

 **AQUA SERVIS**
AQUA SERVIS, a.s.
Štemberkova 1094
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Ing. Iveta Doležalová

Zhotovitel