

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S945/2022/231 ze dne 10. 8. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený I [redacted] na základě pověření ze dne 16.9.2019

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100(dále jako „*Objednatel*“) na straně jedné

a

JKELLSTAV s.r.o.

se sídlem Běhařov 72, 340 21 Běhařov

IČO: 291 13 679

DIČ: CZ29113679

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25745

zastoupená Jindřichem Kellnerem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted]

bankovní spojení: CS Klatovy
číslo účtu: 2377041389/0800(dále jako „*Zhotovitel*“) na straně druhé(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S945/2022/231 na stavby „**LC a SV Svážnice pod Korábem**“ ze dne 10. 8. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.**Předmět dodatku**

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou vícepráce, které vznikly při provádění díla. Smluvní strany se proto dohodly na změně Smlouvy o dílo č. S945/2022/231 ze dne 10. 8. 2022 (dále jen „smlouva“), a to konkrétně článku IV. odst. 1 dané smlouvy. Celková cena díla se navyšuje o 21 012,44 Kč bez DPH dle přiloženého Změnového listu č. 1, tvořícího nedílnou součást tohoto dodatku.

Nové znění článku IV. odst. 1, věta první, smlouvy:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 679 394,14 Kč bez DPH (slovy: šest set sedmdesát devět tisíc tři sta devadesát čtyři korun českých čtrnáct haléřů).

II.**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 - Změnový list stavby č. 1

V Klatovech , dne

V, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....


Lesy České republiky, s.p.

.....

Jindřich Kellner

jednatel

JIKELLSTAV s.r.o.