

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č. 051-A/16

Smluvní strany:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

zastoupená: JUDr. Jiřím Malým, ředitelem

IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: TREPART s.r.o.

se sídlem: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4

zastoupená: Jiřím Křemenákem a Pavlem Pátkem, jednateli společnosti

IČ: 259 17 838

DIČ: CZ 259 17 838

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zapsaná ve veřejném seznamu a sbírce listin spis. zn.:C 206689 vedená u Městského soudu v Praze.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 051-A/16 na stavební práce s názvem „Opravy a restaurování fasády vnitřního dvora budovy Viola, Národní 1011/7, Praha 1“, kterým se prodlužuje termín dokončení prací.

1.

V čl. 4 – Doba plnění

dochází ke změně termínu dokončení díla ve znění odstavce 4.1:

„Termín dokončení a předání díla se prodlužuje do 7. 10. 2016 vzhledem k velkému množství trhlin a závad fasády, a předepsanému technologickému postupu jejich odstraňování.

Tyto skutečnosti byly v detailu zdokumentovány a posouzeny až po montáži lešení a postup jejich odstraňování byl odsouhlasen zástupci památkového ústavu.“

2.

Cena díla dle č. 5 sjednaná mezi smluvními stranami smlouvou, k níž je uzavírán tento dodatek, zůstává beze změny.

3.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po dvou výtiscích.

4.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

5.

Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek, společně se smlouvou, k níž je uzavírán, podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) a s uveřejněním smlouvy a tohoto dodatku výslovně souhlasí.

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy a tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje objednatel.

V Praze dne 5.9.2016

V Praze dne 5.9.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Trepart, s.r.o.

.....

JUDr. Jiří Malý, ředitel

.....

Pavel Pátek, jednatel