

DODATEK č. 1
ke SMLouvě o poskytování služeb
„Zajištění autorizovaného technického dozoru stavebníka nad
prováděním staveb financovaných z veřejného rozpočtu“
v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

POSKYTOVATELEM:

TSP GROUP CZ s.r.o.

se sídlem: Španielova 1274/40, 163 00 Praha 6

zastoupená: [REDACTED]

IČO: 24318515

DIČ: CZ24318515

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „poskytovatel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o poskytování služeb „Zajištění autorizovaného technického dozoru stavebníka nad prováděním staveb financovaných z veřejného rozpočtu“ ze dne 07. 07. 2021, jejímž předmětem je zajištění autorizovaného technického dozoru stavebníka nad prováděním staveb financovaných z veřejného rozpočtu „ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. 12.5 Smlouvy mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je změna termínu ukončení poskytování služeb technického dozoru stavebníka nad prováděním staveb „ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba“ v návaznosti na nutnost zajistit technický dozor stavebníka po celou dobu realizace staveb, a to až do odstranění veškerých vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení staveb.

III.
Předmět Dodatku

1. S ohledem na výše uvedené se v čl. 4 Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

<i>Termín zahájení poskytování služeb</i>	<i>01. 07. 2021</i>
<i>Termín ukončení poskytování služeb</i>	<i>31. 10. 2022 (případně dřívějším ukončením dle části 11. této smlouvy)</i>

Záležitosti uvedené v této smlouvě zařídí poskytovatel v termínech, které vyplývají ze smluv uzavřených objednatelem k přípravě a realizaci akce, nebo do nichž vstoupil nebo ještě vstoupí a dále z obecně platných právních předpisů nebo na jejich základě vydaných rozhodnutí příslušných orgánů, popř. v termínech, které stanoví objednatel poskytovateli způsobem v této smlouvě dohodnutým nebo způsobem obvyklým.

Práce budou ukončeny převzetím dokončeného díla objednatelem stavby či případně převzetím odstraněných závad zjištěných při přejímce a úspěšném dokončení kolaudačního řízení.

Pokud doba provádění stavby překročí dobu stanovenou ve smlouvě o dílo s dodavatelem stavby o více jak jeden měsíc, bude výkon autorizovaného technického dozoru stavebníka prodloužen dodatkem této smlouvy.

2. S ohledem na změnu termínu ukončení poskytování služeb se za stávající znění čl. 5.1 Smlouvy doplňuje následující text:

Cena za poskytování služeb v měsících září a říjen 2022 činí 14.000,00 Kč bez DPH/měsíc.


IV.

Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) obdrží objednatel a dvě (2) obdrží poskytovatel.
4. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.


V Praze dne

30.9.2022



V Praze dne

15.9.2022



za objednatele

Zdeněk Hořánek

jediný člen představenstva SNEO, a.s.

