

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - VÍCEPRÁCE

Objekt :	Název objektu : SO3 - Lidické nám.	JKSO :		
Stavba :	Název stavby : <i>Podzemní kontejnery Jičín</i>	SKP :		
Projektant :	Počet měrných jednotek :			
Objednatel :	Náklady na MJ :			
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	43 280	Přesun stavebních kapacit	866
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	2 164
	ZRN celkem	43 280	Zařízení staveniště	2 164
			Provoz investora	0
	HZS	0	Vytyčení stavby	1 731
	RN II.a III.hlavy	43 280	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	50 205	VRN celkem	6 925
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 % činí :		0 Kč	
DPH	15,0 % činí :		0 Kč	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		50 205 Kč	
DPH	21,0 % činí :		10 543 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			60 748 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet - vícepráce

Stavba :		Rozpočet:
Objekt :	SO3 - Lidické nám.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
	Vícepráce	Hloubení rýh vč. zpětného zásypu (sondy)	kpl	1,000		
	Vícepráce	Obsyp objektů ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (stabilizační beton)	m3	16,000		
	Celkem za	1 Zemní práce				43 280,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - MÉNĚPRÁCE

Objekt :	Název objektu : SO3 - Lidické nám.	JKSO :		
Stavba :	Název stavby : <i>Podzemní kontejnery Jičín</i>	SKP :		
Projektant :	Počet měrných jednotek :			
Objednatel :	Náklady na MJ :			
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Stavby Koťátko s.r.o.			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	23 090	Přesun stavebních kapacit	356
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	1 154
	ZRN celkem	23 090	Zařízení staveniště	1 154
			Provoz investora	0
	HZS	0	Vytyčení stavby	924
	RN II.a III.hlavy	23 090	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	26 678	VRN celkem	3 589
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 % činí :		0 Kč	
DPH	15,0 % činí :		0 Kč	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		26 678 Kč	
DPH	21,0 % činí :		5 602 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			32 281 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet - méněpráce

Stavba :		Rozpočet:
Objekt :	SO3 - Lidické nám.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
14	Méněpráce	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	16,000		
15	Méněpráce	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu zásypový materiál	t	22,500		
	Celkem za	1 Zemní práce				16 964,00
Díl: 2		Základy				
17	Méněpráce	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,699		
18	Méněpráce	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	23,300		
	Celkem za	2 Základy				6 125,57