

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 22 00079

Smluvní strany:

Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec

Sídlo: Oderská 260/4, 625 00 Brno

zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: Mgr. Jiří Dvořáček, místostarosta MČ
(dále jen „objednatel“)

a

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Se sídlem: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno

IČ: 48529303

DIČ: CZ48529303

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tibor Vališ, jednatel společnosti

Ing. Gabriela Maršálková, vedoucí obchodního oddělení na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických:

Firma zapsána u: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10632

Bankovní spojení: [REDACTED] [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem této smlouvy je stavba: „Oprava a údržba bytu školníka v MŠ Oderská 2, Brno-Starý Lískovec“ dle zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby od [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

I.

Smluvní strany se dohodly na následující ujednání.

V čl. 5 se mění odstavec 5.1 takto:

Cena díla, v rozsahu závazně stanoveného předmětu plnění ve smyslu čl. 3 této smlouvy, je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Tato cena je stanovena jako cena pevná, maximální, nejvýše přípustná, kterou není možno překročit. Cena díla činí:

Cena bez DPH

1.403.164,96 Kč

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění je zcela, nebo částečně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 29 zákona o DPH. Na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno, včetně zařídění do klasifikace produkce CZ CPA 41-43.

Zhotovitel je povinen doručit odběrateli fakturu ve lhůtách stanovených v § 28 odst. 3 a 4 zákona č. 235/2004 Sb., od dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na faktuře musí být uveden kód klasifikace produkce CZ-CP ve smyslu ustanovení § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůt pro přiznání DPH.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový rozpočet stavby.

II.

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že s obsahem této listiny se seznámili a s tímto souhlasí, a že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, prosté jakéhokoliv nátlaku či omylu, na důkaz čehož připojují níže vlastnoruční podpisy.

K platnosti tohoto dodatku je zapotřebí souhlasu oprávněných zástupců obou smluvních stran, který bude stvrzen jejich podpisy. Platnost dodatku nastane dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek byl projednán a schválen Radou městské části Brno-Starý Lískovec dne 5. 10. 2022, na 114. schůzi, bod 11

V Brně dne: 5. 10. 2022



Mgr. Vladan Krásný
starosta MČ
Brno-Starý Lískovec
(objednatel)

Statutární město Brno
městská část Brno-Starý Lískovec
starosta
Oderská 4, 625 00 Brno

V Brně dne: 6. 10. 2022



Ing. Gabriela Maršálková
vedoucí obchodního oddělení
Moravská stavební unie –
MSU s.r.o.
(zhotovitel)

MORAVSKÁ STAVEBNÍ
UNIE - MSU s.r.o.
Jižní nám. 7/7
619 00 Brno
IČ: 48529303
DIČ: CZ 48529303

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2224_1 **Oprava a údržba bytu školníka v MŠ Oderská 2, Brno-Starý Lískovec**

Objekt: 01 **Dodatek**

Rozpočet: ZL 01 **Změna dispozice bytu**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: 48529303
Jižní náměstí 7/7 DIČ:
61900 Brno-Dolní Heršpice

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	-26 906,66
PSV	-25 848,98
MON	-18 818,40
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-71 574,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-71 574,04 CZK
Základní DPH	21 %	-15 030,55 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-86 604,59 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

6.10.2022

Za objednatele

Popis stavby: 2224_1 - Oprava a údržba bytu školníka v MŠ Oderská 2, Brno-Starý Lískovec
Popis stavby: 2224_1 - Oprava a údržba bytu školníka v MŠ Oderská 2, Brno-Starý Lískovec
Popis objektu: 01 - Stavební
Popis rozpočtu: ZL_01 - Dodatek č. 1 - změna dispozice bytu
Popis rozpočtu: ZL 01 - Změna dispozice bytu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 250,00	-4,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 355,60	-3,3
5	Komunikace	HSV			6 727,50	-9,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 867,48	-5,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 202,52	-3,1
64	Výplně otvorů	HSV			5 832,00	-8,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			-14 109,84	19,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-20 747,04	29,0
711	Izolace proti vodě	PSV			-21 135,17	29,5
713	Izolace tepelné	PSV			-39 370,76	55,0
725	Zařizovací předměty	PSV			337,50	-0,5
730	Ústřední vytápění	PSV			35 220,00	-49,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 195,97	-5,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			448,98	-0,6
776	Podlahy povlakové	PSV			1 042,09	-1,5
781	Obklady keramické	PSV			-4 189,12	5,9
784	Malby	PSV			-2 398,47	3,4
M21	Elektromontáže	MON			-2 153,40	3,0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			3 000,00	-4,2

M46	Zemní práce při montážích	MON			-19 665,00	27,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-16 284,88	22,8
Cena celkem					-71 574,04	100,0

Položkový rozpočet

S:	2224_1	Oprava a údržba bytu školníka v MŠ Oderská 2, Brno-Starý Lískovec
O:	01	Dodatek
R:	ZL 01	Změna dispozice bytu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						3 250,00
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu - rozebrání dlažby kabel včetně šterkodrti tl. 40 mm přívod elektro v chodniku - odpočet, neprovádělo se : 2*0,6*-1 Přípočet - rozebrání dlažby pro přeskládání plochy před vstupem : 2,5	m2	1,30000	2 500,00	3 250,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 355,60
2	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdíva maltou tl.do 3 cm vyrovnání pod obklady nad 20 mm 7,2	m2	7,20000	234,50	1 688,40
3	346275112R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 75 mm (0,4*2)	m2	0,80000	834,00	667,20
Díl: 5 Komunikace						6 727,50
4	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm Přípočet - nově přeskládaná plocha před vstupem : 2,5 Odpočet - za elektro kabel : -1,2	m2	1,30000	1 725,00	2 242,50
5	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm Odpočet - pro elektro kabel, neprovádělo se : -1,2 Přípočet - nově přeskládaná plocha před vstupem : 2,5	m2	1,30000	3 450,00	4 485,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						3 867,48
6	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi -((3,3*2,91)*2-1,97*0,8*2)	m2	-16,05400	240,00	-3 852,96
7	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem přeštukování zbývajících 70% povrchů stěn : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -(16,05400*0,7)	m2	-11,23780	200,00	-2 247,56
8	180456000900R	Montážní plošina na autopod. MTP 27 (T148)	Sh	16,00000	623,00	9 968,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						2 202,52
9	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí - sponkování nové a staré vrstvy betonu	m	25,00000	1 117,00	27 925,00
10	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 1.01 : -((2,25*1,23-0,55*0,13+0,6*0,1)*0,06) 1.03 : -(2,16*1,49*0,06) 1.04 : -(0,815*1,49*0,06) 1.05 : -(((4,1*5,97+0,8*0,1)*0,06)*0,25) 1.06 : -((3,05*2,81-0,45*0,4+0,7*0,1)*0,06) 1.07 : -((3,3*4,4-0,3*0,15)*0,06) 1.08 : -((3,45*1,25+0,8*0,1)*0,06)	m3	-2,43936	5 500,00	-13 416,48
11	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm 3,113 kg/m2 sítě : Začátek provozního součtu 1.01 : -(2,25*1,23-0,55*0,13+0,6*0,1) 1.02 : -(0,55*0,95+2,7*1,42+0,9*0,05+0,6*0,1*2)	t	-0,17580	70 000,00	-12 306,00
						-2,75600
						-4,52150

Položkový rozpočet

S:	2224_1	Oprava a údržba bytu školníka v MŠ Oderská 2, Brno-Starý Lískovec
O:	01	Dodatek
R:	ZL 01	Změna dispozice bytu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.03 : $-(2,16 \cdot 1,49)$				-3,21840
		1.04 : $-(0,815 \cdot 1,49)$				-1,21435
		1.05 : $-((4,1 \cdot 5,97 + 0,8 \cdot 0,1) \cdot 0,25)$				-6,13925
		1.06 : $-(3,05 \cdot 2,81 - 0,45 \cdot 0,4 + 0,7 \cdot 0,1)$				-8,46050
		1.07 : $-(3,3 \cdot 4,4 - 0,3 \cdot 0,15)$				-14,47500
		1.08 : $-(3,45 \cdot 1,25 + 0,8 \cdot 0,1)$				-4,39250
		Mezisoučet				-45,17750
		Konec provozního součtu				
		-45,17750 * 1,25 * 3,113 / 1000				-0,17580

Díl: 64		Výplně otvorů				5 832,00
12	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00000	977,00	977,00
		v nové příčce mezi 1.02 a 1.05 : 1		1,00000		
13	553310132R	Zárubeň ocelová HSE "DZ" 100, 800x1970 L, P	kus	1,00000	4 855,00	4 855,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,00000		1,00000		

Díl: 96		Bourání konstrukcí				-14 109,84
14	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	1,93400	159,30	308,09
		obývací pokoj : $3,3 \cdot 2,91 - 0,8 \cdot 1,97$		8,02700		
		šatna : $-(1,25 \cdot 2,91 \cdot 2 - 0,6 \cdot 1,97)$		-6,09300		
15	965042121RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	-4,06560	3 600,00	-14 636,16

		1.01 : $-(2,25 \cdot 1,23 - 0,55 \cdot 0,13 + 0,6 \cdot 0,1) \cdot 0,1$				-0,27560
		1.03 : $-(2,16 \cdot 1,49 \cdot 0,1)$				-0,32184
		1.04 : $-(0,815 \cdot 1,49 \cdot 0,1)$				-0,12144
		1.05 : $-(((4,1 \cdot 5,97 + 0,8 \cdot 0,1) \cdot 0,1) \cdot 0,25)$				-0,61393
		1.06 : $-(3,05 \cdot 2,81 - 0,45 \cdot 0,4 + 0,7 \cdot 0,1) \cdot 0,1$				-0,84605
		1.07 : $-(3,3 \cdot 4,4 - 0,3 \cdot 0,15) \cdot 0,1$				-1,44750
		1.08 : $-(3,45 \cdot 1,25 + 0,8 \cdot 0,1) \cdot 0,1$				-0,43925

16	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,57600	495,00	780,12
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		0,8 * 1,97 * 1		1,57600		

17	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	-16,05400	35,00	-561,89
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -16,05400		-16,05400		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-20 747,04
18	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů do výšky 6 m	t	-5,18676	4 000,00	-20 747,04

Díl: 711		Izolace proti vodě				-21 135,17
19	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	-45,17750	58,70	-2 651,92
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : -45,17750		-45,17750		

20	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	-45,17750	23,70	-1 070,71
		stávající hydroizolace po odstranění podlah :				
		1.01 : $-(2,25 \cdot 1,23 - 0,55 \cdot 0,13 + 0,6 \cdot 0,1)$				-2,75600

Položkový rozpočet

S:	2224_1	Oprava a údržba bytu školníka v MŠ Oderská 2, Brno-Starý Lískovec
O:	01	Dodatek
R:	ZL 01	Změna dispozice bytu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.02 : $-(0,55*0,95+2,7*1,42+0,9*0,05+0,6*0,1*2)$		-4,52150		
		1.03 : $-(2,16*1,49)$		-3,21840		
		1.04 : $-(0,815*1,49)$		-1,21435		
		1.05 : $-((4,1*5,97+0,8*0,1)*0,25)$		-6,13925		
		1.06 : $-(3,05*2,81-0,45*0,4+0,7*0,1)$		-8,46050		
		1.07 : $-(3,3*4,4-0,3*0,15)$		-14,47500		
		1.08 : $-(3,45*1,25+0,8*0,1)$		-4,39250		
21	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	-45,17750	140,30	-6 338,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : -45,17750		-45,17750		
22	62856000R	Pás asfalt. modifikovaný Radonelast	m2	-56,47188	196,10	-11 074,14
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : -45,17750*1,25		-56,47188		
Díl: 713		Izolace tepelné				-39 370,76
23	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá	m2	-45,17750	118,90	-5 371,60
		položka obsahuje montáž izolantu na podklad z asfaltových pásů obsahujících nerovnosti způsobené původním podkladním betonem a přesahy pásů, cem. malta zajistí plnoplošné přilnutí tuhých desek k podkladu.				
		1.01 : $-(2,25*1,23-0,55*0,13+0,6*0,1)$		-2,75600		
		1.02 : $-(0,55*0,95+2,7*1,42+0,9*0,05+0,6*0,1*2)$		-4,52150		
		1.03 : $-(2,16*1,49)$		-3,21840		
		1.04 : $-(0,815*1,49)$		-1,21435		
		1.05 : $-((4,1*5,97+0,8*0,1)*0,25)$		-6,13925		
		1.06 : $-(3,05*2,81-0,45*0,4+0,7*0,1)$		-8,46050		
		1.07 : $-(3,3*4,4-0,3*0,15)$		-14,47500		
		1.08 : $-(3,45*1,25+0,8*0,1)$		-4,39250		
24	713121118RU1	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm,	m	-62,34500	94,80	-5 910,31
		1.01 : $-((2,25+1,23)*2-0,6)$		-6,36000		
		1.02 : $-((0,55+2,7)*2+1,42+0,05)$		-7,97000		
		1.03 : $-((2,16+1,49)*2-0,6)$		-6,70000		
		1.04 : $-((0,815+1,49)*2-0,6)$		-4,01000		
		1.05 : $-(((4,1+5,97)*2-0,8)*0,25)$		-4,83500		
		1.06 : $-((3,05+2,81)*2-0,6-0,8)$		-10,32000		
		1.07 : $-((3,3+4,4)*2-0,8)$		-14,60000		
		1.08 : $-((3,55*2+1,25)-0,8)$		-7,55000		
25	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	-45,17750	82,60	-3 731,66
		1.01 : $-((2,25*1,23-0,55*0,13+0,6*0,1)$		-2,75600		
		1.02 : $-((0,55*0,95+2,7*1,42+0,9*0,05+0,6*0,1*2))$		-4,52150		
		1.03 : $-(2,16*1,49)$		-3,21840		
		1.04 : $-(0,815*1,49)$		-1,21435		
		1.05 : $-((4,1*5,97+0,8*0,1)*0,25)$		-6,13925		
		1.06 : $-(3,05*2,81-0,45*0,4+0,7*0,1)$		-8,46050		
		1.07 : $-(3,3*4,4-0,3*0,15)$		-14,47500		
		1.08 : $-(3,45*1,25+0,8*0,1)$		-4,39250		
26	28375461R	Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK 40 mm	m2	-49,69525	488,00	-24 251,28

Položkový rozpočet

S:	2224_1	Oprava a údržba bytu školníka v MŠ Oderská 2, Brno-Starý Lískovec
O:	01	Dodatek
R:	ZL 01	Změna dispozice bytu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : -45,17750*1,1				-49,69525
27	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	-0,08998	1 177,00	-105,91
Díl: 725		Zařizovací předměty				337,50
28	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 250 mm	kus	1,00000	337,50	337,50
Díl: 730		Ústřední vytápění				35 220,00
29	R 730125	dálkové ovládání kotel MAR	soubor	1,00000	10 400,00	10 400,00
30	R 73141	Odkouření připojení na komín 80/125	soubor	1,00000	24 820,00	24 820,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				4 195,97
31	R7668	Zádová deska za kuchyňskou linku	kus	1,00000	4 173,59	4 173,59
32	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,02000	1 119,00	22,38
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				448,98
33	767585112R00	Montáž vzduchotech. mřížek	kus	2,00000	180,50	361,00
34	429727811R	Mřížka kruhová PVC průměr 125 mm	kus	2,00000	43,90	87,80
35	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00016	1 110,00	0,18
Díl: 776		Podlahy povlakové				1 042,09
36	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	51,81500	7,70	398,98
		51,815		51,81500		
37	776981112RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, šířka profilu 30 mm	m	1,15000	558,00	641,70
		Začátek provozního součtu				
		1.08 napojení na stáv. chodbu : 1,25		1,25000		
		Konec provozního součtu				
		1.02 : 0,8		0,80000		
		1.06 : 0,8		0,80000		
		1.08 : 0,8		0,80000		
		původní rozpočet : -1,25		-1,25000		
38	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,00016	8 800,00	1,41
Díl: 781		Obklady keramické				-4 189,12
39	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	-2,07600	70,20	-145,74
		1.06 : -((0,45+2,41+0,6)*0,6)		-2,07600		
40	781415016RT8	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm Ardex X7G (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m2	-2,07600	1 300,00	-2 698,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : -2,07600		-2,07600		
41	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	-2,07600	79,00	-164,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : -2,07600		-2,07600		
42	597813726T	Obklad keramický, š=198 mm, l=398 mm, h=7 mm; pro interiér, barevnost různá dle požadavků zadavatele	m2	-2,28360	499,00	-1 139,52
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : -(2,07600*1,1)		-2,28360		
43	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-0,03733	1 100,00	-41,06
Díl: 784		Malby				-2 398,47
44	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-16,05400	29,60	-475,20

Položkový rozpočet

S:	2224_1	Oprava a údržba bytu školníka v MŠ Oderská 2, Brno-Starý Lískovec
O:	01	Dodatek
R:	ZL 01	Změna dispozice bytu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -16,05400		-16,05400		
45	784195222R00	Malby z malířských směrů otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	-16,05400	74,00	-1 188,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -16,05400		-16,05400		
46	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	-16,05400	45,80	-735,27
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -16,05400		-16,05400		

Díl: M21		Elektromontáže	-2 153,40			
47	210810045RT1	Kabel CYKY 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu včetně dodávky kabelu	m	6,00000	23,10	138,60
48	345-51610.REL	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky s clonkami a rámečku	kus	1,00000	146,00	146,00
49	210810057RT2	Kabel CYKY 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	-20,00000	121,90	-2 438,00

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky	3 000,00			
50	R22273	Zprovoznění a připojení systému k WIFI	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00

Díl: M46		Zemní práce při montážích	-19 665,00			
51	460510021R00	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky chráničky DN 50	m	-4,00000	264,50	-1 058,00
52	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	-2,00000	2 760,00	-5 520,00
53	460570143R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	-2,00000	1 380,00	-2 760,00
54	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	-1,00000	3 450,00	-3 450,00
55	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	-1,00000	1 725,00	-1 725,00
56	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm	m	-2,00000	1 840,00	-3 680,00
57	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	-2,00000	92,00	-184,00
58	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	-0,14000	9 200,00	-1 288,00

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	-16 284,88			
59	979081111RVL	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	t	-8,47818	495,00	-4 196,70
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-8,47818	406,00	-3 442,14
61	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-50,86906	45,80	-2 329,80
62	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	-8,47818	745,00	-6 316,24