

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Výměna střešních oken“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
v platném znění

**Zelený dům pohody, příspěvková organizace**

**P. Jilemnického 2923/1, 695 01 Hodonín**

**IČ: 46937170**

Bankovní spojení: KB Hodonín a.s., č. ú.

Zastoupená: Mgr. Petrem Srncem, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

**Rigiform, s. r. o.**

**Čajkovského 4243/45, 695 01 Hodonín**

**IČ: 26945614**

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, č.ú.

Zastoupená: Vojtěchem Chrenkou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 2. Předmět smlouvy výše uvedené Smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 18. 8. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodly na následující změně smlouvy:

## **A. Upřesňuje se Předmět smlouvy**

Vzhledem k opomenutí stínící techniky na oknech při zadávacím řízení se dodatečně smluvní strany dohodly na vybavení oken zastíňujícími roletami RFL MK10 v béžové barvě.

## **B. Upřesňuje se cena díla**

V souvislosti s výše uvedeným se upravuje celkový rozpočet – dochází k navýšení rozpočtu o 41.595,- Kč (včetně DPH) – viz příložená nabídka.

## **C. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.**

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Hodoníně dne .....

\_\_\_\_\_  
za objednatele

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele