




Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.1.2021
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy dle zhotovitele: **004/2021**

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Building Expert s.r.o.**
V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO: 02685183
DIČ: CZ02685183
Zastoupen: Ing. Luborem Benešem, jednatelem
Bankovní spojení: 
Telefon, e-mail: 

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: **Svazek obcí Vodovody Poličsko**
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 60125748
DIČ: CZ60125748
Bankovní spojení: 
Zastoupený: Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem

dále jen objednatel – na straně druhé

II. Předmět dodatku

Z důvodu místních překážek v trase výměny vodovodu (stanový tábor, provoz koupaliště) v období letních prázdnin se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení stavebních prací.

Změna článku IV.1

Původní znění:

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.4.2022

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 31.8.2022

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dokončené stavby).

Nové znění:

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.4.2022

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 31.10.2022

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dokončené stavby).

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

3.4. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

3.5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Správní rada Svazku obcí Vodovody Poličko dne 24.6.2022.

V Poličce dne 27.6.2022

Ing. Lubor Beneš
jednatel Building Expert s.r.o.

Mgr. Aleš Mlynář
ředitel Svazku obcí Vodovody Poličko