

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S23-024-0007

(dále též „SoD“)

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

---

## Smluvní strany

**Objednatel: Město Blovice**

Se sídlem: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

IČ: 00256455

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

Bc. Robert Zelenka, starosta města, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

*(dále jen objednatel)*

a

**Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD**

Se sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ 480 35 599

Zhotovitel je plátcem DPH

Spisová značka: C/8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

[REDACTED] vedoucí odštěpného závodu tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

[REDACTED] tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

*hlavní stavbyvedoucí:*

[REDACTED] tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: [REDACTED]

*(dále jen zhotovitel)*

---

## I. Předmět smlouvy

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby „Blovice, Hradiště – Lokalita Za valem, infrastruktura pro 3 RD“ ve městě Blovice. Jedná se o stavební práce – vybudování technické a dopravní infrastruktury (vodovod, splašková kanalizace, MK, VO, zeleň) podle PD zpracované Ing. Václavem Huclem. IČ 18255205.

Místem plnění předmětu díla je město Blovice, lokalita Za valem

## **II. Úvodní ustanovení**

Dne 1.4.2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení akce: „Blovicce, Hradiště – Lokalita Za valem, infrastruktura pro 3 RD“ a to na základě výsledků veřejné zakázky, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

V průběhu realizace díla vznikl požadavek objednatele neprovádět 210 m<sup>2</sup> komunikace v návaznosti na jednání s investorem sousedící akce „Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze“. Dále byl zohledněn požadavek objednatele zasadit stromy a zasít trávu až v průběhu října a listopadu z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v letních měsících. V důsledku toho došlo k prodloužení termínu stavby.

## **III. Změna smlouvy**

Oddíl I - Článek II – Termín a místo plnění

Termín dokončení byl posunut, na základě výše uvedeného.

Nový termín:

Dokončení stavebních prací: 30.11.2022

## **IV. Závěrečné ustanovení**


Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Blovicích dne: 26.9.2022

V Ejpovicích, dne: 26.8.2022



Bc. Robert Zelený  
starosta obce  
(objednatel)



vedoucí odstěpného závodu  
(zhotovitel)

