

DODATEK Č. 3 **SMLOUVY O DÍLO**

OBEC ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH

se sídlem Albrechtice v Jizerských horách č.p. 226

PSČ: 468 43

IČ: 00262277, DIČ: CZ00262277

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou

č.ú.: 3023451/0100

zastoupená Jaroslavem Zemanem, starostou obce

(dále je „objednatel“)

a

TEMBO BRAND s.r.o.

se sídlem Arbesova 70, Jablonec nad Nisou

PSČ: 466 04

IČ: 05682380, DIČ: CZ05682380

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.

č.ú.: 237731320/0600

zastoupená Mgr. Andreou Ševčíkovou (dále jen „zhotovitel,“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy o dílo:

„Kompletní oprava fasády a úprava vstupu do objektu ZŠ a Obecní úřad Albrechtice v Jizerských horách“.

1. Předmětem Dodatku smlouvy o dílo uzavřené dne 31.5.2021 je změna v čl. 4. Cena a způsob placení

- 1.1. **Celková cena za dílo činí 3.617.221,80 Kč (tři miliony šest set sedmnáct tisíc dvě stě dvacet jedna korun českých, osmdesát haléřů) bez DPH, 4.376.838,38 Kč (čtyři miliony tři sta sedmdesát šest tisíc osm set třicet osm korun českých, třicet osm haléřů) včetně DPH.**
- 1.2. V navýšení ceny je zohledněna konkretizace technického řešení přístřešku nad hlavním vchodem do budovy, položka 82) nabídkového položkového rozpočtu: „Výstavba nového přístřešku – odhad, bude doplněno po volbě úpravy technologie“.


2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních ujednáních zůstává Smlouva o dílo (se zohledněním Dodatků č. 1 a č. 2) nezměněna.
- 2.2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou (2) originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom.
- 2.3. Účastníci si Dodatek smlouvy přečetli, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz svého souhlasu jej podepisují.

21

Příloha Dodatku: Změnový list č. 2


V Albrechticích v Jizerských horách
dne 6. července 2022



Jaroslav Zeman
starosta obce
objednatel



V Jablonci nad Nisou
dne 6. července 2022



Mgr. Andrea Ševčíková
jednatelka
zhotovitel

TEMBO BRAND s.r.o.
Arbesova 70
466 04 Jablonec n.N.
CZ05682380

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 2

Stavba: oprava fasády Albrechtice v Jizerských horách

Objekt: Stříška vstupu

Datum: 6. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 144 786,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 171 026,00

1	211	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí	kg	891,000	78,00	69 498,00
2	211	628613511	Ochranný nátěr ocelové konstrukce RAL 7016	kč	1,000	63 850,00	63 850,00
3	R	VK2	Vybourání a zazdění kotvy W3 - vrchní kotvení	kus	2,000	12 703,00	25 406,00
4	R	VK3	Vybourání a začištění pro kotvy U1 - spodní kotvení	kus	2,000	6 136,00	12 272,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -26 240,00

5	003	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	30,000	148,00	4 440,00
6	003	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití 30 * 30	m ²	900,000	2,00	1 800,00
					900,000		
7	003	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	30,000	84,00	2 520,00
8	R	K012	Výstavba nového přístřešku - odhad, bude doplněno po volbě úpravy technologie	kpl	-1,000	35 000,00	-35 000,00

Odečet dle SOD - položka 82) nabídkového položkového rozpočtu: „Výstavba nového přístřešku – odhad, bude doplněno po volbě úpravy technologie“.

PSV Práce a dodávky PSV 424 838,00

767 Konstrukce zámečnické 331 390,00

9	R	VP1	Výroba ocelové konstrukce stříšky	kč	1,000	178 650,00	178 650,00
10	135	13515120	ocel široká jakost S235JR 200x10mm	t	0,095	54 500,00	5 178,00
					Hmotnost: 15,7 kg/m		
					(((1,97"bm PLA1"*2"ks")+(2,14"bm PLA2"))*15,7"kg/m")/1000	0,095	
11	135	13530826	ocel široká jakost S235JR 300x15mm	t	0,424	55 750,00	23 638,00
					Hmotnost: 35,30 kg/m		
					((61,4"V1 kg/ks"*4"ks")+(75,1"V2"+75,1"V3 kg/ks"))/1000	0,396	
					((2,4"V4"*4)+(4,5"V5"*4))/1000	0,028	
					Součet	0,424	
12	135	13515122	ocel široká jakost S235JR 200x12mm	t	0,023	54 500,00	1 254,00
					Hmotnost: 18,84 kg/m		
					((6,7" X1 kg/ks"*2"ks")+(4,6"X2 kg/ks"*2"ks"))/1000	0,023	
13	130	13010172	tyč ocelová plochá jakost 11 375 25x5mm	t	0,008	53 500,00	428,00
					Hmotnost: 0,99 kg/m		
					(((2,138"m PLC1"*2"ks")+(0,653"m PLC2"*2"ks")+(1,027"m PLC3"*2"ks"))*0,99"kg/m")/1000	0,008	
14	130	13011052	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 50x30x5mm	t	0,036	53 875,00	1 940,00
					Hmotnost: 2,96 kg/m		
					(((2,105"m L1"*2"ks")+(1,96"m L2"*4"ks"))*2,96"kg/m")/1000	0,036	
15	130	13010218	tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x5mm	t	0,039	52 000,00	2 028,00
					Hmotnost: 2,1 kg/m		

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 2

Stavba: oprava fasády Albrechtice v Jizerských horách

Objekt: Stříška vstupu

Datum: 6. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
$((1,97\text{m PLB1} \cdot 8\text{ks}) + (0,583\text{m PLB2} \cdot 2\text{ks}) + (0,94\text{m PLB3} \cdot 2\text{ks})) \cdot 2,1\text{kg/m} / 1000$							
16	130	13010836	ocel profilová UPN 300 jakost 11 375 Hmotnost: 47,00 kg/m	t	0,039	52 875,00	3 648,00
$((0,73\text{m U1} \cdot 2\text{ks}) \cdot 47\text{kg/m}) / 1000$							
17	135	13515113	ocel široká jakost S235JR 170x22mm Hmotnost: 28,26 kg/m	t	0,069	49 250,00	2 610,00
$(8,7\text{W1 Kg/ks} + 8,7\text{W2 kg/ks}) / 1000$							
$(18\text{W3 kg/ks} \cdot 2\text{ks}) / 1000$							
Součet							
18	136	13611210	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 2mm tabule Hmotnost 48 kg/kus	t	0,048	54 000,00	2 592,00
$((1\text{tab} \cdot 48\text{kg/tab}) \cdot \text{žlab}) / 1000$							
19	553	55347057	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1000x1000mm	kus	5,000	2 138,00	10 690,00
20	311	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16 16*0,25	m	4,000	181,00	724,00
$16 \cdot 0,25$							
21	767	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	891,000	110,00	98 010,00

787 Dokončovací práce - zasklívání 93 448,00

22	787	787417113	Dodávka a montáž zasklení stříšky vstupu	Kč	1,000	93 448,00	93 448,00
----	-----	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 188 000,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 188 000,00

23	000	013254000	Díleňská dokumentace	kč	1,000	65 000,00	65 000,00
24	000	013294000	Projektová dokumentace - statický posudek včetně dohledu statika	kč	1,000	78 000,00	78 000,00
25	000	091003000	Mimostaveništní doprava	kč	1,000	45 000,00	45 000,00

Celkem 757 624,00

Antonín Kučera, Obec Albrechtice v Jizerských horách

Ladislav Mihalík, TDI

Miroslav Ševčík, TEMBO BRAND, s.r.o.

