

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Oblastní charita Náchod**
se sídlem: Mlýnská 189, Náchod, 547 01
IČO 46524282
zástupce Mgr. Ing. Marek Špelda, Ph.D., ředitel

(dále jen „objednatel“) a

Zhotovitel **STAVIX s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 221003 vedenou u Městského soudu v Praze
se sídlem Türkova 828/20, Chodov, 149 00 Praha 4
IČO 27526984
DIČ CZ27526984
zástupce Ivan Kalynyč, jednatel

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2021, na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Stavební úpravy dvorního objektu II. – stavební práce**“, zahájené na základě výzvy k podání nabídek dne 24. 6. 2021 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu díla o víceprací a méněprací dle změnových listů 1 až 4, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změna závazku dle změnových listů č. 1 až 4 tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku obdobně smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“).

Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 5 odst. 1 smlouvy se mění v rozsahu dle změnových listů č. 1 až 4.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:
 2. Cena za provedení díla dle podrobného členění uvedeného v položkovém rozpočtu, činí:

Celková cena v Kč bez DPH	11.981.956,18
Cena víceprací dle změnových listů č. 1 až 4	625.961,51
Cena méněprací dle změnových listů č. 1 až 4	-199.778,88
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	12.408.138,81

DPH v Kč samostatně	2.605.709,15
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH	15.013.847,96

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotoví se ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Změnové listy č. 1 až 4

Za objednatele



Mgr. Ing. Marek Špelda, Ph.D.
ředitel

Za zhotovitele



Ivan Kalynyč
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 220205

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

KSO:
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:
Oblastní charita Náchod

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
INS Náchod spol s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ivan Mezera

IČ: 15080765
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH 426 182,63

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	426 182,63	63 927,39

Cena s DPH v CZK 490 110,02

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 220205

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Místo: Náchod

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod

Projektant: INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		426 182,63	490 110,02	
SO ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	426 182,63	490 110,02	STA
SO ZL01	Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204	71 603,18	82 343,66	Soupis
ZL 01.01.	Stavební část	-15 204,82	-17 485,54	Soupis
ZL.01.02.	Zdravotní technika	-6 192,15	-7 120,97	Soupis
ZL.01.03.	Vytápění	2 197,09	2 526,65	Soupis
ZL 01.04.	Elektrosilnoproud	2 658,94	3 057,78	Soupis
ZL 01.05.	Elektro slaboproud	24 462,12	28 131,44	Soupis
ZL 01.06.	Vzduchotechnika	63 682,00	73 234,30	Soupis
SO ZL02	Změnový list č.02 -změna hmotnosti I nosníků a jejich nátěr	88 729,01	102 038,36	Soupis
SO ZL03	Změnový list č.03 - střecha	152 919,04	175 856,90	Soupis
SO	Stavební část	82 713,52	95 120,55	Soupis
ZL03.01.	Elektro kabel	59 362,76	68 267,17	Soupis
SO	Elektro půda	10 842,76	12 469,17	Soupis
ZL.03.03.				
SO ZL04	Změnový list č.04 - připojení čerpadla	112 931,40	129 871,11	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL01 - Změnový list č.01 - změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

Úroveň 3:

ZL 01.01. - Stavební část

KSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

IČ:

15080765

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-15 204,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-15 204,82	15,00%	-2 280,72

Cena s DPH

v CZK

-17 485,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL01 - Změnový list č.01 - změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

Úroveň 3:

ZL 01.01. - Stavební část

Místo:

Náchod

Datum:

7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-15 204,82

HSV - Práce a dodávky HSV	-3 967,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-1 845,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-120,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-815,62
997 - Přesun sutě	-1 088,60
998 - Přesun hmot	-97,11
PSV - Práce a dodávky PSV	-11 237,33
763 - Konstrukce suché výstavby	-1 429,53
764 - Konstrukce klempířské	-712,83
766 - Konstrukce truhlářské	-9 003,95
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-91,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL01 - Změnový list č.01 - změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

Úroveň 3:

ZL 01.01. - Stavební část

Místo: Náchod

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod

Projektant: INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-15 204,82
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-3 967,49
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-1 845,25
1	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	5,000	685,00	3 425,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168055				
			VV "P209"2+3		5,000		
			VV Součet		5,000		
2	K	317168058	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm	kus	-5,000	1 044,00	-5 220,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168058				
			VV "P201"-(2+3)		-5,000		
			VV Součet		-5,000		
3	K	317998115	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm	m	-0,750	67,00	-50,25
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317998115				
			VV "P201"-2,75		-2,750		
			VV "P209"2,0		2,000		
			VV Součet		-0,750		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-120,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	0,530	250,00	132,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612321141				
		VV	" Odpočty otvorů		2,000		
		VV	-1,6*1,5+(2,1*1,5+1,25*1,0)				
		VV	"ostění				
		VV	-(2,1+1,6*2)*0,3		-1,590		
		VV	(1,6+1,5*2)*0,3		1,380		
		VV	-(1,2+1,5*2)*0,3		-1,260		
		VV OmSt	Součet		0,530		
5	K	622121101	Zatření spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn	m2	0,500	72,00	36,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622121101				
		VV	S207		0,500		
6	K	622135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	0,500	139,00	69,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622135011				
		VV	S207		0,500		
7	K	622135095	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn	m2	1,500	41,00	61,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622135095				
		VV	S207*3		1,500		
8	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	0,500	586,00	293,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622211031				
		VV	S207		0,500		
9	M	28375951	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 140mm	m2	0,510	160,00	81,60
		VV	0,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,510		
10	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	-1,500	213,00	-319,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622212051				
		VV	-(2,1+1,5*2)		-5,100		
		VV	(1,6+1,5*2)		4,600		
		VV	-1,25+1,0*2		0,750		
		VV	1,6-(2,1+1,25)		-1,750		
		VV	Součet		-1,500		
11	M	28375932	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 40mm	m2	0,091	45,00	4,10
		VV	0,25*0,33		0,083		
		VV	Součet		0,083		
		VV	0,083*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,091		
12	M	28376439	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm	m2	0,636	95,00	60,42
		VV	1,75*0,33		0,578		
		VV	0,578*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,636		
13	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	-9,200	46,00	-423,20
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622252002				
		VV	"rohové				
		VV	-(2,1+1,5*2)		-5,100		
		VV	(1,6+1,5*2)		4,600		
		VV	-(1,25+1,0*2)		-3,250		
		VV LR	Mezisoučet		-3,750		
		VV	"parapetní				
		VV	-(1,2+2,1)+1,6		-1,700		
		VV LP	Mezisoučet		-1,700		
		VV	"ostění				
		VV	-(1,0*2+1,5*2)+1,5*2		-2,000		
		VV LO	Mezisoučet		-2,000		
		VV	-(1,25+2,1)+1,6		-1,750		
		VV LN	Mezisoučet		-1,750		
		VV	Součet		-9,200		
14	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	-3,938	44,00	-173,27
		VV	LR		-3,750		
		VV	-3,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		-3,938		
15	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	-2,100	27,00	-56,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		LO			-2,000	
	VV		-2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			-2,100	
16	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	-1,785	40,00	-71,40
	VV		LP			-1,700	
	VV		-1,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			-1,785	
17	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	-1,838	28,00	-51,46
	VV		LN			-1,750	
	VV		-1,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			-1,838	
18	K	622541031	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočistícím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn	m2	0,500	418,00	209,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622541031				
	VV		"sever				
	VV		-2,1*1,5			-3,150	
	VV		1,6*1,5			2,400	
	VV		"východ				
	VV		1,25*1,0			1,250	
	VV	S207	Součet			0,500	
19	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	0,500	54,00	27,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/629995101				
	VV		S207			0,500	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-815,62
20	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	-0,768	1 062,00	-815,62
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033651				
	VV		"vnější stěny				
	VV		-0,8*1,6*0,6			-0,768	
	VV		Součet			-0,768	
D	997		Přesun sutě				-1 088,60
21	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-1,382	280,00	-386,96
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013151				
22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-1,382	120,00	-165,84
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501				
23	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-20,730	9,18	-190,30
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509				
	VV		-1,382*15 'Přepočtené koeficientem množství			-20,730	
24	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	-1,382	250,00	-345,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013603				
D	998		Přesun hmot				-97,11
25	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-0,117	830,00	-97,11
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998017001				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-11 237,33
D	763		Konstrukce suché výstavby				-1 429,53
26	K	763111447	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 55 dB	m2	-0,880	1 233,00	-1 085,04
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111447				
	VV		"2021-01-14 1612 VYKRESY N - DPS - VER 20 1 A 2 NP DPS N M 50 (1).pdf				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-((4,92+1,7+3,4*2)*2,750-0,8*2,0*3)			-32,105	
	VV		((5,25+1,85+3,4+2,6)*2,75-0,8*2,0*3)			31,225	
	VV	Spr15	Součet			-0,880	
27	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	-0,880	47,00	-41,36
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111717				
	VV		Spr15			-0,880	
28	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem	m	-0,320	91,00	-29,12
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111718				
	VV		"2021-01-14 1612 VYKRESY N - DPS - VER 20 1 A 2 NP DPS N M 50 (1).pdf				
	VV		-(4,92+1,7+3,4*2)			-13,420	
	VV		5,25+1,85+3,4+2,6			13,100	
	VV		Součet			-0,320	
29	K	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3	m2	-1,760	126,00	-221,76
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111771				
	VV		Spr15*2			-1,760	
30	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,050	494,00	-24,70
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998763381				
31	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-13,773	2,00	-27,55
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998763402				
	D	764	Konstrukce klempířské				-712,83
32	K	764226405.S	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 375 mm	m	-1,750	398,00	-696,50
	VV		"KL201"-1,25			-1,250	
	VV		"KL202"-2,1			-2,100	
	VV		"KL203"1,6			1,600	
	VV		Součet			-1,750	
33	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,002	1 026,00	-2,05
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998764181				
34	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-6,965	2,05	-14,28
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998764202				
	D	766	Konstrukce truhlářské				-9 003,95
35	K	766622115	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	-1,250	508,00	-635,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766622115				
	VV		"PV0203"-1,25*1,0			-1,250	
36	M	61140044	okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	-1,250	2 900,00	-3 625,00
37	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	-0,750	605,00	-453,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766622131				
	VV		"2np				
	VV		"PV0201"-2,1*1,5			-3,150	
	VV		"PVO202"1,6*1,5			2,400	
	VV		Součet			-0,750	
38	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	-0,750	3 650,00	-2 737,50
39	K	766629639	Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění připojovací spáry parapetu těsnící fólií	m	-1,700	83,00	-141,10
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766629639				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		LP		-1,700		
40	M	59071091	fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní omlatelná 50mm s butylem	m	-1,870	35,00	-65,45
	VV		-1,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-1,870		
41	K	766629651	Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií	m	-3,750	75,00	-281,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766629651				
	VV		-(1,25+1,0*2+2,1+1,5*2)+(1,6+1,5*2)		-3,750		
	VV		Součet		-3,750		
42	M	28355025	fólie těsnící š 90mm pro vnitřní parotěsnou připojovací spáru otvorových výplní při předsazené montáži	m	-4,125	37,00	-152,63
	VV		-3,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-4,125		
43	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	0,000	176,00	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694112				
	VV		"TVOS204"-1		-1,000		
	VV		"TVOS205"1		1,000		
	VV		Součet		0,000		
44	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	0,350	305,00	106,75
	VV		-1,25+1,6		0,350		
45	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	-1,000	239,00	-239,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694113				
	VV		"TVOS205"				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
46	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	-2,100	305,00	-640,50
47	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,079	543,00	-42,90
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998766181				
48	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-88,644	1,09	-96,62
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998766202				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-91,02
49	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-1,230	15,00	-18,45
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181101				
	VV		M		-1,230		
50	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-1,230	59,00	-72,57
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784211101				
	VV		Spr15*2+OmSt		-1,230		
	VV	M	Součet		-1,230		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL01 - Změnový list č.01 - změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

Úroveň 3:

ZL.01.02. - Zdravotní technika

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

IČ:

15080765

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 192,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-6 192,15	15,00%	-928,82

Cena s DPH

v CZK

-7 120,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL01 - Změnový list č.01 - změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

Úroveň 3:

ZL.01.02. - Zdravotní technika

Místo:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-6 192,15

PSV - Práce a dodávky PSV	-6 192,15
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-1 970,54
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	-4 221,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

Úroveň 3:

ZL.01.02. - Zdravotní technika

Místo:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-6 192,15
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-6 192,15
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-1 970,54
1	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	-2,000	375,00	-750,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173402							
2	K	21	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	-2,000	21,00	-42,00
3	K	72199003x	Zemní práce pro vnitřní kanalizaci (včetně obsypu a podsypu pískem, hutnění, odvozu přebytečné vytěžené zeminy včetně poplatků za skládku)	m	-2,000	585,00	-1 170,00
4	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,015	569,00	-8,54
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721101							
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-4 221,61
5	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	-8,000	357,00	-2 856,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175003							
6	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	-8,000	90,00	-720,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181242							
7	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	-8,000	42,00	-336,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226							
8	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	-8,000	38,00	-304,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,011	510,00	-5,61

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL01 - Změnový list č.01 - změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

Úroveň 3:

ZL.01.03. - Vytápění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

IČ:

15080765

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 197,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 197,09	15,00%	329,56

Cena s DPH

v CZK

2 526,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL01 - Změnový list č.01 - změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

Úroveň 3:

ZL.01.03. - Vytápění

Místo:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 197,09

PSV - Práce a dodávky PSV

2 197,09

713 - Izolace tepelné

-40,30

734 - Ústřední vytápění - armatury

-2 748,80

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

4 986,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL01 - Změnový list č.01 - změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

Úroveň 3:

ZL.01.03. - Vytápění

Místo:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

Projektant:

INS Náchod spol s
r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**2 197,09**

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 197,09

D 713

Izolace tepelné

-40,30

1	K	Pol1	Izolace potrubí PE 15/15	m	-1,000	39,60	-39,60
2	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-0,396	1,77	-0,70

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713201

D 734

Ústřední vytápění - armatury

-2 748,80

3	K	Pol57	Montáž závitových armatur - se 2 závity, G 1/2 "	soubor	-1,000	61,20	-61,20
4	K	Pol58	Přípojovací šroubení pro tělesa VK, přímé, připojení R1/2"	kus	-1,000	286,20	-286,20
5	K	Pol61	Montáž a zaregulování termostatické hlavice	soubor	-1,000	73,80	-73,80
6	M	Pol62	<i>Termostatická hlavice bílá</i>	<i>kus</i>	<i>-1,000</i>	<i>271,80</i>	<i>-271,80</i>
7	K	Pol63	Opěrné pouzdro pro měděné trubky 15x1	kus	-2,000	39,60	-79,20
8	K	Pol64	Svorné šroubení pro CU trubky pr. 15	kus	-2,000	47,70	-95,40
9	K	Pol45	Potrubí z trubek měděných, EN 1057, stav polotvrdý - pájení měkké, Dxt = 15x1 mm	m	-6,000	266,40	-1 598,40
10	K	Pol46	Potrubí z trubek měděných, EN 1057, stav polotvrdý - pájení měkké, Dxt = 18x1 mm	m	2,000	307,80	615,60
11	K	Pol47	Potrubí z trubek měděných, EN 1057, stav polotvrdý - pájení měkké, Dxt = 22x1,5 mm	m	5,000	344,70	1 723,50
12	K	Pol48	Potrubí z trubek měděných, EN 1057, stav polotvrdý - pájení měkké, Dxt = 28x1,5 mm	m	-4,000	562,50	-2 250,00
13	K	Pol50	Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných - Dxt = do 35x1,5 mm	m	-3,000	13,50	-40,50
14	K	Pol51	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných - D 15/1	kus	-2,000	121,50	-243,00
15	K	Pol55	Uchycení potrubí vedeného po stěně	m	-2,000	40,50	-81,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	998734201	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-27,414	0,27	-7,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734201							
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							4 986,19
17	K	Pol80	Montáž otopných těles deskových	soubor	-1,000	1 020,60	-1 020,60
18	K	Pol81	Deskové otopné těleso jednodeskové bez přídavné přestupní plochy - 600x1100 / univerzální - středové, pravé nebo levé připojení	kus	-2,000	3 529,80	-7 059,60
19	K	Pol132	Deskové otopné těleso jednodeskové bez přídavné přestupní plochy - 600x1200 / univerzální - středové, pravé nebo levé připojení	kus	1,000	5 610,60	5 610,60
20	K	Pol85	Deskové otopné těleso dvoudeskové s 1 přídavnou přestupní plochou - 900x600 / univerzální - středové, pravé nebo levé připojení	kus	-1,000	5 212,80	-5 212,80
21	K	Pol133	Deskové otopné těleso dvoudeskové s 1 přídavnou přestupní plochou - 900x400 / univerzální - středové, pravé nebo levé připojení	kus	1,000	6 175,26	6 175,26
22	K	Pol87	Deskové otopné těleso dvoudeskové se 2 přídavnými přestupními plochami - 600x1000 / univerzální - středové, pravé nebo levé připojení	kus	-1,000	5 709,60	-5 709,60
23	K	Pol88	Deskové otopné těleso dvoudeskové se 2 přídavnými přestupními plochami - 600x1400 / univerzální - středové, pravé nebo levé připojení	kus	1,000	6 868,80	6 868,80
24	K	Pol90	Deskové otopné těleso dvoudeskové se 2 přídavnými přestupními plochami - 600x1800 / univerzální - středové, pravé nebo levé připojení	kus	-1,000	8 025,30	-8 025,30
25	K	Pol135	Deskové otopné těleso třideskové se 3 přídavnými přestupními plochami - 600x1400 / univerzální - středové, pravé nebo levé připojení	kus	1,000	13 249,23	13 249,23
26	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	48,760	2,26	110,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735201							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL01 - Změnový list č.01 - změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

Úroveň 3:

ZL 01.04. - Elektrosilnoproud

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

IČ:

15080765

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 658,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 658,94	15,00%	398,84

Cena s DPH

v CZK

3 057,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL01 - Změnový list č.01 - změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

Úroveň 3:

ZL 01.04. - Elektrosilnoproud

Místo:

Datum:

7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 658,94

M - Práce a dodávky M	2 572,00
21-M - Elektromontáže	2 572,00
D0 - montáže	756,00
D1 - Materiál	1 816,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	68,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

Úroveň 3:

ZL 01.04. - Elektrosilnoproud

Místo:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

Projektant: INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 658,94
D	M		Práce a dodávky M				2 572,00
D	21-M		Elektromontáže				2 572,00
D	D0		montáže				756,00
1	K	210000001	elektromontáže	h	2,000	378,00	756,00
D	D1		Materiál				1 816,00
2	M	00060	krabice 1901 instalační	ks	2,000	6,00	12,00
3	M	00604	CYKY 3Cx1.5mm2	m	35,000	16,00	560,00
4	M	00624	CYKY 3Cx2,5mm2	m	40,000	25,00	1 000,00
5	M	09101	zás. TANGO dvojité 5512A-A2349B komplet	ks	2,000	122,00	244,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				68,04
6	K	000-01.R	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	soubor	1,000	45,36	45,36
7	K	000-02.R	Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	soubor	1,000	22,68	22,68
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				18,90
8	K	000-03.R	GZS z C21M a navázaného materiálu	soubor	1,000	18,90	18,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL01 - Změnový list č.01 - změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

Úroveň 3:

ZL 01.05. - Elektro slaboproud

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

IČ:

15080765

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 462,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	24 462,12	15,00%	3 669,32

Cena s DPH

v CZK

28 131,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL01 - Změnový list č.01 - změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

Úroveň 3:

ZL 01.05. - Elektro slaboproud

Místo:

Datum:

7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

24 462,12

21-M - Elektromontáže	0,00
M - M	24 462,12
D0 - 1. Strukturovaná kabeláž, A/V propojení, CCTV, EVS	24 462,12
D1 - 2. PZTS (EVS)	3 677,70
D2 - 3. Satelitní a televizní systém	2 004,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL01 - Změnový list č.01 - změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

Úroveň 3:

ZL 01.05. - Elektro slaboproud

Místo:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							24 462,12
D	21-M		Elektromontáže				0,00
D	M		M				24 462,12
D	D0		1. Strukturovaná kabeláž, A/V propojení, CCTV, EVS				24 462,12
1	K	Pol134	RACK-Ukončení metalických kabelů UTP cat.6 vč. proměření (keyston součástí patch panelu)	ks	2,000	38,00	76,00
2	K	Pol139	RACK-Patch panel 24port vč. keystone, cat 6	ks	1,000	2 495,00	2 495,00
3	K	Pol145	RACK-Vyvazovací panel	ks	1,000	795,00	795,00
4	K	Pol141	RACK-Patch kabel FTP cat6 0,5m	ks	2,000	60,00	120,00
5	K	Pol142	RACK-Patch kabel FTP cat6 2m	ks	1,000	75,00	75,00
6	K	Pol143	RACK-Switch 24port 10/100/1000 mng, VLAN, 4xSFP	ks	1,000	6 610,50	6 610,50
7	K	Pol152	Kabeláž UTP Cat6 LSOH	m	60,000	23,00	1 380,00
8	K	Pol153	Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	20,000	33,00	660,00
9	K	Pol155	Ukončení metalických kabelů UTP cat.6 konektoru a proměření	ks	2,000	26,50	53,00
10	K	Pol158	Datová zásuvka dvojnásobná cat6, maska, keystone, kryt, rám., krabice - vč. proměření	ks	1,000	1 040,00	1 040,00
11	K	Pol162	Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 pod omítku samozhášivá	m	20,000	25,00	500,00
12	K	Pol163	Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 pod omítku samozhášivá	m	10,000	26,00	260,00
13	K	Pol173	Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná	ks	1,000	36,00	36,00
14	K	Pol175	Krabice elinstalační plastová KO97/5 prázdná s víčkem pod omítku	ks	1,000	75,00	75,00
15	K	Pol180	Stavební sádra	kg	5,000	9,00	45,00
16	K	Pol181	Drobný materiál (% z materiálu)		3,000	198,24	594,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	Pol182	Sekání prostupy a stavební přípomocce (% z montáží)		20,000	198,24	3 964,80
D D1 2. PZTS (EZS)							3 677,70
18	K	Pol185	Smoke detektor sběrníkový, s optickou i akustickou signalizací	ks	1,000	1 520,00	1 520,00
19	K	Pol186	Kabeláž sběrnice (stíněná 2x0,8+4x0,5)	m	30,000	24,00	720,00
20	K	Pol187	Elektroinstalační úložný materiál (trubky, lišty) pro PZTS kabeláž	m	10,000	75,00	750,00
21	K	Pol181	Drobný materiál (% z materiálu)		3,000	29,90	89,70
22	K	Pol191	Sekání prostupy a stavební přípomocce (% z montáží)		20,000	29,90	598,00
D D2 3. Satelitní a televizní systém							2 004,40
23	K	Pol247	Kabeláž	m	20,000	37,00	740,00
24	K	Pol162	Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 pod omítku samozhášivá	m	10,000	25,50	255,00
25	K	Pol163	Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 pod omítku samozhášivá	m	5,000	26,00	130,00
26	K	Pol173	Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná	ks	1,000	35,00	35,00
27	K	Pol248	Krabice elinstalační plastová KU 68-1902 s víčkem pod omítku	ks	1,000	59,00	59,00
28	K	Pol250	Zásuvka TV/SAT/R pod om. IP20, vč. rám. a krabice ((v podlahových krabicích a parapetních žlabech profil 45, nebo dle dodávek silnoprůdu)	ks	1,000	350,00	350,00
29	K	Pol180	Stavební sádra	kg	5,000	12,10	60,50
30	K	Pol251	Sekání prostupy a stavební přípomocce (% z montáží)		20,000	16,30	326,00
31	K	Pol181	Drobný materiál (% z materiálu)		3,000	16,30	48,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL01 - Změnový list č.01 - změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

Úroveň 3:

ZL 01.06. - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

IČ:

15080765

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 682,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	63 682,00	15,00%	9 552,30

Cena s DPH

v CZK

73 234,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL01 - Změnový list č.01 - změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

Úroveň 3:

ZL 01.06. - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

Projektant: INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

63 682,00

D1 - VZDUCHOTECHNIKA	19 165,00
D3 - Zařízení č. 2 – Větrání hygienického zázemí a úklidové místnosti	19 165,00
D5 - CHLAZENÍ	44 517,00
D6 - Zařízení č. 21 – Chlazení bytu - příprava	44 517,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL01 - Změnový list č.01 - změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

Úroveň 3:

ZL 01.06. - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							63 682,00
D	D1		VZDUCHOTECHNIKA				19 165,00
D	D3		Zařízení č. 2 – Větrání hygienického zázemí a úklidové místnosti				19 165,00
1	K	Pol262	Potrubní ventilátor - dvouotáčkový do kruhového potrubí o průměru 100mm Objemový průtok: 50m3/h Dopravní tlak: 110Pa	ks	3,000	3 911,00	11 733,00
2	K	Pol263	Potrubní ventilátor - tříotáčkový do kruhového potrubí o průměru 160mm Objemový průtok: 150m3/h Dopravní tlak: 180Pa	ks	2,000	5 154,00	10 308,00
3	K	Pol264	Nástěnný ventilátor - pod omítku se zpětnou klapkou a filtrem s doběhem Objemový průtok: 50m3/h Dopravní tlak: 250Pa	ks	-1,000	2 876,00	-2 876,00
D	D5		CHLAZENÍ				44 517,00
D	D6		Zařízení č. 21 – Chlazení bytu - příprava				44 517,00
4	K	22.E.1	Chladivové potrubí - předizolované měděné potrubí (izolace 9mm s parozábranou) Rozměr: 6,35/9,50mm	bm	30,000	237,00	7 110,00
5	K	21.J.1	Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům	bm	20,000	405,00	8 100,00
6	K	21.J.2	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	30,000	405,00	12 150,00
7	K	21.S.1	Konzole pro venkovní jednotku - rozměry jednotky (VxŠxH): 735x825x300mm - hmotnost jednotky 47kg	ks	1,000	3 625,00	3 625,00
8	K	21.S.2	Oceloplechový kanál - velikost 100x300mm, tl. 0,8mm, neděrovaný, včetně víka, spojek, spojovacího a nosného materiálu. - kanál bude připevněn k betonové předlažbě	bm	10,000	837,00	8 370,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	21.S.3	Instalační plastový box - box do zdi na potrubí sloužící pro přípravu chlazení - do boxu budou dovedeno chladivové potrubí vč. komunikačního kabelu - profese ZTI přivede do boxu napojení na odvod kondenzátu Rozměry (ŠxHxV): 540x55x85/135mm	ks	2,000	517,00	1 034,00
10	K	21.S.4	Krycí kryt instalačního plastového boxu - krycí šroubovací kryt	ks	2,000	99,00	198,00
11	K	21.W.1	Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou	bm	30,000	68,00	2 040,00
12	K	21.Z.1	Tlaková zkouška	soub.	1,000	1 890,00	1 890,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL02 - Změnový list č.02 -změna hmotnosti I nosníků a jejich nátěr

KSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

IČ:

15080765

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 729,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	88 729,01	15,00%	13 309,35

Cena s DPH

v CZK

102 038,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL02 - Změnový list č.02 -změna hmotnosti I nosníků a jejich nátěr

Místo:

Náchod

Datum:

7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

88 729,01

HSV - Práce a dodávky HSV

71 542,38

4 - Vodorovné konstrukce	27 339,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 178,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 973,88
997 - Přesun sutě	18 050,17
998 - Přesun hmot	15 101,02
PSV - Práce a dodávky PSV	17 186,63
783 - Dokončovací práce - nátěry	17 186,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL02 - Změnový list č.02 -změna hmotnosti I nosníků a jejich nátěr

Místo: Náchod

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod

Projektant: INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							88 729,01
D	HSV		Práce a dodávky HSV				71 542,38
D	4		Vodorovné konstrukce				27 339,51
1	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,422	7 785,00	3 285,27
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413941123				
			VV 5,7*27*(0,0262-0,024)			0,339	
			VV 5,8*6*(0,0262-0,024)			0,077	
			VV 2,5*(0,0262-0,024)			0,006	
			VV Součet			0,422	
2	M	13010754	ocel profilová IPE 220 jakost 11 375	t	0,456	30 500,00	13 908,00
			VV 0,422*1,08 'Přepočtené koeficientem množství			0,456	
3	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	0,271	37 440,00	10 146,24
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/417361821				
			VV -13,262*0,044			-0,584	
			VV 0,78			0,780	
			VV 64,3/0,25*1,32*0,000222			0,075	
			VV Součet			0,271	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 178,82
4	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	3,199	3 402,00	10 883,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311114				
			VV "původní				
			VV -S201*0,06*2			-5,987	
			VV -S202*0,06*2			-1,600	
			VV -S203*0,06*2			-3,028	
			VV -S204*0,06*2			-0,432	
			VV -S205*0,06*2			-8,153	
			VV Mezisoučet			-19,200	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"nově				
	VV		S201*(0,06+0,08)		6,985		
	VV		S202*(0,06+0,08)		1,866		
	VV		S203*(0,06+0,08)		3,532		
	VV		S204*(0,06+0,08)		0,504		
	VV		S205*(0,06+0,08)		9,512		
	VV		Mezisoučet		22,399		
	VV		Součet		3,199		
5	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	3,199	881,00	2 818,32
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319011				
	VV		"původní				
	VV		-S201*0,06*2		-5,987		
	VV		-S202*0,06*2		-1,600		
	VV		-S203*0,06*2		-3,028		
	VV		-S204*0,06*2		-0,432		
	VV		-S205*0,06*2		-8,153		
	VV		Mezisoučet		-19,200		
	VV		"nově				
	VV		S201*(0,06+0,08)		6,985		
	VV		S202*(0,06+0,08)		1,866		
	VV		S203*(0,06+0,08)		3,532		
	VV		S204*(0,06+0,08)		0,504		
	VV		S205*(0,06+0,08)		9,512		
	VV		Mezisoučet		22,399		
	VV		Součet		3,199		
6	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	3,199	267,00	854,13
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319171				
	VV		"původní				
	VV		-S201*0,06*2		-5,987		
	VV		-S202*0,06*2		-1,600		
	VV		-S203*0,06*2		-3,028		
	VV		-S204*0,06*2		-0,432		
	VV		-S205*0,06*2		-8,153		
	VV		Mezisoučet		-19,200		
	VV		"nově				
	VV		S201*(0,06+0,08)		6,985		
	VV		S202*(0,06+0,08)		1,866		
	VV		S203*(0,06+0,08)		3,532		
	VV		S204*(0,06+0,08)		0,504		
	VV		S205*(0,06+0,08)		9,512		
	VV		Mezisoučet		22,399		
	VV		Součet		3,199		
7	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,206	184,00	37,90
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319195				
	VV		-(2,5+4,2+3,6)*0,06*2		-1,236		
	VV		(2,5+4,2+3,6)*(0,06+0,08)		1,442		
	VV		Součet		0,206		
8	K	635111242	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32	m3	4,735	1 602,00	7 585,47
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/635111242				
	VV		-(S101+S102+S103)*0,05		-7,255		
	VV		(S101+S102+S103-25,19)*0,1		11,990		
	VV		Součet		4,735		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 973,88
9	K	962032314	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2	m3	1,440	1 461,60	2 104,70
	VV		0,5*0,4*3,6*2		1,440		
10	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,576	3 245,10	1 869,18
	VV		0,6*0,6*0,8*2		0,576		
	D	997	Přesun sutě				18 050,17
11	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,744	280,00	1 048,32
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013151				
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,744	120,00	449,28
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	56,160	9,18	515,55
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509				
		VV	3,744*15 'Přepočtené koeficientem množství			56,160	
14	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	3,744	250,00	936,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013603				
		D 998	Přesun hmot				15 101,02
15	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	18,194	830,00	15 101,02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998017001				
		D PSV	Práce a dodávky PSV				17 186,63
		D 783	Dokončovací práce - nátěry				17 186,63
16	K	783314201	Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	162,138	106,00	17 186,63
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783314201				
		VV	191,2*0,848			162,138	
		VV	Součet			162,138	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

Úroveň 3:

SO ZL03.01. - Stavební část

KSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

IČ:

15080765

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

82 713,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	82 713,52	15,00%	12 407,03

Cena s DPH

v CZK

95 120,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

Úroveň 3:

SO ZL03.01. - Stavební část

Místo:

Náchod

Datum:

7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

82 713,52

HSV - Práce a dodávky HSV	102 056,06
1 - Zemní práce	3 552,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	30 689,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	33 071,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 292,45
997 - Přesun sutě	23 451,27
998 - Přesun hmot	12 980,37
PSV - Práce a dodávky PSV	-36 042,54
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 245,12
712 - Povlakové krytiny	8 904,28
713 - Izolace tepelné	-8 977,99
762 - Konstrukce tesařské	-66 166,66
764 - Konstrukce klempířské	2 183,93
765 - Krytina skládaná	2 164,73
766 - Konstrukce truhlářské	23 670,96
767 - Konstrukce zámečnické	663,39
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	269,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 700,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	6 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 400,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

Úroveň 3:

SO ZL03.01. - Stavební část

Místo: Náchod

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod

Projektant: INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							82 713,52
D	HSV		Práce a dodávky HSV				102 056,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 1			Zemní práce				3 552,12
1	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	5,850	487,20	2 850,12
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251252				
VV			"štitová stěna nopová folie				
VV			6,5*0,9*1,0		5,850		
VV R			Součet		5,850		
2	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,850	120,00	702,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101				
VV			"štitová stěna nopová folie				
VV			6,5*0,9*1,0		5,850		
VV Z			Součet		5,850		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				30 689,06
3	K	310321111	Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2	m3	0,002	10 440,00	20,88
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310321111				
VV			3,14*0,03*0,03*0,6		0,002		
4	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,162	4 761,00	771,28
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310238211				
VV			0,6*0,6*0,45		0,162		
5	K	311231116	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	7,200	4 002,00	28 814,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311231116				
VV			16,0*1,0*0,45		7,200		
VV			Součet		7,200		
6	K	331231116	Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo rezné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	0,225	4 811,10	1 082,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331231116				
VV			0,15*0,15*1,0*10		0,225		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				33 071,16
7	K	611325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	2,000	557,67	1 115,34
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325223				
8	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	1,020	391,50	399,33
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101				
VV			(2,3+1,5*3)*0,15		1,020		
9	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,020	930,90	949,52
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325121				
VV			(2,3+1,5*3)*0,15		1,020		
10	K	622131151	Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně celoplošně stěn	m2	56,508	93,09	5 260,33
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131151				
VV			"přesah 300 mm nad terén				
VV			32,29*1,75		56,508		
VV			Součet		56,508		
11	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	1,350	238,38	321,81
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622135001				
VV			"klempířské konstrukce				
VV			2,5*0,54		1,350		
12	K	622325121	Omítka sanační vnějších ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn	m2	56,508	337,56	19 074,84
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622325121				
13	K	622328231	Potažení vnějších ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm stěn	m2	56,508	155,73	8 799,99
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622328231				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	-15,000	65,00	-975,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/644941112				
VV			"KL309"-15		-15,000		
15	M	56245601	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 300x300mm	kus	-15,000	125,00	-1 875,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 292,45
16	K	953951313	Dodání a osazení jednotlivých dřevěných výrobků latí do zdiva, betonu, mazanin nebo potěrů, o průřezu přes 90 do 250 mm2	m	35,200	119,19	4 195,49
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953951313				
VV			"pro okapní lištu"32		32,000		
VV			32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		35,200		
17	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	7,200	650,00	4 680,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962032231				
VV			16,0*1,0*0,45		7,200		
VV			Součet		7,200		
18	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	1,000	21,40	21,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033131				
19	K	971042261	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000	1 061,40	1 061,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971042261				
20	K	974031164	Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	6,800	196,20	1 334,16
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031164				
VV			2,3+1,5*3		6,800		
D 997			Přesun sutě				23 451,27
21	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	13,293	280,00	3 722,04
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013151				
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,293	120,00	1 595,16
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501				
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	199,395	9,18	1 830,45
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509				
VV			13,293*15 'Přepočtené koeficientem množství		199,395		
24	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	13,293	250,00	3 323,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013603				
D 998			Přesun hmot				12 980,37
25	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	15,639	830,00	12 980,37
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998017001				
D PSV			Práce a dodávky PSV				-36 042,54
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 245,12
26	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	6,500	79,69	517,99
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161112				
VV			6,5*1,0		6,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novopými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	6,500	107,88	701,22
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161383				
28	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	509,00	1,53
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711181				
29	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	12,192	2,00	24,38
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711201				
D		712	Povlakové krytiny				8 904,28
30	K	712363357.S	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 300 mm	m	32,000	268,83	8 602,56
31	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,048	640,32	30,74
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712181				
32	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	86,026	3,15	270,98
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712202				
D		713	Izolace tepelné				-8 977,99
33	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	239,658	34,10	8 172,34
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713111111				
VV			"spodní skladba S301				
VV			32,43*7,39	239,658			
VV			Součet	239,658			
34	M	63152132	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,034-0,035$ tl 80mm	m2	244,451	119,19	29 136,11
VV			239,658*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	244,451			
35	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	-56,508	183,57	-10 373,17
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713131141				
VV			"přesah 300 mm nad terén				
VV			-32,29*1,75	-56,508			
VV			IzZ	Součet	-56,508		
36	M	28376424	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 140mm	m2	-59,333	602,04	-35 720,84
VV			-56,508*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	-59,333			
37	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,035	603,00	-21,11
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998713181				
38	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-87,856	1,95	-171,32
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998713202				
D		762	Konstrukce tesařské				-66 166,66
39	K	762083121	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	0,845	878,70	742,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083121				
VV			0,845	0,845			
40	K	762341014	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	-245,171	302,00	-74 041,64
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762341014				
VV			-245,171	-245,171			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	762342216	Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti laťí přes 360 do 600 mm	m2	171,760	27,58	4 737,14
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342216				
VV			"2np				
VV			34,37+7,26+8,26+9,89+15,34+11,02+40,02+18,9	145,060			
VV			6,63+2,5+4,22	13,350			
VV			6,63+2,5+4,22	13,350			
VV			Součet	171,760			
42	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,845	8 369,40	7 072,14
VV			320,0*0,04*0,06	0,768			
VV			0,768*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	0,845			
43	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-2,359	588,00	-1 387,09
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998762181				
44	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-614,899	5,35	-3 289,71
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998762202				
D		764	Konstrukce klempířské				2 183,93
45	K	764214607.s	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 540 mm	m	2,500	849,99	2 124,98
46	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,015	1 026,00	15,39
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101				
47	K	998764292	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	21,250	2,05	43,56
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764292				
D		765	Krytina skládaná				2 164,73
48	K	765113128.R	Větrací mřížka proti ptákům	kus	2,000	120,00	240,00
49	K	765113129.R	Větrací mřížka proti ptákům	m	32,000	60,00	1 920,00
50	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	0,004	561,00	2,24
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765101				
51	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,004	623,00	2,49
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998765181				
D		766	Konstrukce truhlářské				23 670,96
52	K	766622115	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	-1,250	508,00	-635,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766622115				
VV			"PV0203"-1,25*1,0	-1,250			
53	M	61140044	okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	-1,250	2 900,00	-3 625,00
54	K	766622123.R	D+M větrací akustická šterbina oken	kus	7,000	4 500,00	31 500,00
55	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	-1,500	605,00	-907,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766622131				
VV			"2np				
VV			"PV0201"-2,1*1,5*2	-6,300			
VV			"PV0202"1,6*1,5*2	4,800			
VV			Součet	-1,500			
56	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	-1,500	3 650,00	-5 475,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	1,000	652,50	652,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622216				
		VV	"PVO301"1		1,000		
58	M	61140053.R	okno plastové otevíravé bez prosklení tj s plnou izolační výplní	m2	0,360	5 420,00	1 951,20
		VV	"PVO301"0,6*0,6		0,360		
59	K	766629639	Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění přípojovací spáry parapetu těsnící fólií	m	-2,250	85,00	-191,25
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766629639				
		VV	"PV0203"-1,25		-1,250		
		VV	"2np				
		VV	"PV0201"-2,1*2		-4,200		
		VV	"PV0202"1,6*2		3,200		
		VV	Součet		-2,250		
60	M	59071091	fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní omeitelná 50mm s butylem	m	-2,475	33,00	-81,68
		VV	-2,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-2,475		
61	K	766629651	Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění přípojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií	m	-0,250	75,00	-18,75
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766629651				
		VV	"PV0203"-1,25+1,0*2		0,750		
		VV	"2np				
		VV	"PV0201"-(2,1+1,5*2)*2		-10,200		
		VV	"PV0202"1,6+1,5*2)*2		9,200		
		VV	Součet		-0,250		
62	M	28355025	fólie těsnící š 90mm pro vnitřní parotěsnou přípojovací spáru otvorových výplní při předsazené montáži	m	-0,275	37,00	-10,18
		VV	-0,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-0,275		
63	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,085	520,00	-44,20
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998766181				
64	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	231,593	2,40	555,82
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766202				
	D	767	Konstrukce zámečnické				663,39
65	K	767893111.S	Montáž stříšek z pz	kus	1,000	600,00	600,00
66	M	13814201	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1,5mm tabule	t	0,001	62 292,00	62,29
		VV	0,5*0,5*0,0045		0,001		
		VV	Součet		0,001		
67	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,001	520,00	0,52
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101				
68	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001	578,00	0,58
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767181				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				269,70
69	K	784211021	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobně, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000	26,97	269,70
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211021				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				16 700,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 800,00
70	K	013244001.R	Projektové práce - stavebně konstrukční řešení	hod	8,000	600,00	4 800,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				6 000,00
71	K	030001000.S	Zařízení staveniště	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<p>Poznámka k položce: □ Náklady na zařízení staveniště zahrnují - kompletní příprava, vybudování, provoz a související práce pro zařízení staveniště, zřízení připojení na energie a zajištění jejich měření včetně zřízení sociálních zařízení, potřebná povolení pro užívání veřejných ploch a objektů, vybavení staveniště, zabezpečení provádění díla a následná likvidace zařízení staveniště spojená se závěrečným úklidem a čištěním □ Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP - poskytnutí místnosti (stavební buňky) nebo její části včetně vybavení pracovním stolem a židlemi pro konání kontrolních dnů, případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ.</p>				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				1 500,00
72	K	045303000	Koordináční a kompletační činnost	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				1 400,00
73	K	070001001R	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	900,00	900,00
	P		<p>Poznámka k položce: □ Provoz investora a třetích osob - ztížené podmínky tam, kde jsou stavební práce omezovaly provozem jiných osob, zejména zvýšené náklady související s omezeným provozem areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby □</p>				
74	K	072103021.S	Zajištění Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	500,00	500,00
	P		<p>Poznámka k položce: □ Dočasné dopravní opatření - náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění, přemístování a údržba v průběhu stavby včetně následného odstranění. □</p>				
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				3 000,00
75	K	081103008.R	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

Úroveň 3:

SO ZL03.02. - Elektro kabel

KSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

IČ:

15080765

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 362,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	59 362,76	15,00%	8 904,41

Cena s DPH

v CZK

68 267,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

Úroveň 3:

SO ZL03.02. - Elektro kabel

Místo:

Náchod

Datum:

7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

59 362,76

D1 -	29 979,96
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 861,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 329,80
VRN3 - Zařízení staveniště	604,80
VRN7 - Provozní vlivy	725,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

Úroveň 3:

SO ZL03.02. - Elektro kabel

Místo: Náchod

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod

Projektant: INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

59 362,76

1	K	210000001	elektromontáže	h	64,000	378,00	24 192,00
---	---	-----------	----------------	---	--------	--------	-----------

D D1

29 979,96

2	K	A- 0104-0	plastová rozvodnice pod omítkou 3/32	ks	1,000	1 889,00	1 889,00
3	K	A-0120-0	vypínač 3x100A na lištu	ks	1,000	703,00	703,00
4	K	E-0045-1	jistič C32/3	ks	4,000	648,00	2 592,00
5	M	00052	krabice pod omítku o 125 mm	ks	5,000	43,80	219,00
6	M	00650	kabel s Cu jádrem 4Bx10mm2	m	33,000	117,00	3 861,00
VV				3+33	33,000		
7	M	00652	kabel s Cu jádrem 4Bx25mm2	m	31,000	288,84	8 954,04
8	M	00661	kabel s Cu jádrem 5Cx10mm2	m	40,000	173,60	6 944,00
9	M	01704	kabelová chránička do země červená 90/75	m	64,000	52,60	3 366,40
10	M	2101	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	soubor	1,000	1 451,52	1 451,52

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

3 861,00

11	K	Pol125	Úprava stávajícího rozvaděče	hod.	4,000	270,00	1 080,00
12	K	Pol126	Úklid pracoviště	hod.	1,000	108,00	108,00
13	K	Pol127	Revize elektro	hod.	5,000	270,00	1 350,00
14	K	Pol128	Pomocné a přípravné práce	hod.	8,000	135,00	1 080,00
15	K	Pol129	Kontrola obvodů	hod.	1,000	108,00	108,00
16	K	Pol130	Vyhledání napojovacích bodů	hod.	1,000	135,00	135,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 329,80

D VRN3 Zařízení staveniště

604,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	00051	GZS z C21M a navázaného materiálu	kus	1,000	604,80	604,80
	D	VRN7	Provozní vlivy				725,00
18	K	00050	Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	soubor	1,000	725,00	725,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

Úroveň 3:

SO ZL.03.03. - Elektro půda

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

IČ:

15080765

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 842,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	10 842,76	15,00%	1 626,41

Cena s DPH

v CZK

12 469,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

Úroveň 3:

SO ZL.03.03. - Elektro půda

Místo:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

10 842,76

D1 -	3 409,12
D1 -	1 053,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	332,64
VRN3 - Zařízení staveniště	151,20
VRN7 - Provozní vlivy	181,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

Úroveň 3:

SO ZL.03.03. - Elektro půda

Místo:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 842,76

1	K	210000001	elektromontáže	h	16,000	378,00	6 048,00
---	---	-----------	----------------	---	--------	--------	----------

D D1

3 409,12

2	M	00073	krabice se svorkovnicí na povrch IP54 75x75x35mm	ks	1,000	21,00	21,00
3	M	00255	lišta vkladací 20x25 vč. víka	m	34,000	14,36	488,24
4	M	00600	kabel s CU jádrem 2Ax1.5mm2	m	3,000	12,00	36,00
5	M	00604	kabel s Cu jádrem 3Cx1.5mm2	m	48,000	16,00	768,00
6	M	01081	hmoždinka 6x40 + vrut	ks	80,000	1,90	152,00
7	M	01615	spínač jednopólový na povrch bílý IP44	ks	1,000	81,00	81,00
8	M	05012	svítidlo LED oválné přisazené s mřížkou a dvěma průchodkami vč. LED žárovky 8W, IP44	ks	7,000	205,00	1 435,00
9	M	09041	zásuvka na povrch bílá IP44	ks	1,000	65,00	65,00
10	M	2101	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	soubo r	1,000	362,88	362,88

D D1

1 053,00

11	K	Pol126	Úklid pracoviště	hod.	1,000	108,00	108,00
12	K	Pol127	Revize elektro	hod.	2,000	270,00	540,00
13	K	Pol128	Pomocné a přípravné práce	hod.	2,000	135,00	270,00
14	K	Pol130	Vyhledání napojovacích bodů	hod.	1,000	135,00	135,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

332,64

D VRN3

Zařízení staveniště

151,20

15	K	00051	GZS z C21M a navázaného materiálu	kus	1,000	151,20	151,20
----	---	-------	-----------------------------------	-----	-------	--------	--------

D VRN7

Provozní vlivy

181,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	00050	Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	soubor	1,000	181,44	181,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL04 - Změnový list č.04 - připojení čerpadla

KSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

IČ:

15080765

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

112 931,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	112 931,40	15,00%	16 939,71

Cena s DPH

v CZK

129 871,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL04 - Změnový list č.04 - připojení čerpadla

Místo:

Náchod

Datum:

7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

112 931,40

HSV - Práce a dodávky HSV

110 179,60

1 - Zemní práce

57 868,01

4 - Vodorovné konstrukce	2 714,40
8 - Trubní vedení	25 058,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 637,60
997 - Přesun sutě	48,84
998 - Přesun hmot	18 852,62
PSV - Práce a dodávky PSV	2 751,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 751,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL04 - Změnový list č.04 - připojení čerpadla

Místo: Náchod

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod

Projektant: INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							112 931,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				110 179,60
D	1		Zemní práce				57 868,01
1	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	6,000	266,22	1 597,32
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001405				
2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	1,000	257,52	257,52
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001421				
3	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	32,500	487,20	15 834,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251252				
	VV		17,0*1,0*1,3		22,100		
	VV		"rozšíření k šachtám				
	VV		4,0*2,0*1,3		10,400		
	VV	R	Součet			32,500	
4	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,250	475,02	1 543,82
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139001101				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		R*0,1		3,250		
5	K	139751101	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,000	1 855,00	1 855,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139751101				
	VV		"1np				
	VV		1,0*1,0*1,0		1,000		
	VV	VUP	Součet		1,000		
6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,400	76,00	106,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162211311				
	VV		VUP+ZR		1,400		
7	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	3,600	82,00	295,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162211319				
	VV		VUP*2+ZR*2*2		3,600		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13,725	230,00	3 156,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117				
	VV		(VUP+R)-(Z+ZR)		13,725		
	VV	OI	Součet		13,725		
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	68,625	17,00	1 166,63
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119				
	VV		OI*5		68,625		
10	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,400	306,24	122,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167111101				
	VV		ZR		0,400		
11	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	26,078	592,00	15 438,18
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221				
	VV		OI*1,9		26,078		
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	13,725	17,00	233,33
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201				
	VV		OI		13,725		
13	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,400	203,58	81,43
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101				
	VV		VUP		1,000		
	VV		-1,0*1,0*0,1		-0,100		
	VV		-1,0*1,0*0,5		-0,500		
	VV	ZR	Součet		0,400		
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	19,375	120,00	2 325,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101				
	VV		R		32,500		
	VV		-10,625		-10,625		
	VV		-17,0*1,0*0,1		-1,700		
	VV		"rozšíření k šachtám				
	VV		-4,0*2,0*0,1		-0,800		
	VV	Z	Součet		19,375		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,500	724,71	362,36
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111201 VV 1,0*1,0*0,5 0,500 VV Součet 0,500				
16	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	1,000	250,56	250,56
			VV 0,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,000				
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	10,625	185,31	1 968,92
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101 VV 17,0*1,0*0,425 7,225 VV "rozšíření k šachtám VV 4,0*2,0*0,425 3,400 VV Součet 10,625				
18	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	21,250	250,56	5 324,40
			VV 10,625*2 'Přepočtené koeficientem množství 21,250				
19	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	145,090	41,00	5 948,69
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181912112 VV 25,19+20,08+99,82 145,090				
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 714,40
20	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	2,600	1 044,00	2 714,40
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111 VV 17,0*1,0*0,1 1,700 VV "rozšíření k šachtám VV 4,0*2,0*0,1 0,800 VV 1,0*1,0*0,1 0,100 VV Součet 2,600				
	D	8	Trubní vedení				25 058,13
21	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125	m	42,000	77,69	3 262,98
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871273121 VV 21,0*2 42,000				
22	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m	43,260	184,44	7 978,87
			VV 42*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 43,260				
23	K	877275211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125	kus	18,000	194,01	3 492,18
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877275211 VV 16+2 18,000				
24	M	28611354	koleno kanalizace PVC KG 125x15°	kus	16,000	70,04	1 120,64
25	M	28611720	vičko kanalizace plastové KG DN 125	kus	2,000	52,72	105,44
26	K	894812001	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 přímý tok	kus	2,000	1 174,50	2 349,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812001				
27	K	894812031	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm	kus	2,000	678,60	1 357,20
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812031				
28	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	70,82	141,64
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812041				
29	K	894812051	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop plastový (pro třídu zatížení (A15)	kus	2,000	508,08	1 016,16
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812051				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	42,000	49,50	2 079,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111				
31	K	899721119.R	Protahovací drát	m	42,000	40,00	1 680,00
32	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	42,000	11,31	475,02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722112				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 637,60
33	K	936311111	Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m ²	m ³	0,008	19 140,00	153,12
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936311111				
			VV 3,14*0,075*0,075*0,8*2		0,028		
			VV -3,14*0,0625*0,0625*0,8*2		-0,020		
			VV Součet		0,008		
34	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	1,600	3 427,80	5 484,48
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151123				
			VV 0,8*2		1,600		
D 997 Přesun sutě							48,84
35	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,062	280,00	17,36
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013151				
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,062	120,00	7,44
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501				
37	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,930	9,18	8,54
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509				
			VV 0,062*15 'Přepočtené koeficientem množství		0,930		
38	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,062	250,00	15,50
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013603				
D 998 Přesun hmot							18 852,62
39	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	22,714	830,00	18 852,62
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998017001				
D PSV Práce a dodávky PSV							2 751,80
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							2 751,80
40	K	711747067	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních postupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP	kus	2,000	288,84	577,68
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711747067				
41	M	62832001	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem</i>	m ²	0,735	72,73	53,46
			VV 1*0,735 'Přepočtené koeficientem množství		0,735		
42	M	55251501	<i>límeč ochranný plechový pro horizontální vrtání DN 150</i>	kus	2,000	1 035,30	2 070,60
43	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,006	509,00	3,05
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101				
44	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	27,017	1,74	47,01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711201				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

SEZNAM FIGUR

Kód: 220205

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Datum: 7. 1. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO ZL/ SO ZL01 Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204			
LN	lišta nadpraží		-1,750
	- $(1,25+2,1)+1,6$		-1,750
LN	Mezisoučet		-1,750
LO	lišta ostění		-2,000
	"ostění		0,000
	- $(1,0*2+1,5*2)+1,5*2$		-2,000
LO	Mezisoučet		-2,000
LP	lišta parapetní		-1,700
	"parapetní		0,000
	- $(1,2+2,1)+1,6$		-1,700
LP	Mezisoučet		-1,700
LR	lišta rohová		-3,750
	"rohové		0,000
	- $(2,1+1,5*2)$		-5,100
	$(1,6+1,5*2)$		4,600
	- $(1,25+1,0*2)$		-3,250
LR	Mezisoučet		-3,750
M	malba		-1,230
	Spr15*2+OmSt		-1,230
M	Součet		-1,230
OmSt	omítka stěn		0,530
	" Odpočty otvorů		0,000
	- $1,6*1,5+(2,1*1,5+1,25*1,0)$		2,000
	"ostění		0,000
	- $(2,1+1,6*2)*0,3$		-1,590
	$(1,6+1,5*2)*0,3$		1,380
	- $(1,2+1,5*2)*0,3$		-1,260
OmSt	Součet		0,530
S207	silinosilikátová omítka vnější		0,500
	"sever		0,000
	- $2,1*1,5$		-3,150
	$1,6*1,5$		2,400
	"východ		0,000
	$1,25*1,0$		1,250
S207	Součet		0,500
Spr15	sdk přička tl. 150 mm		-0,880
	"2021-01-14 1612 VYKRESY N - DPS - VER 20 1 A 2 NP DPS N M 50 (1).pdf		0,000
	- $((4,92+1,7+3,4*2)*2,750-0,8*2,0*3)$		-32,105
	$((5,25+1,85+3,4+2,6)*2,75-0,8*2,0*3)$		31,225
Spr15	Součet		-0,880

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO ZL/ SO ZL01/ Stavební část			
ZL 01.01.			
LN	lišta nadpraží		-1,750
	-(1,25+2,1)+1,6		-1,750
LN	Mezisoučet		-1,750
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	-9,200
59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	-1,838
LO	lišta ostění		-2,000
	"ostění		0,000
	-(1,0*2+1,5*2)+1,5*2		-2,000
LO	Mezisoučet		-2,000
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	-9,200
59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	-2,100
LP	lišta parapetní		-1,700
	"parapetní		0,000
	-(1,2+2,1)+1,6		-1,700
LP	Mezisoučet		-1,700
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	-9,200
766629639	Montáž těsnění připojovací spáry parapetu těsnící fólií	m	-1,700
59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	-1,785
LR	lišta rohová		-3,750
	"rohové		0,000
	-(2,1+1,5*2)		-5,100
	(1,6+1,5*2)		4,600
	-(1,25+1,0*2)		-3,250
LR	Mezisoučet		-3,750
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	-9,200
63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	-3,938
M	malba		-1,230
	Spr15*2+OmSt		-1,230
M	Součet		-1,230
Použití figury:			
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-1,230
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-1,230
OmSt	omítka stěn		0,530
	" Odpočty otvorů		0,000
	-1,6*1,5+(2,1*1,5+1,25*1,0)		2,000
	"ostění		0,000
	-(2,1+1,6*2)*0,3		-1,590
	(1,6+1,5*2)*0,3		1,380
	-(1,2+1,5*2)*0,3		-1,260
OmSt	Součet		0,530
Použití figury:			
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,530

Kód	Popis	MJ	Výměra
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-1,230
S207	silinosilikátová omítka vnější		0,500
	"sever		0,000
	-2,1*1,5		-3,150
	1,6*1,5		2,400
	"východ		0,000
	1,25*1,0		1,250
S207	Součet		0,500
Použití figury:			
622541031	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	0,500
622121101	Zařtení spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel	m2	0,500
622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	0,500
622135095	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	1,500
622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	0,500
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	0,500
Spr15	sdk příčka tl. 150 mm		-0,880
	"2021-01-14 1612 VYKRESY N - DPS - VER 20 1 A 2 NP DPS N M 50 (1).pdf		0,000
	-((4,92+1,7+3,4*2)*2,750-0,8*2,0*3)		-32,105
	((5,25+1,85+3,4+2,6)*2,75-0,8*2,0*3)		31,225
Spr15	Součet		-0,880
Použití figury:			
763111447	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 55 dB	m2	-0,880
763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	-0,880
763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	-1,760
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-1,230
SO ZL/ SO ZL02 Změnový list č.02 -změna hmotnosti I nosníků a jejich nátěr			
LN	lišta nadpraží		-1,750
	-(1,25+2,1)+1,6		-1,750
LN	Mezisoučet		-1,750
LO	lišta ostění		-2,000
	"ostění		0,000
	-(1,0*2+1,5*2)+1,5*2		-2,000
LO	Mezisoučet		-2,000
LP	lišta parapetní		-1,700
	"parapetní		0,000
	-(1,2+2,1)+1,6		-1,700
LP	Mezisoučet		-1,700
LR	lišta rohová		-3,750
	"rohové		0,000
	-(2,1+1,5*2)		-5,100
	(1,6+1,5*2)		4,600
	-(1,25+1,0*2)		-3,250
LR	Mezisoučet		-3,750
M	malba		-1,230
	Spr15*2+OmSt		-1,230
M	Součet		-1,230
NZAR	nátěr zárubní		23,230

Kód	Popis	MJ	Výměra
OmSt	omítka stěn		0,530
	" Odpočty otvorů		0,000
	-1,6*1,5+(2,1*1,5+1,25*1,0)		2,000
	"ostění		0,000
	-(2,1+1,6*2)*0,3		-1,590
	(1,6+1,5*2)*0,3		1,380
	-(1,2+1,5*2)*0,3		-1,260
OmSt	Součet		0,530
S101	skladba podlahy -nátěr		25,190
	25,19		25,190
S101	Součet		25,190
Použití figury:			
635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	4,735
S102	skladba S102 KD		20,080
Použití figury:			
635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	4,735
S103	skladba pvc 1np		99,820
Použití figury:			
635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	4,735
S201	skladba pvc 2np		49,890
Použití figury:			
631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,199
631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	3,199
631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výtzuže	m3	3,199
S202	skladba kd 2np		13,330
Použití figury:			
631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,199
631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	3,199
631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výtzuže	m3	3,199
S203	skladba vinyl 2np		25,230
Použití figury:			
631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,199
631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	3,199
631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výtzuže	m3	3,199
S204	skladba kd 2np		3,600
Použití figury:			
631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,199
631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	3,199
631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výtzuže	m3	3,199
S205	skladba pvc 2np		67,940
Použití figury:			
631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,199
631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	3,199
631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výtzuže	m3	3,199
S207	silinosilikátová omítka vnější		0,500
	"sever		0,000
	-2,1*1,5		-3,150
	1,6*1,5		2,400
	"východ		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1,25*1,0		1,250
S207	Součet		0,500
Spr15	sdk příčka tl. 150 mm		-0,880
	"2021-01-14 1612 VYKRESY N - DPS - VER 20 1 A 2 NP DPS N M 50 (1).pdf		0,000
	-((4,92+1,7+3,4*2)*2,750-0,8*2,0*3)		-32,105
	((5,25+1,85+3,4+2,6)*2,75-0,8*2,0*3)		31,225
Spr15	Součet		-0,880
SO ZL/ SO ZL03 Změnový list č.03 - střecha			
IzZ	tepelná izolace základů		-56,508
	"přesah 300 mm nad terén		0,000
	-32,29*1,75		-56,508
IzZ	Součet		-56,508
R	výkop		5,850
	"štítová stěna nopová folie		0,000
	6,5*0,9*1,0		5,850
R	Součet		5,850
SPH	sdk podhled G		19,890
	"1np		0,000
	3,27+3,27		6,540
	"2np		0,000
	6,63+2,5+4,22		13,350
SPH	Součet		19,890
SPR	sdk podhled protipožární		307,970
	"1np		0,000
	25,19+29,6+3,58+1,31+4,5+8,62+37,48+32,74		143,020
	"2np		0,000
	34,37+7,26+8,26+9,89+15,34+11,02+40,02+18,9		145,060
	"1np		0,000
	3,27+3,27		6,540
	"2np		0,000
	6,63+2,5+4,22		13,350
SPR	Součet		307,970
Z	zásyp		5,850
	"štítová stěna nopová folie		0,000
	6,5*0,9*1,0		5,850
Z	Součet		5,850
SO ZL/ SO ZL03/ Stavební část SO ZL03.01.			
IzZ	tepelná izolace základů		-56,508
	"přesah 300 mm nad terén		0,000
	-32,29*1,75		-56,508
IzZ	Součet		-56,508
R	výkop		5,850
	"štítová stěna nopová folie		0,000
	6,5*0,9*1,0		5,850
R	Součet		5,850
Z	zásyp		5,850
	"štítová stěna nopová folie		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	6,5*0,9*1,0		5,850
Z	Součet		5,850
SO ZL/ SO ZL04 Změnový list č.04 - připojení čerpadla			
OI	odvoz výkopku		13,725
	(VUP+R)-(Z+ZR)		13,725
OI	Součet		13,725
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,725
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	68,625
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	26,078
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	13,725
R	výkop		32,500
	17,0*1,0*1,3		22,100
	"rozšíření k šachtám		0,000
	4,0*2,0*1,3		10,400
R	Součet		32,500
Použití figury:			
132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	32,500
139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,250
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,725
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,375
VUP	výkop pro nové zdi uvnitř objektu		1,000
	"1np		0,000
	1,0*1,0*1,0		1,000
VUP	Součet		1,000
Použití figury:			
139751101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,000
162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,400
162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	3,600
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,725
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,400
Z	zásyp		19,375
	R		32,500
	-10,625		-10,625
	-17,0*1,0*0,1		-1,700
	"rozšíření k šachtám		0,000
	-4,0*2,0*0,1		-0,800
Z	Součet		19,375
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,375
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,725
ZR	ruční zásyp		0,400
	VUP		1,000
	-1,0*1,0*0,1		-0,100
	-1,0*1,0*0,5		-0,500
ZR	Součet		0,400
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,400
162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,400
162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	3,600
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,725
167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,400

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15

CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST