



MC22P004LOTR

MC22-SD00024/2018/1

MC22-SD-ORS00038/2022

## **Dodatek č. 1 Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora akcí**

(obchvat Hornoměřolupská, přeložka Novopetrovická,  
Komunikační propojení Františka Diviše – K Dálnici)

### **Městská část Praha 22**

adresa: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114

IČ: 00240915

DIČ: CZ 00240915

zastoupený: radní pro dopravu Štěpán Zmátlo

(dále jen „objednatel“)

a

### **Me one, s.r.o.**

sídlo: Křižíkova 680/10b, 168 00 Praha 8 - Karlín

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C,

vložka 220320

IČ: 025 77 038

DIČ: CZ025 77 038

zastoupena: Ing. Luděk Dostálem, jednatelem

(dále jen „koordinátor“)

(dále také jen jako „Smluvní strany“)

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku smlouvy**

1.1. Na základě skutečnosti, že v průběhu přípravy akcí, kterou jsou předmětem plnění smlouvy o výkonu koordinátora akcí, došlo k výraznému časovému prodloužení doby přípravy oproti době předpokládané ve smlouvě, mění se článek II. Doba plnění takto:  
Vypouští se – předpokládaná doba dokončení : max. 3 roky od podpisu smlouvy

2.1 Prodloužením doby plnění dochází k překročení původně předpokládané maximální ceny plnění, nicméně čtvrtletní paušální platba zůstává v platnosti v nezměněné výši. Rozsah plnění zůstává v rozsahu veřejné zakázky malého rozsahu, neboť maximální cena za činnosti sjednané touto smlouvou nepřekročí za celou dobu trvání smlouvy zákonný limit stanovený zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
Článek V. Cena, způsob placení, smluvní pokuty se mění takto:

Maximální cena za činnosti sjednané touto smlouvou nepřekročí zákonný limit stanovený zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tzn. 2.000.000,-Kč bez DPH, za celou dobu trvání smlouvy.

3.1. Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady Městské části Praha 22 č. UR-475-28/22 ze dne 21.9.2022.

10 -10- 2022

V Praze dne .....

objedna

V Praze dne

10.10. 2022

koordinátor