

## Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 2.3.2022  
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

### Smluvní strany

#### město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Jaroslav Šenberk, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku  
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

#### DKK Stav s.r.o.

IČ: 27349187

Sídlo: Řídícího učitele Havla 14, Český Dub 463 43

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 254 31

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku  
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 3. smlouvy o dílo dohodli na uzavření

### Dodatku č. 4 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

#### Název veřejné zakázky

„Jičín, Sedličky – Valdštejnský letohrádek stavební úpravy jihovýchodní části severovýchodního křídla“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 4, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek V.

#### Cena díla

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Cena dle smlouvy o dílo bez DPH                   | 5.726.140,- Kč  |
| Dodatek č. 4                                      | 24.345,- Kč     |
| Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 4 bez DPH    | 5.750.485,- Kč  |
| DPH 21%                                           | 1.207.601,85 Kč |
| Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 4 včetně DPH | 6.958.086,85 Kč |

Z toho

- Cena za I. etapu (rok 2022) 4.058.880,- Kč + 852.364,80 Kč DPH 21 % tj. 4.911.244,80 Kč, z toho činí
  - práce památkové podstaty (uznatelné náklady) 3.544.909,- Kč bez DPH
  - ostatní práce (neuznatelné náklady) 513.971,- Kč bez DPH
- Cena za II. etapu (rok 2023) 1.691.605,- Kč + DPH 21 % 355.237,05 Kč tj. 2.046.842,05 Kč, z toho činí
  - práce památkové podstaty (uznatelné náklady) 1.155.251,- Kč bez DPH
  - ostatní práce (neuznatelné náklady) 536.354,- Kč bez DPH

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

#### Článek II.

1. Tento dodatek č. 4 byl schválen Radou města Jičína dne 12.10.2022.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
4. Účastníci dodatku č. 4 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Českém Dubu dne

.....  
město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín

.....  
DKK Stav s.r.o.  
Pavel Kolomazník  
jednatel společnosti