



MHMPXPJGJ3RA

KONTROLNÍ ČÍSLO: P21V00204123

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

„EKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, SPOL. S R.O., ZKRATKA EKIS, SPOL. S R.O.“

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 1

Stavba č. 3103 TV Lochkov, etapa 0013 Propojovací chodník; realizace

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/007472/2022

číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. města Prahy
dále jen jako „**Objednatel**“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 47116901
dále jen jako „Příkazník“

na straně jedné

a

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.
společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 2362

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
IČO: 18626084
DIČ: CZ18626084
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 4012303031/0100
zastoupená: Ing. Milošem Smolíkem, jednatelem společnosti
Evou Smolíkovou, jednatelkou společnosti

dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby č. 3103 TV Lochkov, etapa 0013 Propojovací chodník; realizace

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

dále jen jako „Dodatek“

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Objednatel prohlašuje, že došlo ke změně zastupující osoby, kdy ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy je Ing. Petr Kalina, MBA.
2. Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy o dílo část III. Předmět Smlouvy, odst. 4 Změny díla, pododst. 4.3. a) týkající se stavebních prací uvedených ve změnovém listu č. 1.

Změnový list č. 1:

Jedná se o stavební práce vyvolané z okolností plynoucích z řádného plnění kvalitativních požadavků a zajištění technické funkčnosti díla spočívající v doplnění separační geotextilie a 20 cm vrstvy betonového recyklátu ke zvýšení únosnosti podloží a zesílení konstrukce živičné vrstvy o 2 cm pro provoz údržby mechanizací dle požadavků MČ.

Celkem se jedná o navýšení ceny zakázky (vícepráce) v hodnotě **688 563,81 Kč bez DPH**.

3. V návaznosti na změnu díla uvedenou v čl. I. Předmět dodatku, odst. 1. se mění cena díla uvedená v čl. IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 6.1. Smlouvy o dílo takto:

- a) Původní cena díla dle SoD

ZÁKLADNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	6 750 000,00 Kč
DPH 21%	1 417 500,00 Kč
CENA DÍLA VČETNĚ DPH	8 167 500,00 Kč

- b) Cena Dodatku

CENA VÍCEPRÁCE BEZ DPH	688 563,81 Kč
DPH 21%	144 598,40 Kč
CENA DODATKU Č. 1 CELKEM	833 162,21 Kč

- c) Nová cena díla včetně Dodatku

NOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH	7 438 563,81 Kč
DPH 21%	1 562 098,40 Kč
NOVÁ CENA DÍLA CELKEM	9 000 662,21 Kč

Hodnota změny zakázky a celkové navýšení ceny činí 10,2 %.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ustanovení této Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změn v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselném označení Dodatku, datech jeho podpisu a plný text Dodatku.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o službách vytvářejících důvěru**“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to dnem připojení posledního z nich.
5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek obsahuje jejich osobní údaje a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 98/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů.
7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek.

8. V souladu s přílohou č. 1 kusnesení Rady HMP č. 557 ze dne 14. 3. 2022 o svěření nevyhrazených pravomocí Rady HMP je uzavření Dodatku v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

Přílohy Dodatku

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

V Praze dne
Za Objednatele

V Praze dne
Za Zhotovitele

.....

Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel

odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

.....

Miloš Smolík, jednatel

Ekologické a inženýrské stavby, spol.

s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.

Eva Smolíková, jednatelka

Ekologické a inženýrské stavby, spol.

s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.