

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 101/2021 ze dne 30. 12. 2021

uzavřené podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Článek I Smluvní strany

Objednatel:	Obec Pustá Polom
se sídlem:	Slezská 94, 747 69 Pustá Polom
není zapsán v obchodním rejstříku	
Zastoupené:	Vladimír Grussmann, starosta
IČ:	00300608
DIČ:	CZ00300608
Telefon:	+420 556 840 126
E-mail:	urad@pustapolom.cz

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

Zhotovitel:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.
se sídlem:	Navrátilova 668/12, Svinov, 721 00 Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52450	
Oprávněný zástupce:	Jozef Šurík
ve věcech smluvních:	Jozef Šurík
ve věcech technických:	Ing. Jiří Londýn
ve věcech stavby:	
- stavbyvedoucí:	Ing. Jiří Londýn
- zástupce stavbyvedoucího:	Ing. Zdeněk Kindl
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	43-246220257/0100
IČ:	27810984
DIČ:	CZ27810984

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)
dále také obecně „smluvní strany“.

Článek II Základní ustanovení

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 101/2021, uzavřené dne 30. 12. 2021 na realizaci stavebního díla „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom – II. etapa“ (dále jen „smlouva“) dohodly na úpravě rozsahu díla (rozsahu plnění stranou zhotovitele) a v této souvislosti na úpravě ceny díla.

Článek III Předmět smlouvy

3.1 Na základě smluvní dohody, závazně sjednané a tímto dodatkem ujednané, se z položkového rozpočtu „Kód: 49055d2, Stavba: Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom, ze dne 18. 10. 2021“, který tvoří nedílnou součást smlouvy, vypouští v části HSV / Práce a dodávky HSV, v Objektu 02 - Neuznatelné náklady, v Soupisu SO 302, v oddílu 8 „Trubní vedení“ položka číslo 49, č. 871275231 ve znění a podobě:

49	K	871375234	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN 10-DN 315	m	347,100	910,00	315 861,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

3.2 Nově se dohodou smluvních stran a tímto dodatkem vypuštěná položka 49 (viz čl. III, odstavec 3.1 tohoto dodatku) doplňuje a nahrazuje touto položkou:

1	K	871370-0410	Kanalizační potrubí PP korugované SN 10 DN 300x600mm	m	347,000	590,00	204 730,00
---	---	-------------	--	---	---------	--------	------------

Článek IV Cena díla

- 4.1 Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na skutečnosti, že materiálové určení komponentů díla a tím způsob realizace díla (plnění stranou zhotovitele) se mění (upravuje) dle znění článku III tohoto dodatku.
- 4.2 Celková smluvní cena díla, sjednaná smlouvou, se při uplatnění platnosti a účinnosti tohoto dodatku, zejména čl. III tohoto dodatku, snižuje o diferenci původní položky a nově sjednaných položek následovně:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena díla sjednaná smlouvou	12 554 989,82 Kč	2 636 547,86 Kč	15 191 537,68 Kč
Hodnota vypuštěné položky (49)	315 861,00 Kč	66 330,81 Kč	382 191,81 Kč
Hodnota nahrazující položky (1)	204 730,00 Kč	42 993,30 Kč	247 723,30 Kč
Základní diference mezi položkami	-111 131,00 Kč	-23 337,51 Kč	-134 468,51 Kč
Nově dodatkem sjednaná cena díla	12 443 858,82 Kč	2 613 210,35 Kč	15 057 069,17 Kč

- 4.3. Celková smluvní cena díla, sjednaná tímto dodatkem ve slovním vyjádření: „dvanáct – miliónů – čtyři – sta – čtyřicet – tři - tisíce - osm – set – padesát - osm – korun – českých – osmdesát – dva – haléře – bez – daně – z – přidané – hodnoty“.

Článek V Závěrečná ujednání

- 5.1 V člancích, odstavcích, bodech, textu a znění, kterých se tento dodatek nedotýká, zůstávají články, odstavce, body, text a znění smlouvy v původním znění a v původní platnosti i účinnosti.
- 5.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 5.3 Tento dodatek a smlouva představují úplnou dohodu mezi smluvními stranami týkající se jejího předmětu a obsahu.

- 5.4 Pro případ, že ustanovení tohoto dodatku, oddělitelné od ostatního obsahu, se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ujednání.
- 5.5 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků, jakož i skutečnosti, že tento dodatek nebyl uzavřen a v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, připojují oprávnění zástupci obou účastníků své vlastnoruční podpisy.
- 5.6 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami

V Pusté Polomi dne 25.8.2022

V Ostravě dne 25.8.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:


OBEC PUSTÁ POLOM
Slezská 94 3
747 69 Pustá Polom
IČ: 00300608
DIČ: CZ00300608


STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURK s.r.o.
Navrátilova 668/12
721 00 Ostrava-Svinov
IČO: 27810984 DIČ: CZ27810984
Tel.: 596 630 851