


POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK

Č. 256

Poskytovatel služby	Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Správce IS	Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Objednatel	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR- 621-16/Ř-2021
Číslo RFC SZR	1107
Název RFC SZR	RPP - Návrat k evidenci OVM v RPP před 25.6.2022
Kategorie RFC	1.) Change
Číslo ticketu (Service Desk)	105863
Katalogový list	RPP05 
Typ odstavky	„Zero“

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku do SD, číslo ticketu: 105863.

2. Zadání požadované změny

Urgentní změna na základě požadavku Správce RPP.

Tiket 100871

U služeb níže uvedených upravit algoritmus tak, aby vracely název OVM v RPP z doby před 25.6.2022.

E210 RppVypisSeznamOvmSpuu

E211 RppVypisOvmSpuu

E228 RppVypisOvmSpuu2

Tiket 100875

Úprava představuje kompletní návrat k evidenci OVM v RPP před 25.6.2022.

Do RPP budou ukládány i názvy OVM získaných editací v AISP (ROVM).

Jedná se o změnu plnění služeb:

E212 RppVlozOvmSpuu

E213 RppZmenOvmSpuu

Na straně AIS Působnostní u služeb:

E107 RppVypisAgendu

E129 RppVypisSeznamPusobnostiOvm

E130 RppVypisPusobnostOvm

E210 RppVypisSeznamOvmSpuu

E211 RppVypisOvmSpuu
 E222 RppVypisSeznamPusobnostiOvm2
 E228 RppVypisOvmSpuu2
 E229 RppVypisAgendu3
 E260 RppVypisAgendu5
 E261 RppVypisPusobnostOvm5

Bude upraven algoritmus, aby služby vracely název OVM tak, jak bude uložen v RPP.

3. Popis zajištění realizace změny

Realizace datafixu se změnou v algoritmu v eGON službách z kap. 2 tak, aby se nezobrazovala statická hodnota na místech, kde je uveden název OVM (pokud mají IČO/AIFO):



















- "Název veden referenční vazbou do ROS"
- "Název veden referenční vazbou do ROB"

Ověření a dopad chování upravených chování služeb v AISP.

Otestování na interním prostředí a MV_TEST.

Realizace datafixu na produkčním prostředí.

4. Odhad pracnosti

Činnost	KL Role	Cena / MD	Pracnost MD	Cena celkem
Tiket 100871				
Ověření chování služeb E210, E211, E228 se zadáním MV Dopady do AISP z pohledu úprav na službách E210, E211, E228 v AISP	RPP05 Analytik			
Návrh způsobu řešení problému a jeho prezentace na operativních jednání MV/SZR a realizačního týmu RPP	RPP05 Architekt			
Datafix – změna algoritmu u služeb, E210, E211, E228 Kontrola změny algoritmu v AISP	RPP05 Programátor			
Testování změn u služeb, E210, E211, E228 na interním prostředí a MV_TEST, realizace datafixu, nastavení působností	RPP05 Tester			
Příprava, nasazení datafixu na prostředí MV_TEST a PROD	RPP05 Technik			
Koordinace interních týmů, zajištění kapacit, plánování a kontrola jednotlivých kroků realizace, komunikace s MV a dalšími stranami zapojenými do realizace	RPP05 Projektový manažer			

Činnost	KL Role	Cena / MD	Pracnost MD	Cena celkem
Tiket 100875				
Ověření chování služeb se zadáním MV Dopady do AISP z pohledu úprav na službách v AISP	RPP05 Analytik			
Návrh způsobu řešení problému a jeho prezentace na operativních jednání MV/SZR a realizačního týmu RPP	RPP05 Architekt			
Datafix - změna algoritmu u služeb. Kontrola změny algoritmu v AISP	RPP05 Programátor			
Testování a kontrola dopadu změn u služeb na interním prostředí a MV_TEST	RPP05 Tester			
Příprava, nasazení datafixu na prostředí MV_TEST a PROD	RPP05 Technik			
Koordinace interních týmů, zajištění kapacit, plánování a kontrola jednotlivých kroků realizace, komunikace s MV a dalšími stranami zapojenými do realizace	RPP05 Projektový manažer			
Celkem:	-	-		355 375,00

	Bez DPH v Kč	DPH v Kč	S DPH v Kč
Cena celkem:	355 375,00	74 628,75	430 003,75

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Nasazení do produkčního prostředí: 31.10.2022

6. Návrh testovacího scénáře

Kontrola funkčnosti dle zadání požadavku.

Testovací scénář: RPP_UAT_RFC_1107 - Návrat k evidenci OVM v RPP před 25.6.2022

7. Výstupy změnového požadavku

Rychlá změna v algoritmu služeb (viz kapitola 2) v základním registru RPP na základě požadavku Správce RPP.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Akceptace na základě otestování funkčnosti dle testovacího scénáře.

9. Požadavky na součinnosti

Žádné.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace





Žádné.

Náklady na podporu provozu IS:

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Změny nemají vliv na bezpečnost IS a bezpečnostní dokumentaci.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis	