



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO A O UDĚLENÍ LICENCE K DÍLU

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Účastníci smlouvy

- 1.1. Objednatel: **Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.**
sídlo: Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 – Staré Město
zastoupený: MUDr. Luděk Kramářem, MBA, ředitelem
IČ: 467 44 991
Bankovní spojení: xxxx

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: MUDr. Luděk Kramář, MBA, ředitel
zástupce ve věci dodávky: xxxx

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel: **MVRF architekti s.r.o.**
PSČ, sídlo: Petřská 1426/1 110 00, Praha 1
zastoupený: Ing. arch. Michalem Votrubou, jednatelem
Ing. Filipem Rozsívalem, jednatelem
IČ: 24257826
DIČ: CZ24257826
Bankovní spojení: xxxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 198112

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

II. Doplnění smlouvy

- 2.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 18.11.2020 Smlouvu o dílo a o udělení licence k dílu, jejímž předmětem provést dílo spočívající ve vypracování investičního záměru, architektonické studie a kompletní projektové dokumentace vč. vizualizace pro akci: „PD výjezdová základna Hrádek nad Nisou“, vč. zajištění inženýrské činnosti - vydání právoplatného stavebního povolení, spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby a výkon autorského dozoru (dále jen smlouva).

- 2.2. Objednatel nyní doplňuje bod 1.4. smlouvy o:

- 1) požadavek na **doplnění FVE o výkonu do 10kWp. Projekt FVE – DPS** bude obsahovat následující:
- Projekt FVE
 - Specifikace pro výběr zhotovitele



- Úpravu navazující části elektro silnoproud
- Zhodnocení z hlediska požární bezpečnosti
- Úprava projektu ÚT (z hlediska dotace je nutno vyrobenou elektřinu poslat do vytápění)
- Zpracování nového PENBu
- Úprava projektu stavební část – (požadavky vyplývající z úprav výše uvedených, zpracování požadavku na BlowerDoor test)

Jedná se o nezbytné doplnění požadavku, které souvisí s případnou projektovou žádostí k financování realizace projektu z fondů EU, a který zadavatel v době podpisu smlouvy nepředpokládal.

2) Projekt rekuperace

V případě, že úpravy v části a) nebudou postačovat pro dosažení dotace, bude nutno doplnit projekt větrání pomocí rekuperace a tak dále snížit energetickou náročnost budovy.

V případě, že projekt rekuperace nebude zpracován (nebude potřeba pro získání dotace), nebude ani fakturován.

- 2.3. Cena za provedení doplnění FVE v rámci díla byla smluvními stranami stanovena na základě nabídkové ceny dohodou takto:

Celková cena bez DPH	78 000,- Kč
DPH (21%)	16 380,- Kč
Celková cena vč. DPH	94 380,- Kč

Cena za projekt rekuperace v rámci díla byla smluvními stranami stanovena na základě nabídkové ceny dohodou takto:

Celková cena bez DPH	17 700,- Kč
DPH (21%)	3 717,- Kč
Celková cena vč. DPH	21 417,- Kč

- 2.4. Zhotovitel se zavazuje dílo předat do 3 měsíců od podpisu dodatku.

III. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 3.3. Ostatní smluvní ujednání se nemění.



V Liberci dne 20.6.2022

V Liberci dne 20.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele: