

**DODATEK Č. 6**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 20. 10. 2021**  
číslo smlouvy objednatele: 2021/OMP/1351

**Městská část Praha 10**

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená 1. místostarostkou Ing. Janou Komrskovou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Dušan Kodrta, pověřen zastupováním vedoucího OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Auböck s.r.o.**

Zastoupený: Ing. Janem Vilánkem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČO: 260 89 785


DIČ: CZ26089785

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. zn. C 13372

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 1387359652/2700

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

Ve věcech technických je oprávněn jednat:  výrobní ředitel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1351 (dále jen „Dodatek“)

**I.**

**Předmět Dodatku**

Tento věcný Dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran. Důvodem změn jsou nepředvídatelné skutečnosti, které vznikly vlivem globálních celosvětových změn v souvislosti s válečnou situací na Ukrajině a skokovým zvýšením cen stavebního materiálu i práce. Tímto Dodatkem se mění cena díla v rámci akce „**Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská**“. Přesný rozsah zvýšených cen jednotlivých položek je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

## II.

### Cena plnění

Tímto Dodatkem č. 6 se mění znění čl. 5 odstavec 5.1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla:

Původní cena díla činila vč. všech Dodatků 63 376 226,69 Kč bez DPH

Cena díla se zvyšuje o částku 6 592 691,16 Kč bez DPH

**Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku**

**Cena bez DPH 69 968 917,85 Kč bez DPH**

(slovy: šedesátdevětmilionůdevětsetšedesátosmtisícdevětsetšedmnáct korun českých a 85 haléřů)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2021/OMP/1351 vč. všech platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit příjemce plnění, tj. Objednatel.

## IV.

### Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 6 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek č. 6 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: rekapitulace ZL

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

Městská část Praha 10  
Ing. Dušan Kodrla  
pověřený vedením odboru majetkoprávního  
Objednatel

Ing. Jan Vilánek  
jednatel  
Zhotovitel



Ověřujeme, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu MČ  
P10

Usnesení Rady m. č. Praha 10 (RMČP10) č. **0751/RMČ2022**  
ze dne **5. 10. 2022**

Ověřovatel jméno a příjmení: Zuzana Kohoutková