

Evidenční č.: DA/254/2022/OR

Zveřejnění: 13. 10. 2022

Registr smluv: 13. 10. 2022

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

“Odstranění konstrukce parovodu/teplovodu Mohelnice”

1. **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** OL-TRADE, s. r. o.
U Panelárny 702/9, 779 00 Olomouc
IČ: 00534951
DIČ: CZ00534951

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „Odstranění konstrukce parovodu/teplovodu Mohelnice“. Dodatek je vyhotoven z důvodu narovnání ceny dle skutečně provedených prací.

I. Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 1, který nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně): 79.993 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede zákazník (objednatel).

II. Ostatní ujednání


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 5.9.2022 usnesením č. 2767/116/RM/2022.

19-09-2022

V Mohelnici dne


V Mohelnici dne



objednatel

Ing. Pavel Kuba

starosta



zhotovitel

Pavel Doležel

jednatel