



DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY „Vybavení Aquacentra ve Šternberku“ Část 1

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

363/22/S/OSMM

I. Smluvní strany

1. **Kupující:**
zastoupený ve věcech smluvních: **Město Šternberk**
zastoupený ve věcech technických: Ing. Stanislav Orság – starosta
vedoucí odboru
investic a veřejných zakázek
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČO: 00299529
DIČ: CZ 00299529
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „kupující“)

- a
2. **Prodávající:**
zastoupený ve věcech smluvních: **Potrusil s.r.o.**
zastoupený ve věcech technických: Ladislav Potrusil
sídlo: Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice
IČO: 25310119
DIČ: CZ25310119
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „prodávající“)

**Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1
kupní smlouvy č. 363/22/S/OSMM**

V. Cena předmětu plnění a platební podmínky

Podle § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku z důvodu razantního navyšování cen materiálových vstupů, což má dopad do nárůstu cen materiálů potřebných k realizaci předmětu plnění na dodávku vybavení Aquacentra ve Šternberku – Nábytek a ostatní vybavení. Z uvedeného důvodu je nutno navýšit cenu

předmětu plnění. Prodávající vyčíslil svůj nárok na zvýšení cena na 2 166 403 Kč bez DPH (viz příloha). Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se zvyšuje o 178 227 Kč bez DPH:

1. Celková cena je stranami sjednána ve výši 2 166 403 Kč bez DPH, tj. ve výši 2 621 347,63 Kč vč. 21 % DPH.

Ostatní ustanovení a ujednání kupní smlouvy č. 363/22/S/OSMM zůstávají beze změny.

Příloha dodatku č. 1:

- Rozpočet méněprací a víceprací

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 21.09.2022 usnesením č. 3161/79

Ve Šternberku 12.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Stanislav Orság
starosta

.....
Ing. Ladislav Potrusil
ředitel