

Dodatek č.1

Smlouvy o dílo

ev. č. 1105/2020/SS

a ev. č. zhotovitele 020185A

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 00237051, daňové i. č. CZ00237051, zastoupené MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou, dále jen „objednatel“
- 1.1. **AQUATIS a.s.**, se sídlem: Botanická 834/56, 602 00 Brno IČO: 46347526, DIČ: CZ46347526 bank. spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 117729743/0300 statutární zástupce: Ing. Tomáš Plachý, CSc., předseda správní rady, zastoupený ve věcech smluvních na základě pověření ze dne 4. 1. 2021 společně Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem a Ing. Radkem Maděříčem, technickým ředitelem osoba oprávněná jednat ve věcech technických a koordinačních a oprávněná k protokolárnímu předání dokumentace nebo jejích jednotlivých částí Ing. Filip Klimša, vedoucí střediska kanalizace a ČOV I zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 775 dále jen „zhotovitel“

Preambule

Zhotovitel se v předmětu výše uvedené smlouvy zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletním zhotovení **Projektové dokumentace DUR+DSP pro akci: „Dostavba splaškové kanalizace SO-5 Mlazice, lokalita Ovocná, Na Výsluní“, Mělník** (dále jen „dílo“) dle nabídky zhotovitele čj.: 51/Kli/Nab/200706 ze dne 13. 7. 2020.

U uvedeného projektu však došlo ke změně zadání. Na základě jednání 7. 1. 2022 bylo dohodnuto, že z důvodu úpravy trasy stoky K z Vehlovic, bude dokumentace při napojení z Českolipské upravena. Na základě požadavku objednatele bylo dohodnuto, že do dokumentace bude zahrnuta také část ul. Nad Kamennými závorami vč. protlaku pod železnicí, kterou původně zpracovala společnost Fiala projekty tak, aby objednatel měl k dispozici ucelenou projektovou dokumentaci.

Původně sjednané řešení se rozšiřuje o změny požadované objednatelem.

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletním zhotovení **Projektové dokumentace DUR+DSP pro akci: „Dostavba splaškové**

kanalizace SO-5 Mlazice, lokalita Ovocná, Na Výsluní včetně stoky v části ulice Nad Kamennými“, Mělník (dále jen „dílo“).

3. Čas a místo plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínu:

3.1.1. zahájení díla: 10 / 2021

3.1.2. termín předání 04 / 2022 se mění a nově se sjednává na: 07 / 2022

3.2. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen je převzít, bylo-li objednateli předáno dílo v souladu s požadavky této smlouvy a dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy, bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.

3.3. Dílo bude prováděno v místě: Mělník / Brno

4. Cena díla

4.1. Cena za provedení díla se vzhledem k rozšíření a požadované změně navyšuje o **80.000,- Kč** a je nově stanovena dohodou účastníků v celkové výši Kč **479.600,-- bez DPH** (slovy čtyři sta sedmdesát devět tisíc šest set korun českých) a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.

4.2. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků takto:

- průzkumy	65.600,- Kč
- technická část PD	299.000,- Kč
- zajištění dokladové části a doplnění PD o změny	<u>115.000,- Kč</u>
celkem	479.600,-- bez DPH

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Články a ustanovení původní Smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají platnosti v původním znění.

5.2. Tento dodatek je uzavřen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

5.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo ze dne 10.4.2022 ^{227/2022/R}

V Brně dne

Mělníku dne 11. 10. 2022

AQUATIS

AQUATIS a.s.
Pavel Kutálek
generální ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO

AQUATIS

AQUATIS a.s.
Radek Maděříč
technický ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO

Ctirad Mikeš
starosta města Mělník