

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: 496-2016-537212 ze dne 28.4.2016

### uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a  
hlavní město Praha, Pobočka Příbram

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

**Zastoupen:** Ing. Helenou Kovářovou,  
vedoucí Pobočky Příbram

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Helena Kovářová,  
vedoucí Pobočky Příbram

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Martin Šrámek, vrchní referent Pobočky Příbram

**Adresa:** Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

**Telefon:** + 420 725 918 730, + 420 725 918 685

**E-mail :** [pribram.pk@spucr.cz](mailto:pribram.pk@spucr.cz), [m.sramek@spucr.cz](mailto:m.sramek@spucr.cz)

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČO:** 01312774

**DIČ:** CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

**Sídlo:** Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV

**Zastoupen:** Ing. Vladimírem Luksem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Vladimír Luks

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXX

**Telefon:** XXXXX

**E-mail :** XXXXX

**ID DS:** eep75pz

**Bankovní spojení:** ČSOB a.s.

**Číslo účtu:** 198733946/0300

**IČO:** 61682764

**DIČ:** CZ61682764

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném:** Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  
37161

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za  
zpracování návrhu KoPÚ:** XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 496-2016-537212 ze dne 28.4.2016 včetně jejich dodatků a na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek ze dne 27.9.2022, s přihlédnutím k čl. 6. Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 9 ze dne 4.8.2022 (účinnost od 5. 8. 2022) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek u komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Voltýřov (dále jen „KoPÚ“).

## III.

V rámci zpracování KoPÚ v k.ú. Voltýřov došlo ke snížení počtu měrných jednotek v hlavním celku 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“. Snížení počtu měrných jednotek reaguje na skutečnost, že vlastníci pozemků ve stanovené lhůtě podali žádosti o vytyčení vlastnických hranic v rozsahu 81 MJ.

Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Ke změně závazku dochází **v bodu 6.1. čl. VI.** „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo objednatele: 496-2016-537212 ze dne 28.4.2016 a **v hlavním celku 3.4.** „Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Voltýřov“ pro KoPÚ v k.ú. Voltýřov takto:

- a) v bodu 6.1. čl. VI. smlouvy o dílo objednatele: 496-20196-537212 ze dne 28.4.2016 „Cena za provedení díla“:

### Čl. VI. Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH	1 068 000,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	354 900,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	173 900,00 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	72 900,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 669 700,00 Kč
DPH 21%	350 637,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 020 337,00 Kč

**Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.**

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

- b) v příloze č. 1 SoD „Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Voltýřov“ u hlavního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM pro KoPÚ v k. ú. Voltýřov:

**IV.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 496-2016-537212 ze dne 28.4.2016 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí dodatku č. 5 tvoří: Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 496-2016-537212 – KoPÚ v k.ú. Voltýřov.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Příbrami dne 29.9.2022

V Příbrami dne 29.9.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Helena Kovářová  
vedoucí Pobočky Příbram

---

Ing. Vladimír Luks  
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 496-2016-537212 – KoPÚ v k.ú. Voltýřov.

**Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 496-2016-537212 - KoPÚ  
v k. ú. Voltýřov**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	29	1 000	29 000	31. 5. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	282	500	141 000	31. 5. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	110	700	77 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	175	1 300	227 500	30. 11. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	413	900	371 700	30.4.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	1 300	5 200	30.4.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	392	200	78 400	31. 3. 2018
	Studie odtokových poměrů	ha			0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	394	300	118 200	30. 9. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 068 000</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	259	500	129 500	30. 6. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	259	100	25 900	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 000	30 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	5 000	25 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	259	500	129 500	31. 5. 2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	5 000	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>354 900</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	394	<b>350</b>	137 900	<b>do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>137 900</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	81	<b>900</b>	72 900	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>72 900</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 068 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	354 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	173 900 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	72 900 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 669 700 Kč</b>
DPH 21% v Kč	350 637 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 020 337 Kč</b>

V Příbrami dne 29.9.2022

V Příbrami dne 29.9.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Helena Kovářová

.....

Ing. Vladimír Luks

vedoucí Pobočky Příbram

jednatel