



DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 03PT-004974

Číslo smlouvy Poskytovatele: 22028-01

Číslo dodatku konzultanta: 22028-01-D01

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

„D52 Odpočívka Smolín vlevo – Aktualizace Technické studie + Záměr projektu“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č.1**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

4roads s.r.o.

se sídlem:

Slunná 541/27, Praha 6, 162 00

IČO:

06327354

DIČ:

CZ06327354

zápis v obchodním rejstříku:

MS v Praze, oddíl C, vložka 280328

právní forma:

společnost s ručením omezený

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je rozšíření plnění služeb o částečné řešení odpočívky Smolín vpravo, konkrétně o vodohospodářskou část a k tomu potřebnou koncepci výškového řešení této odpočívky. V průběhu zpracování zakázky vyšlo najevo, že vodohospodářské řešení původně zadané odpočívky Smolín vlevo úzce souvisí s vodohospodářským řešením odpočívky Smolín vpravo a je nutné tyto odpočívky z hlediska odvodnění dešťových vod, likvidace splašků a připojení na vodovod řešit současně. Z výše uvedeného důvodu uzavírají strany tento Dodatek č.1.
2. Rozšíření předmětu plnění má dopad do doby plnění a ceny, proto tento Dodatek č.1 mění článek III. Doba plnění a článek IV. Cena Smlouvy.
3. Článek III. Doba plnění se mění následovně:

Původní znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených v příloze č. 1 Smlouvy.

Nové znění:

Zpracování koncepce první fáze TS do 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

Zpracování konceptu druhé fáze TS do 3 měsíců ode stanovení výsledné varianty. (koncept bude obsahovat zpracovanou průvodní zprávu a návrh technických řešení a opatření a dále kompletní výkresovou část a dokladovou část v míře nutné pro návrh a zpracování technických řešení).

Odevzdání čistopisu TS do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu Objednatel.

Zpracování konceptu ZP do 1 měsíce od předání čistopisu bezpečnostního auditu TS Objednatel.

Odevzdání čistopisu ZP do 3 týdnů od odsouhlasení konceptu ZP Objednatel.

Článek IV. Cena se mění následovně:

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „**Cena**“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 758 400,- v Kč bez DPH.

2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.
3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

Nové znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 1 Dodatku č.1 (dále jen „Cena“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 970 400,- v Kč bez DPH.
2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.
3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č.1.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Strany obdrží elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal 1

Datum: 2022.10.04
09:10:24 +02'00'

Příloha č.1 - Položkový rozpis ceny

D52 Odpočívka Smolín vlevo km 20,6 - Aktualizace TS + ZP

ISPROFIN: 5621550025

Příloha	Počet hodin dle Smlouvy	Hodinová sazba Kč bez DPH	Cena Kč bez DPH dle Smlouvy	Navýšení počtu hodin dle Dodatku č.1	Navýšení ceny v Kč bez DPH dle Dodatku č.1	Cena celkem v Kč bez DPH dle Dodatku č.1
A. Průvodní zpráva						
B. Výkresová část						
B.1 Přehledná situace						
B.2 Situace stavby						
B.3 Situace ortofoto						
B.4 Zákres stavby do ÚP						
B.5 Situace inženýrských sítí						
B.6 Podélné profily						
B.7 Vzorové řezy						
B.8 Ostatní výkresy						
C. Podklady a průzkumy						
C.1 Dopravně inženýrské údaje						
C.2 Vazba na územněplánovací podklady						
C.3 Majetkoprávní elaborát						
C.4 Rešerše IGP						
C.5 Odhad nákladů stavby						
C.6 Předběžný harmonogram stavby						
D. Dokladová část - projednání s objednatelem, DOSS a dalšími dotčenými subjekty						
E. Záměr projektu						
Reprografie						
CELKEM			758400		212000	970400

Digitálně podepsal:

Datum: 10.10.2022 13:40:40 +02:00