

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Oprava MK a zpevněných ploch v působnosti Města Chotěboř – 2022“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: **Město Chotěboř**

se sídlem: Trčků z Lípy 69

Zastoupený: **Ing. Tomáš Škaryd, starosta**

Osoba odpovědná jednat jménem objednatele ve věcech technických: Jan Polívka, referent investic města

Osoba odpovědná jednat jménem objednatele při předání a převzetí prací: Jan Polívka, referent investic města

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

Telefon: 606 675 978

E-mail: polivka@chotebor.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: **Ing. Radovan Necid, ředitelem organizace**

Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Pavel Viktora, vedoucí cestmistrovství Chotěboř

Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele při předání a převzetí prací: Ing. Pavel Viktora, vedoucí cestmistrovství Chotěboř

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu : 18330681/0100

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon: 731 648 754

E-mail: viktora.p@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu **§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“)** se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tento dodatek (dále jen „Dodatek“).

Článek 2 Předmět rozsah a cena díla

2.1. Na základě SOD čl. 14.1. se mění čl. 3.1. a 4.1. následovně:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:

- Zahájení plnění: červen 2022 (dřívější plnění je možné)

- Dokončení plnění: 15.10.2022 (původní termín byl 30.8.2022)

4.1. Cena díla:

Původní cena dle SOD 706.398,34,-

Vícepráce (práce provedené nad rámec rozpočtu) 196.770,06,-

Nová cena dle Dodatku č.1 903.168,40,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Nedílnou součástí dodatku č.1 je vyčíslení skutečně provedených prací.

2.2. Ostatní ustanovení dle původní SOD zůstávají v platnosti beze změny.

V Chotěboři dne:

V Jihlavě dne:

.....
Ing. Tomáš Škaryd, starosta
Město Chotěboř

.....
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace