

## VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

### VÝZVA č. 2022/NHSE/011

(dále též jen „výzva“)

v rámci veřejné zakázky s názvem

**„Zajištění služeb technického koordinátora činností při výměně městského mobiliáře“**

#### **Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: **u5hgkji**

společnost zapsaná v OR vedeném **Městským soudem v Praze oddíl B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva;**

**Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva**

zástupce pro věci technické: [REDACTED], tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

č. smlouvy: **176/22**

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **NHSE s.r.o.**

se sídlem: **Kunětická 2534/2, PSČ 120 00, Praha 2**

IČO: **241 30 605**, DIČ: **CZ24130605**

ID datové schránky: **4gm6uw**

společnost zapsaná v OR vedeném **Městského soudu v Praze oddíl C**, vložka **181369**

bank. spojení: **ČSOB a.s.**, č. účtu: **253493819/0300**

zastoupená: **Jiřím Šajnem, jednatelem**

č. smlouvy: **202201\_02**

(dále jen „Poskytovatel“)

V souladu s článkem 3 odst.3.1 Rámcové dohody na zajištění služeb koordinátora výměny přístřešků č.176/22 ze zde 4.7.2022 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) Vás vyzýváme k realizaci díla specifikovaného v této výzvě a jejích přílohách.

K zahájení zajišťování služeb spočívajících ve výkonu **koordinátora** při výstavbě a obnově městského mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy v rozsahu dle článku 1. Předmět smlouvy rámcové dohody na zajištění služeb koordinátora výměny přístřešků.

Pro realizace výměny přístřešků městského mobiliáře na zastávkách MHD Praha:

**ID 652 Na Vartě**, směr Bolevecká, Praha 15 – Horní Měcholupy, DIR 10.10. – 23.10.

**ID 1212 Zelený Pruh**, směr Bolevecká, Praha 4 – Krč, DIR 10.10. – 23.10. (bez odstranění)

**ID 777 Řepčická**, směr Gercenova Praha 15 – Hostivař, 13.10. – 20.10. (výměna povrchu)

**ID 1202 Ústav Mateřství**, směr Klárův ústav, Praha 4 – Krč, DIR 14.10. – 27.10.

**ID 1697 Vozovna Motol**, směr Hotel Golf, Praha 5 – Motol, DIR 14.10. – 27.10.

**ID 2185 Kavalírka**, směr Weberova, Klokoťáčka, Praha 5 – Smíchov, DIR 14.10. – 30.10.

**ID 512 Lihovar**, směr dc/ČSAD Smíchov, Praha 5 – Hlubočepy, DIR 15.10. – 16.10. (výměna povrchu – víkend)

**ID 2205 Lihovar**, směr zc/Zlíchov, Praha 5 – Smíchov, DIR 15.10. – 16.10. (výměna povrchu – víkend)

Bližší specifikace zadání v příloze č. 1 (vstupní podklady budou zaslány samostatně elektronickou poštou na email zadaný Poskytovatelem [sajn@nhse.cz](mailto:sajn@nhse.cz))

**Cena za smluvní jednotku:** [redacted],- Kč bez DPH za hodinu výkonu ve všedních dnech  
[redacted],- Kč bez DPH za hodinu výkonu o víkendu a svátcích

- Dle přílohy číslo 1 rámcové smlouvy č. č.176/22
- Přílohou fakturace musí být odsouhlasený výkaz výměr
- Fakturace bude dle skutečně provedených činností

**Celková cena vypočtená dle jednotkových cen uvedených v Příloze č.1 Rámcové dohody**

Cena bez DPH: 141.480,- Kč

DPH 21%: 29. 711,- Kč

**Cena vč. DPH: 171.191,- Kč**

**Termín :** do 10/2022

**Místo dodání:** Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

**Fakturační adresa:** Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7

**Email pro zasílání faktur:** [uctarna@thmp.cz](mailto:uctarna@thmp.cz)

Odpovědným zástupcem Poskytovatele pro převzetí plnění dle této výzvy je:

[redacted]

[redacted]

Příloha č.1: Bližší specifikace zadání

Za Objednatele v Praze dne:

Za Poskytovatele v Praze dne:

.....

.....

[redacted]  
[redacted]  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Jiří Šajn  
Jednatel společnosti  
NHSE s.r.o.

ID	JCD_mobilář	THMP TDI	zastávka	popis/směr	typ zastávky	JIS - ROPID	městská část	k.ú.	parcela	typ nového přístřešku 1	typ nového přístřešku 2	L/P	sklon podélný % (cm/1,5m lat)	prodloužení sloupu 1 (m)	prodloužení sloupu 2 (m)	prodloužení sloupu 3 (m)	termin dodání	El. vybavení přístřešku	Výzva č.	Tranše	demontáž OD	realizace OD	realizace DO	týden realizace	stav realizace	stáv. místo připojení	stáv. místo přip. Zdroj GIS	NOVÁ PŘÍPOJKA EE	povrch zastávky	integrace do zábradlí	délka zábrany (m)	41t / od 10.10.2022
652	P8451	NHSE	Na Vartě PSAS	Bolevecká	bus		Praha 15	Horní Měcholup	523/677	A1-02			1,3%				07.10.2022	PRE	Výzva č.15	F1	10.10.	10.10.	23.10.	41	zažádáno o DIR	PRE	PRE	Stávající - PRE	asfalt	0	0	
1212	P0797	NHSE	Zelený pruh PREMIO	Na Planině	bus	nic	Praha 04	Krč	501/62	A1-02			1,3%				28.01.2022	PRE	Výzva č.02D	F1	17.01.	10.10.	23.10.	41	k realizaci, DIR	PRE (KS)	PRE (KS)	Stávající - PRE	zámk.dlažba	0	0	
777 PO		NHSE	Řepčická PSAS	Gercenova	bus		Praha 15	Hostivař		-			2,7%				-	VO	-	F1		13.10.	20.10.	41	zažádáno o DIR			NOVÁ - VO	asfalt	0	0	
1202	P0788	NHSE	Ústav mateřství PRE	Klárův ústav	bus	nic	Praha 04	Krč	3315/11	A1-04			0,0%				28.10.2022	PRE	Výzva č.15	F1	14.10.	14.10.	27.10.	41	zažádáno o DIR	PRE (KS)	412594	Stávající - PRE	asfalt	Ano	5,5	
1697	P8407-P8408	NHSE	Vozovna Motol PREM	Hotel Golf	tram	nic	Praha 05	Motol	489/16	A7-02	A7-02	L+P	0,0%	100	100	-	14.10.2022	VO	Výzva č.03/15	F1	14.10.	14.10.	27.10.	41	zažádáno o DIR	FV FÓLIE	FV FÓLIE	NOVÁ - VO	asfalt	Ano	7,8	
2185	P8511	NHSE	Kavalírka PREMIO	Weberova,Kotlářka	bus	označnick	Praha 05	Smíchov	4830/1	A2-01			1,3%				29.04.2022	PRE	Výzva č.04	F2	14.10.	14.10.	30.10.	41	k realizaci, DIR	FV FÓLIE	FV FÓLIE	NOVÁ - PRE	asfalt	0	0	
512 PO		NHSE	Lihovar PSAS	dc/ČSAD Smíchov	tram		Praha 05	Hlubočepy		-								-		F4-DPP		15.10.	16.10.	41	fin.povrch!				asfalt			
2205 PO		NHSE	Lihovar PSAS	zc/Zlíčov	tram		Praha 05	Smíchov		-								-		F4-DPP		15.10.	20.10.	42	fin.povrch!				asfalt			

pouze odstranit původní přístřešek + začistit povrchy

původní přístřešky již odstraněné

POUZE POVRCH - položení finálního povrchu

přebíráme přípoiku od JCD a zapojujeme přístřešek!!!

FINÁLNÍ POVRCH!!!