

**Příloha objednávky č. O/ 2683 /2022/Obh**

Firmě: <b>DEWORM s.r.o.</b> <b>Nádražní 601/159</b> <b>702 00 Ostrava</b>
IČ: 09982892 DIČ: CZ09982892

<b>Množství</b>	<b>Předmět</b>	<b>Poznámka</b>
	<b>Objekt : U Prodejny 1661, Ostrava-Hrabůvka</b>	
	Dodatek k objednávce č. O/1963/2022/OBH ze dne 22.7.2022 a č.O/2180/2022/OBH ze dne 21.9.2022 na akci:	
	„Oprava vstupních schodišť do objektu U Prodejny 1661, O.-Hrabůvka“, kterým se mění původní ujednání v části Doba plnění následovně:	
	Ukončení realizace díla nejpozději do 31.5.2023 v návaznosti na klimatické podmínky	
	V souladu s ustanovením §21 zákona o DPH se strany dohodly na dílčím plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím protokolem se považuje za samostatné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění pro přenesenou daňovou povinnost je první pracovní den následujícího měsíce. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným objednatelem.	
	Po předání díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným objednatelem v souladu s platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí díla. Faktura bude zhotovitelem vystavena a doručena do 7 kalendářních dnů po předání díla.	
	Ostatní ujednání objednávky č. O/1963/2022/OBH ze dne 22.7.2022 a č.O/2180/2022/OBH ze dne 21.9.2022 zůstávají v platnosti	

v Ostravě, dne : 11.10.2022

Vyřizuje: Janulíková Alena