


## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-38-94/2016

který uzavřely smluvní strany:

**1.1. Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku  
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]



(dále jen objednatel)

a

**1.2. Zhotovitel:** Zahrada Harta s.r.o.  
se sídlem: Vošovice 129, 56601 Vysoké Mýto  
IČO/r.č.: 28774990  
DIČ: CZ28774990  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupení: Luděk Hojný, jednatel  
e-mail: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

1. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám se smluvní strany v souladu s článkem 7. Ostatní ujednání, odst. 7.3 shodly na změně článku 6. Doba platnosti smlouvy, odst. 6.2.

### Nové znění odst. 6.2:

Předpokládaná doba plnění je od podpisu smlouvy do 30.09.2017.

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z toho obdrží každá ze smluvních stran jeden stejnopis.

Ve Vrchlabí, dne: 19.04.2017

Ve Vysokém Mýtě, dne: 19.04.2017



Ing. Jan Hřebačka  
ředitel  
Správy Krkonošského národního parku

ZAHRAHA HARTA S.R.O.



Luděk Hojný  
jednatel  
Zahrada Harta s. r. o.



Ministerstvo životního prostředí

