



# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Stavební úpravy komunikace ul. Dvorská, Šternberk“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a na základě vyhodnocení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku

Číslo smlouvy:

269/22/S/OIVZ

## I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta  
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ: 00299529  
DIČ: CZ 00299529  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
ID datová schránky: ud7bzn4

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** **BERKASTAV s.r.o.**  
Vedený u Krajského soudu  
v Ostravě, oddíl C, vložka 58317  
zastoupený ve věcech smluvních: Patrik Berka, jednatel společnosti  
sídlo: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál  
IČ: 02657392  
DIČ: CZ02657392  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
ID datové schránky: YNYDADS  
dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 269/22/S/OIVZ uzavřené dne 01.07.2022.

#### IV. Cena díla

Podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou méněprací a víceprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se snižuje o **120 918,06 Kč** bez DPH:

<b>1.1 Cena díla bez DPH dle D1</b>	<b>921 081,94 Kč</b>
1.2 Výše DPH sazba 21 %	193 427,21 Kč
<b>1.3 Cena díla včetně DPH celkem</b>	<b>1 114 509,15 Kč</b>

**Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 269/22/S/OIVZ zůstávají beze změny.**

Příloha dodatku č. 1:

- Rozpočet méněprací a víceprací

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 21.09.2022 usnesením č. 3154/79

Ve Šternberku dne

V Bruntále dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság, starosta

Patrik Berka, jednatel společnosti