

Dodatek č. 1 - Smlouva o dílo

na zhotovení díla „Oprava oken a dveří zámku Mikulov“

kteřou, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Smluvní strany

Název:	Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Sídlo:	Zámek 1 / 4, Mikulov, PSČ 692 01
Zastoupené:	Mgr. Petrem Kubínem, ředitelem RMM, p. o.
IČ:	000 89 613
DIČ:	CZ00089613
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	1430 - 651 / 0100

(dále jen „objednatel“)

Název:	Vojtěch Vymyslický
Sídlo:	Spálený kopec 621, 692 01 Mikulov
Zastoupený:	Vojtěch Vymyslický
IČ:	16290224
DIČ:	CZ5805061493
Bankovní spojení:	Raiffeisen Bank a. s.
Číslo účtu:	162 90 224 04 / 5500

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného OÚ Břeclav, OŽÚ č. j. OŽÚ/172/99/ŽL/F ze dne 13. 04. 1992

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně znění následující části SoD:

V. Termíny plnění

2. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle (provést dílo) v následujících termínech:

- III. Etapa - mezipatro Textil (okna dle pasportu MP 02 - MP 05 + MP 11 - MP 15) v termínu do **31. 01. 2023**.

Změna termínu je dohodnuta v návaznosti na souběžně realizovanou akci „Modernizace depozitářů na zámku v Mikulově“, která proběhne ve výše uvedených prostorách v lednu 2023.

Ostatní text znění SoD beze změn.

V Mikulově dne 14. 10. 2022

objednatel

zhotovitel

