



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

č. příkazce 03010232722

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Příkazce: **Město Třebíč**
se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené: Mgr. Pavlem Krausem, vedoucím odboru správy majetku a investic města (k podpisu této smlouvy je oprávněn na základě čl. 17, odst. 15, písm. k) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017 ve znění pozdějších změn a doplňků.
IČ: 00290629
Bankovní spojení: KB, a. s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100

(dále pouze „příkazce“)

a

Příkazník: **PTK Dvořák, s. r. o.**
Se sídlem: Rudíkov 191, 675 05 Rudíkov
IČ: 06938558
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 104800

(dále pouze „příkazník“ nebo též „technický dozor stavebníka TDS“)

kdy předmět této příkazní smlouvy je označen takto: „**Revitalizace městského parku**

Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – III. etapa“

II.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu prodloužení termínu dokončení díla výše uvedené stavby se dodatkem č. 1 mění ustanovení příkazní smlouvy číslo příkazce 03010232722, uzavřené dne 10.06.2022, takto:

- V článku IV. **Úplata za zařízení záležitostí a termíny**, v ods. IV.1 se ruší text:

Činnost technického dozoru stavebníka	62.500 Kč bez DPH
DPH	13.125 Kč
Cena celkem	75.625 Kč vč. DPH

(Slovy: Sedmdesátpěttisícšestsetdvacetpět korun českých)

a nahrazuje se tímto novým textem:

Činnost technického dozoru stavebníka	80.000 Kč bez DPH
DPH	16.800 Kč
Cena celkem	96.800 Kč vč. DPH

(Slovy: Devadesátšesttisícsmset korun českých)

- V článku IV. **Úplata za zařízení záležitostí a termíny v odst. IV.2** se ruší text:

Úplata dle článku IV. odst. IV.1 bude fakturována ve 2 splátkách a to:

1. faktura na 50 % z celkové částky, tj. 31.250 Kč bez DPH vystavená v září 2022
2. faktura na zbylých 50 % z celkové částky, tj. 31.250 Kč bez DPH vystavená po dokončení stavby dle článku V. odst. V.2.

a nahrazuje se tímto novým textem:

1. faktura na částku 31.250 Kč bez DPH vystavená v září 2022
2. faktura na částku 31.250 Kč bez DPH vystavená v listopadu 2022
3. faktura na částku 17.500 Kč bez DPH vystavená po dokončení stavby dle článku V. odst. V.2.

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž všechny mají platnost originálu. Příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
5. Tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
6. Dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, se uvádí následující doložka, která potvrzuje, že pro platnost tohoto dodatku jsou splněny zákonem stanovené podmínky:

O uzavření tohoto dodatku rozhodl za příkazce Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, Městského úřadu v Třebíči, k rozhodnutí je oprávněn (na základě čl. 17, odst. 15, písm. k) Organizačního řádu MěÚ Třebíč, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017 ve znění pozdějších změn a doplňků.

V Třebíči dne

Za příkazce

.....
Mgr. Pavel Kraus

vedoucí odboru

správy majetku a investic města

V Třebíči dne

Příkazník

.....
Ing. Jiří Dvořák

jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

č. příkazce 03010232722

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Příkazce: **Město Třebíč**
se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené: Mgr. Pavlem Krausem, vedoucím odboru správy majetku a investic města (k podpisu této smlouvy je oprávněn na základě čl. 17, odst. 15, písm. k) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017 ve znění pozdějších změn a doplňků.
IČ: 00290629
Bankovní spojení: KB, a. s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100

(dále pouze „příkazce“)

a

Příkazník: **PTK Dvořák, s. r. o.**
Se sídlem: Rudíkov 191, 675 05 Rudíkov
IČ: 06938558
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 283281470/0300
Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 104800

(dále pouze „příkazník“ nebo též „technický dozor stavebníka TDS“)

kdy předmět této příkazní smlouvy je označen takto: „**Revitalizace městského parku**

Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – III. etapa“

II.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu prodloužení termínu dokončení díla výše uvedené stavby se dodatkem č. 1 mění ustanovení příkazní smlouvy číslo příkazce 03010232722, uzavřené dne 10.06.2022, takto:

- V článku IV. **Úplata za zařízení záležitostí a termíny**, v ods. IV.1 se ruší text:

Činnost technického dozoru stavebníka	62.500 Kč bez DPH
DPH	13.125 Kč
Cena celkem	75.625 Kč vč. DPH

(Slovy: Sedmdesátpěttisícšestsetdvacetpět korun českých)

a nahrazuje se tímto novým textem:

Činnost technického dozoru stavebníka	80.000 Kč bez DPH
DPH	16.800 Kč
Cena celkem	96.800 Kč vč. DPH

(Slovy: Devadesátšesttisícsmset korun českých)

- V článku IV. **Úplata za zařízení záležitostí a termíny v odst. IV.2** se ruší text:

Úplata dle článku IV. odst. IV.1 bude fakturována ve 2 splátkách a to:

1. faktura na 50 % z celkové částky, tj. 31.250 Kč bez DPH vystavená v září 2022
2. faktura na zbylých 50 % z celkové částky, tj. 31.250 Kč bez DPH vystavená po dokončení stavby dle článku V. odst. V.2.

a nahrazuje se tímto novým textem:

1. faktura na částku 31.250 Kč bez DPH vystavená v září 2022
2. faktura na částku 31.250 Kč bez DPH vystavená v listopadu 2022
3. faktura na částku 17.500 Kč bez DPH vystavená po dokončení stavby dle článku V. odst. V.2.

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž všechny mají platnost originálu. Příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
5. Tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
6. Dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, se uvádí následující doložka, která potvrzuje, že pro platnost tohoto dodatku jsou splněny zákonem stanovené podmínky:

O uzavření tohoto dodatku rozhodl za příkazce Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, Městského úřadu v Třebíči, k rozhodnutí je oprávněn (na základě čl. 17, odst. 15, písm. k) Organizačního řádu MěÚ Třebíč, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017 ve znění pozdějších změn a doplňků.

V Třebíči dne

Za příkazce

.....
Mgr. Pavel Kraus

vedoucí odboru

správy majetku a investic města

V Třebíči dne

Příkazník

.....
Ing. Jiří Dvořák

jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

č. příkazce 03010232722

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Příkazce: **Město Třebíč**
se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené: Mgr. Pavlem Krausem, vedoucím odboru správy majetku a investic města (k podpisu této smlouvy je oprávněn na základě čl. 17, odst. 15, písm. k) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017 ve znění pozdějších změn a doplňků.
IČ: 00290629
Bankovní spojení: KB, a. s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100

(dále pouze „příkazce“)

a

Příkazník: **PTK Dvořák, s. r. o.**
Se sídlem: Rudíkov 191, 675 05 Rudíkov
IČ: 06938558
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 283281470/0300
Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 104800

(dále pouze „příkazník“ nebo též „technický dozor stavebníka TDS“)

kdy předmět této příkazní smlouvy je označen takto: „**Revitalizace městského parku**

Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – III. etapa“

II.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu prodloužení termínu dokončení díla výše uvedené stavby se dodatkem č. 1 mění ustanovení příkazní smlouvy číslo příkazce 03010232722, uzavřené dne 10.06.2022, takto:

- V článku IV. **Úplata za zařízení záležitostí a termíny**, v ods. IV.1 se ruší text:

Činnost technického dozoru stavebníka	62.500 Kč bez DPH
DPH	13.125 Kč
Cena celkem	75.625 Kč vč. DPH

(Slovy: Sedmdesátpěttisícšestsetdvacetpět korun českých)

a nahrazuje se tímto novým textem:

Činnost technického dozoru stavebníka	80.000 Kč bez DPH
DPH	16.800 Kč
Cena celkem	96.800 Kč vč. DPH

(Slovy: Devadesátšesttisícsmset korun českých)

- V článku IV. **Úplata za zařízení záležitostí a termíny v odst. IV.2** se ruší text:

Úplata dle článku IV. odst. IV.1 bude fakturována ve 2 splátkách a to:

1. faktura na 50 % z celkové částky, tj. 31.250 Kč bez DPH vystavená v září 2022
2. faktura na zbylých 50 % z celkové částky, tj. 31.250 Kč bez DPH vystavená po dokončení stavby dle článku V. odst. V.2.

a nahrazuje se tímto novým textem:

1. faktura na částku 31.250 Kč bez DPH vystavená v září 2022
2. faktura na částku 31.250 Kč bez DPH vystavená v listopadu 2022
3. faktura na částku 17.500 Kč bez DPH vystavená po dokončení stavby dle článku V. odst. V.2.

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž všechny mají platnost originálu. Příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
5. Tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
6. Dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, se uvádí následující doložka, která potvrzuje, že pro platnost tohoto dodatku jsou splněny zákonem stanovené podmínky:

O uzavření tohoto dodatku rozhodl za příkazce Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, Městského úřadu v Třebíči, k rozhodnutí je oprávněn (na základě čl. 17, odst. 15, písm. k) Organizačního řádu MěÚ Třebíč, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017 ve znění pozdějších změn a doplňků.

V Třebíči dne

Za příkazce

.....
Mgr. Pavel Kraus

vedoucí odboru

správy majetku a investic města

V Třebíči dne

Příkazník

.....
Ing. Jiří Dvořák

jednatel