

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci:

### ČÁST A

#### Obecná ustanovení

#### I.

#### Smluvní strany

##### Objednatel :

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověření k jednání ve věcech realizace:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Komerční banka a. s.

číslo účtu 43-16732791/0100

1)

2)

3)

4)

5)

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

##### Zhotovitel:

Se sídlem:

Tel.:

Fax :

Zastoupen:

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:

**Geoengineering spol. s r.o.**

Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava

596 639 667

-

47668121

CZ47668121

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888

ČSOB, a.s.

Číslo účtu 153269529/0300

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 6. 2021 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace týkající se zpracování projektové dokumentace Silnice III/4761 Hnojník – Komorní Lhotka km 0,570-2,730 – rekonstrukce silnice.
2. Z důvodu nutnosti splnit požadavek odboru Životního prostředí městského úřadu v Třinci, bylo nutno zadat vypracování přírodovědného průzkumu dané lokality, dle §67 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb., tj. biologického průzkumu (entomologický, mamaliologický a ornitologický průzkum) včetně vypracování biologického posouzení záměru, kterým bude posouzen vliv záměru na krajinný ráz. Zpracování uvedeného průzkumu může trvat v řádu několika měsíců.
3. Smluvní strany se z důvodů uvedených v odst. 2 dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě.
4. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**III.**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. VII. odst. 1 smlouvy zní následovně:
  1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (polohopis výškopis) (čl. III, odst. 3 smlouvy)	60 000,-	12 600,-	72 600,-
	Průzkumy :	135 000,-	28 350,-	163 350,-
	<b>1. část celkem</b>	<b>195 000,-</b>	<b>40 950,-</b>	<b>235 950,-</b>
2. část	Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavb (DUR) (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	250 000,-	52 500,-	302 500,-
	Navýšení dle dodatku č. 1	100 000,-	21 000,-	121 000,-
	<b>2. část celkem</b>	<b>350 000,-</b>	<b>73 500,-</b>	<b>423 500,-</b>
3. část	PD stavby pro stavební řízení (DSP) (čl. III odst. 2 bod 2.2. smlouvy)	220 000,-	46 200,-	266 200,-
	<b>3. část celkem</b>	<b>220 000,-</b>	<b>46 200,-</b>	<b>266 200,-</b>

<b>4. část</b>	<b>PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS)</b> (čl. III odst. 2 bod 2.3. Smlouvy)	<b>120 000,-</b>	<b>25 200,-</b>	<b>145 200,-</b>
	<b>Celkem část 4</b>	<b>120 000,-</b>	<b>25 200,-</b>	<b>145 200,-</b>
<b>Cena celkem</b>		<b>885 000,-</b>	<b>185 850,-</b>	<b>1 070 850,-</b>

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. VIII. odst. 3 smlouvy zní následovně:


3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

- Po předání zaměření, průzkumů dle čl. III odst. 3 bude uhrazena cena za první část díla dle čl. VII. Odst. 1 dodatku č.1,
- po předání dokumentaci pro stavební řízení (DUR) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1. této dodatku č.1 vč. dokladu o podání příslušné žádosti bude uhrazena cena za projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.2 za druhou část díla dle čl. VII odst. 1 dodatku č.1, (předpoklad 12/2022)
- po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.2. bude uhrazena cena za třetí část díla dle čl. VII odst. 1 dodatku č.1.
- po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za třetí část díla dle čl. VII odst. 1 dodatku č.1.



#### IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č.1 ke Smlouvě přezkoumal ve vztahu k VZ

 .....  
obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne: 27. 09. 2022

V Ostravě dne: 19. 9. 2022