

Harmonogram postupu prací

"Výstavba PZS v km 37,303 (P1467) trati Čičenice - Volary"; "Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a v km 36,795 (P1466) trati Čičenice - Volary"

PS a SO	Zhotovitel	Termín zahájení	1.měsíc	2.měsíc	3.měsíc	4.měsíc	5.měsíc	6.měsíc	7.měsíc	8.měsíc	9.měsíc
PS 01 PZS v km 36,795 (P1466)		dnem předání staveniště									
PS 03 PZS v km 38,188 (P1468)											
SO 02 Přejezd v km 36,795											
SO 01 Propustek v km 36,751											
SO 04 Přípojka nn pro PZZ v km 36,795 (P1466)											
SO 06 Přípojka nn pro PZZ v km 38,188 (P1468)											
SO 07 Osvětlení zastávky Ovesné u Prachatic											
PS 02 PZS v km 37,303 (P1467)											
SO 03 Přejezd v km 37,303											
SO 05 Přípojka nn pro PZZ v km 37,303 (P1467)											
DSP											
	cena celkem:	42 147 673									