

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 12.9.2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, p. o.

se sídlem: Pochlovická 57, Dolní Pochlovice, 357 51 Kynšperk nad Ohří

zastoupené: Mgr. Lenkou Antolovou, MPA, ředitelkou

ve věcech smluvních: p. Zdeněk Vebr, vedoucí PTÚ ([REDACTED])

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Sokolov

číslo účtu: 27-6759810217/0100

Objednatel je v rámci této smlouvy spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

2. Zhotovitel:

Tomáš Pikora, [REDACTED]
[REDACTED]

Zhotovitel je zapsán v živnostenském rejstříku.

IČ: 46873198

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel není plátcem DPH.

Pojištěn pro podnikání na stavební práce na 7 milionů Kč u Kooperativa pojišťovna, a. s.

v souladu s ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, následující
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 9. 2022

II. doplnění čl. IV Cena díla a platební podmínky

Článek IV. Cena díla a platební podmínky se doplňuje o odstavec 4. tohoto znění:

4. Cena díla se zvyšuje o 7 000,- Kč (slovy: sedm tisíc korun českých), a to z důvodu změny technologie opravy za finančně náročnější, ke které byl zhotovitel nucen přistoupit po odstranění části předchozího soklu na jednom rohu budovy Zámeček. V této části bylo vlhkostí narušeno zdivo ve vyšší míře než na ostatních částech předmětné budovy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 12. 9. 2022 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Kynšperku nad Ohří dne 14. října 2022

objednatel

zhotovitel