

č. objednatele: 192-2013-514204  
č. zhotovitele: 22/2013

**DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Říčky v  
Orlických horách

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou nemá pro rok 2014 přiděleny finanční prostředky pro pokrytí nasmlouvaných akcí. Proto navrhla zhotoviteli prodloužení termínů dokončení prvního hlavního fakturačního celku až do roku 2015 a druhého fakturačního celku do roku 2016 s čímž zhotovitel souhlasil.

**SMLUVNÍ STRANY:**

<b>Objednatel:</b>	Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj Pobočka Rychnov nad Kněžnou
<b>Adresa:</b>	Jiráskova 1320 516 01 Rychnov nad Kněžnou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Alena Rufferová vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Martin Dusil Ing. Karel Káda
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>IČ/DIČ</b>	01312774/CZ01312774

**a**

**Zhotovitel:**

**Sdružení firem ALINEX, s.r.o. a AGROPLAN, spol. s r.o.**

<b>Člen sdružení č. 1 – reprezentant sdružení</b>	ALINEX, s.r.o.
<b>Adresa:</b>	Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5
<b>Kontaktní adresa:</b>	Mánesova 75, 120 00 Praha 2
<b>Zastoupený:</b>	doc. Ing. Jiřím Němcem, CSc.
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Libuše Pražáková
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>IČ/DIČ:</b>	48114723/CZ48114723
<b>Telefon/fax</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod č. C 16636

<b>Člen sdružení č. 2</b>	AGROPLAN, spol. s r.o.
<b>Adresa:</b>	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Jindřichem Holínským
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jindřich Holínský
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jindřich Holínský
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>IČ/DIČ:</b>	48110141/CZ48110141
<b>Telefon/fax</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod č. C 16154

### **Čl. I. Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se mění bod 2 a 3 „*Čl.V Čas a místo předání díla*“ smlouvy o dílo takto:

2. Termín ukončení hlavního fakturačního celku Přípravné práce **do 31.5.2015**
3. Termín ukončení hlavního fakturačního celku Návrhové práce: **do 31.9.2016**

### **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a po jednom zhotovitelé.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
3. Objednatel i zhotovitelé prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne .....

V Praze dne .....

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Mgr. Alena Ruffarová  
vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.

.....  
doc. Ing. Jiří Němec, CSc.  
jednatel reprezentanta sdružení