

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

**který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících
podmínek tyto smluvní strany**

(dále jen „Dodatek“)

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestor
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Kontaktní osoba: xxx

a

ZHOTOVITEL

Název: Róbert Badura s.r.o.
Sídlo: xxx
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 89829
Zástupce: Róbert Badura, jednatel
IČO: 04420322
DIČ: CZ04420322
Kontaktní osoby: Róbert Badura, xxx

(dále též jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 012310/2022/00 na výměnu stávajícího transformátoru vzduchového za olejový, včetně realizace návrhu opatření proti úniku oleje, v objektu T12 Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT (dále jen „dílo“) ze dne 1.7.2022 (dále jen „Smlouva“), kterým deklarují prodloužení lhůty pro předání díla v souladu s vyhrazenou změnou dle čl. III. odst. 7 písm. d) Smlouvy.
- 2) Lhůta pro předání díla byla stanovena dle Smlouvy do 2 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli, nejpozději však do 31.1.2023.
- 3) S ohledem na přerušení provádění díla vlivem mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele došlo k prodloužení lhůty pro předání díla, a to o délku trvání překážky (viz odst. 5 tohoto článku).
- 4) Mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou dle předcházejícího odstavce je všeobecný nedostatek materiálů potřebných pro výrobu transformátorů. Zhotovitel přitom učinil opatření k tomu, aby zkrátil dobu trvání této překážky. Uvedené Zhotovitel Objednateli prokázal.
- 5) V souvislosti s výše uvedeným došlo k prodloužení lhůty pro předání díla uvedené v čl. III odst. 3 písm. c) Smlouvy, a to tak, že je Zhotovitel povinen předat dílo Objednateli do **30.6.2023**, bez ohledu na termín předání staveniště Zhotoviteli dle čl. III odst. 3 písm. a) Smlouvy.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
- 2) Dodatek je uzavřen dnem posledního podpisu zástupců smluvních stran a bude uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění Dodatku zajistí Objednatel.
- 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně 13. 10. 2022

V Brně 10. 10. 2022

.....
Mgr. Ing. Daniela Němcová
kvestor
za Objednatele

.....
Róbert Badura, jednatel
za Zhotovitele