

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

2006-1727551/0710

jako **objednatel**, na straně jedné

a

STAVIX s.r.o.

Se sídlem: Türkova 828/20, 149 00 Praha-Chodov

Zastoupený: ■■■■

IČO: 27526984

DIČ: CZ27526984

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Nové Město nad Metují

Číslo účtu: 43-1019290217/0100

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č 104/2022 uzavřené podle § 2586 a násl. uzavřenou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

„Inundační most v Krčíně, ul. Husitská, Nové Město nad Metují“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění a doplňuje takto:

1. Předmět Smlouvy dle článku I Smlouvy se upravuje o více práce a méně práce podrobně definované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha změnový list č. 1.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku V bod 1 Smlouvy snižuje o cenu za méně práce a zvyšuje o cenu za více práce dle tohoto dodatku. Článek III. bod 3.1 Smlouvy se tedy mění a zní takto:

Smluvní cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou, v korunách českých (cena zaokrouhlená na dvě desetinná místa) a činí:

Celková cena dodatku č.1:

Cena za vícepráce bez DPH	577 584,20 Kč
Cena za méněpráce bez DPH	- 61 980,85 Kč
<hr/>	
Celková cena dodatku č.1 bez DPH	515 603,35 Kč
DPH	108 276,70 Kč
<hr/>	
Celková cena dodatku č.1 včetně DPH	623 880,05 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č.1:

Celková cena díla dle SOD bez DPH	3 765 736,90 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	515 603,35 Kč
<hr/>	
Celková cena díla včetně dodatku č.1 bez DPH	4 281 340,25 Kč
DPH	899 081,50 Kč
<hr/>	
Celková cena díla včetně dodatku č.1 včetně DPH	5 180 421,75 Kč

**II.
USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ**

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním v registru smluv.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č.1.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 03. 10. 2022 usnesením č. RM 101 - 5417/22.

Příloha: Změnový listč. 1 ze dne 23. 09.2022

V Novém Městě nad Metují dne 06.10.2022

V Novém městě nad Metují dne 10.10.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta

.....
[redacted], jednatel