

DODATEK č. D 001 SMLOUVY O DÍLO

k provedení díla – stavby „Stavební úpravy bytového domu Herbenova 715-716“

číslo smlouvy objednatele D001 k SML-2022-10214

IVZ P22V02000003

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

IČ: 00231355, DIČ: CZ 00231355 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění

bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupené: Milanem Wenzlem, starostou MČ Prahy 15

(dále jen „objednatel“)

a

ELIZZA s.r.o.

se sídlem Malebná 960, Praha 4, PSČ 149 00

IČ 00334561, DIČ: CZ00334561, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 576

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Róbertem Ďurčíkem (*statutární zástupce*)

(dále jen "zhotovitel")

Článek 1

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly o změně rozsahu předmětu plnění na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace díla, takto:

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Mění se čl. 1 takto:

1. Celková cena za kompletní zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl.

II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější

nabídky na dílo ze dne 30.6.2022, č.j. ÚMČ P15 32196/2022/OM/PČe, jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	12 882 994,92Kč
DPH 15%	1 932 449,24Kč
Cena celkem včetně DPH	14 815 444,16Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena dodatku č. 1 – změna rozsahu předmětu plnění:

Základní cena bez DPH	1 585 612,90 Kč
15% DPH	237 841,94 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 823 454,84 Kč

Cena dle základní smlouvy a dodatku č.1:

Základní cena bez DPH	14 468 607,82 Kč
15% DPH	2 170 291,17 Kč
Cena celkem včetně DPH	16 638 898,99 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek 2

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že jej uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
5. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů se tímto stvrzuje, že předmětný dodatek byl schválen usnesením Rady městské části Praha 15 č. R –1737 ze dne 27.9.2022
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Městská část Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede Městská část Praha 15

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. V případě sporu smluvní strany sjednávají je věcně příslušným soud ČR.

Přílohy: č. 1 – soupis provedených prací

29.9.22
V Praze dne2022

.....
za objednatele
Ing. Hana Černá, MPA
na základě pověření usnesením Rady
MČ Praha 15 č. R-1737 ze dne 27.9.2022

3.10
V Praze dne2022

za zhotovitele
Ing. Róbert Ďurčík
ELIZZA s.r.o.