

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2021/D/0121

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 22824641/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
Zástupce Objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

Název: SUNLUX s.r.o
Sídlo: Příkop 843/4, Brno - Zábřovice, 602 00 Brno
Zapsán: u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 63456
IČO: 28357299
DIČ: CZ28357299
Bankovní spojení: FIO Banka
Číslo účtu: 2101644066/2010
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Vavera, jednatel
Zástupce zhotovitele pro věci technické: ■ ■ ■

(dále jen **Zhotovitel**)

Článek 1 Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s odst. 13.2 Smlouvy o dílo č. 2021/D/0121 ze dne 18. 02. 2022 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy:

Článek 3 Smlouvy Termíny a místo plnění se ruší odst. 3.1 a nově zní takto:

Zahájení díla: ihned po podpisu Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).

Přístup na střechnu: nejpozději 30. 09. 2022.

Dokončení díla: Den, kdy dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla se soupisem případných vad a nedodělků.

Dílo bude dokončeno a předáno do 31. 12. 2022.

Počátek běhu záruční lhůty: Dnem protokolárního předání a převzetí díla.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet spočívá ve změně položek:

Tloušťka rámu 35 nebo 40 mm, **nově:** rám 30, 35 nebo 40 mm

Rozhraní střídače (minimálně): MODBUS, Ethernet, vstup pro signál HDO; vstup pro připojení externího elektroměru, rozhraní RS422 pro vzájemné propojení střídačů; **nově:** Ethernet, vstup pro signál HDO; vstup pro připojení externího elektroměru, rozhraní pro vzájemné propojení střídačů

Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- 2.4 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 2.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 17 konané dne 01. 06. 2022 usnesením č. R/2022/0232.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 1 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 2.7 Účinnost Dodatku č. 1 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi dne 27. 06. 2022

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta

.....
Ing. Miroslav Vavera
jednatel společnosti