

Dodatek č. 1,

ke smlouvě o dílo SOD/08/2022 ze dne 7.3.2022

ke stavbě

Nové Město na Moravě – vodovod a kanalizace ul. Lesní

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
se sídlem:	Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva, Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
- ve věcech technických:	Ing. Petr Bláha, investiční technik
IČ: 43383513	
DIČ:	CZ43383513
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	1622321399/0800
Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina (Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou (dále jen objednatel)	
1.2. Zhotovitel:	SPH stavby s.r.o.
se sídlem:	Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený:	Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem společnosti Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem společnosti
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. arch. Petr Horáček, Ing. Radek Pospíšil
- ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby, 603 573 507, cerny@sph-stavby.cz
IČ:	26230470
DIČ:	CZ26230470
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-3948420257/0100
Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708 (dále jen zhotovitel)	

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se z níže uvedených důvodů

1) na stavebním trhu došlo k výpadku ve výrobě komponentů pro tuto stavbu, konkrétně se jedná o dodávky šachtových den na objekt kanalizace (viz. upozornění zhotovitele v bodě č.13 zápisu o předání a převzetí staveniště ze dne 30.3.2022),

2) prodlení v rámci akce v režii EG.D, a.s.,

dohodly na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění:

A. Termín dokončení stavby:

3.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 1.4. Výzvy a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do **11. listopadu 2022.**

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 7.3.2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/08/2022, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V Bystřici nad Pernštejnem, dne

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.