


POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK
Č. 255

Poskytovatel služby	Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Správce IS	Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Objednatel	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR- 621-16/Ř-2021
Číslo RFC SZR	1095
Název RFC SZR	RPP - Úprava DZ - poskytnutí stanoviska
Kategorie RFC	2.) Dokument
Číslo ticketu (Service Desk)	99675
Katalogový list	RPP05 - 
Typ odstavky	„Zero“

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku do SD, číslo ticketu: 99675.

2. Zadání požadované změny

Změna na základě požadavku Správce RPP.

Aktuální stav:

RPP odesílá automaticky DZ (= datové zprávy). Jeden typ DZ "Výzva ke stanovisku k oprávněnosti přístupu k údajům" obsahuje starý text, který je třeba aktualizovat.

Úkol:




Vytvořit technický NÁVRH řešení, jak aktualizovat obsah tohoto typu DZ.

Příloha v SDM: dokument „DZ_A42_opraveni_k_pristupu.pdf“

3. Popis zajištění realizace změny

Vytvoření technického návrhu, který bude obsahovat popis realizace, pracnosti, navrhovaný termín nasazení do produkčního prostředí a v případě potřeby i požadavky na součinnost.

4. Odhad pracnosti

Činnost	KL Role	Cena / MD	Pracnost MD	Cena celkem
Technický návrh řešení	RPP05 Analytik			34 000,00
Celkem:	-	-		34 000,00

	Bez DPH v Kč	DPH v Kč	S DPH v Kč
Cena celkem:	34 000,00	7 140,00	41 140,00

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Vytvoření technického návrhu: 30.11.2022

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2022.

6. Návrh testovacího scénáře

Ověření souladu technického návrhu se zadáním.

7. Výstupy změnového požadavku

Vytvořit technický návrh řešení.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Dokument akceptovaný správcem RPP.

9. Požadavky na součinnosti

Žádné.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Žádné.

Náklady na podporu provozu IS:

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Změny nemají vliv na bezpečnost IS a bezpečnostní dokumentaci.

