


**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK**
**Č. 258**

<b>Poskytovatel služby</b>	Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
<b>Správce IS</b>	Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
<b>Objednatel</b>	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
<b>Smlouva</b>	Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR- 621-16/Ř-2021
<b>Číslo RFC SZR</b>	<b>1101</b>
<b>Název RFC SZR</b>	<b>RPP - Automatický zápis všech SPUÚ do KU7</b>
<b>Kategorie RFC</b>	2.) Dokument
<b>Číslo ticketu (Service Desk)</b>	104355
<b>Katalogový list</b>	<b>RPP05 -</b> 
<b>Typ odstavky</b>	„Zero“

**1. Identifikace vzniku požadavku**

Zadání požadavku do SD, číslo ticketu: 104355.

**2. Zadání požadované změny**

Změna na základě požadavku Správce RPP.

**Aktuální stav:**

Je třeba všem novým SPUÚ povolit oprávnění přístupu do RPP.




**Úkol:**

Vytvořit zatím jen technický NÁVRH řešení, jak všechna SPUÚ automaticky vkládat do kategorie KU7.

**3. Popis zajištění realizace změny**

Vytvoření technického návrhu, který bude obsahovat popis realizace, pracnosti, navrhovaný termín nasazení do produkčního prostředí a v případě potřeby i požadavky na součinnost.

**4. Odhad pracnosti**

Činnost	KL Role	Cena / MD	Pracnost MD	Cena celkem
Technický návrh řešení	RPP05 Analytik			<b>34 000,00</b>
<b>Celkem:</b>	-	-		<b>34 000,00</b>

	Bez DPH v Kč	DPH v Kč	S DPH v Kč
<b>Cena celkem:</b>	<b>34 000,00</b>	<b>7 140,00</b>	<b>41 140,00</b>

## 5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Vytvoření technického návrhu: 30.11.2022

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2022.

## 6. Návrh testovacího scénáře

Ověření souladu technického návrhu se zadáním.

## 7. Výstupy změnového požadavku

Vytvořit technický návrh řešení.

## 8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Dokument akceptovaný správcem RPP.

## 9. Požadavky na součinnosti

Žádné.

## 10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Žádné.

### Náklady na podporu provozu IS:

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

## 11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Změny nemají vliv na bezpečnost IS a bezpečnostní dokumentaci.

