



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ SML/32/1130/0719/2022 na akci Fotovoltaický systém na budovu ÚMČ

Smluvní strany:

Městská část Praha-Klánovice

Sídlo: U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice

IČO: 002 40 281

Zastoupená Mgr. Zorkou Starčevičovou, starostkou MČ
(dále jen „Objednatel“)

a

TECHart systems s.r.o.

Sídlo: Machatého 679, 150 00 Praha 5

Zastoupena: Ing. Radkem Linhartem, jednatelem

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, číslo vložky 76785.

(dále jen „Zhotovitel“)

čl. 1

Na základě usnesení RMČ č. 136/1090/2022 ze dne 7. 9. 2022 bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uvedené v záhlaví. Dodatek je zpracován z důvodu víceprací, jejichž rozsah je tento: 1 ks FV panel CanadianSolar HiKu CS7L-595MS, 1 ks konstrukce - strešní háky, hliníkové profily, úchytky (komplet), montážní práce (nosná konstrukce, panely, zapojení).

Tímto dodatkem se mění cena uvedená v čl. 2 takto:

Původní text:

2.1 Cena za zajištění žádosti o připojení výroby k distribuční síti a za dodávku a instalaci systému a uvedení systému do provozu je schválena objednatel na základě nabídky zhotovitele (dohody smluvních stran) ve výši 365 863 Kč bez DPH, tedy 442 694,23 Kč včetně DPH 21%.

Doplněný nový text:

Cena díla se zvyšuje o částku za vícepráce:

Cena bez DPH 10 941 Kč

DPH 21 % 2297,77 Kč

Celková cena včetně DPH 13 238,77 Kč

Celková cena díla na ukončení akce po zápočtu víceprací činí:

Cena bez DPH 376 804 Kč

DPH 21 % 79 803,84 Kč

Celková cena včetně DPH 455 932,84 Kč

čl. 2

Ostatní sjednaná ujednání zůstávají beze změny.

V Praze-Klánovicích dne 10. 9. 2022

.....
Mgr. Zorka Starčevičová, v. r.
starostka MČ Praha-Klánovice
objednatel

.....
Ing. Radek Linhart, v. r.
TECHart systems s.r.o.
zhotovitel