

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2022/0921/ORBR

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

Statutární město Kladno

se sídlem nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

IČO: 00234516

zastoupené Ing. Přemyslem Mužíkem, náměstkem primátora

jako „objednatel“

a

UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.

se sídlem Žilina, Na Píska 19, Kladno, PSČ 273 01

IČ: 25719980

DIČ: CZ25719980

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 64129

zastoupená Miloslavem Haškem, jednatelem

jako „zhotovitel“

I. Úvodní prohlášení

1. Statutární město Kladno jako objednatel uzavřelo dne 18. 8. 2022 se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2022/0921/ORBR, jejímž předmětem je elektrifikace autocvičiště Kladno u krematoria (parkoviště Dlouhé boroviny) s následným zřízením zabezpečovacích systémů dle rozsahu specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Smlouva“).

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla z důvodu:
 - a) na straně zhotovitele – dlouhá dodací doba stavebních materiálů,
 - b) na straně objednatele – nákup a dodání kontejnerů (buněk pro učitele a žáky autoškol) formou zadání veřejné zakázky,
 - c) umožnění úhrady ceny za dílo formou záloh.

III. Změnová ustanovení Smlouvy

1. Tímto Dodatkem se mění:

čl. VI. (věta poslední) Smlouvy takto:

„Termín dokončení díla je nejpozději do 31. května 2023.“

2. čl. VIII. odst. 1. (věta první) Smlouvy takto:

„Cena za dílo uvedená v čl. VII. odst. 1 Smlouvy bude hrazena formou záloh, a to až do výše 60% celkové ceny za dílo. Zhotovitel vystaví zálohovou fakturu dle objemu a nabídkových cen prokazatelně objednaného stavebního materiálu. Závěrečná faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů po odevzdání díla.“

3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami (poslední z nich), a to připojením elektronických podpisů jednajících osob podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž Smluvní strany si ujednávají, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Dodatek byl projednán a schválen Radou města Kladna usnesením č. **zapis PV 31/22 ze dne 22. 9. 2022**

Objednatel:

Zhotovitel:

Prostor pro elektronické podpisy s časovým razítkem:

Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora

Miloslav Hašek, jednatel