

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:	Číslo SO:	Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		ZL4 - MP uznatelné

Číslo smlouvy o dílo: 267/OUR/21
 Objednatel/investor: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město
 Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s.
 Projektant/ autorský dozor: Ing. Luděk Obrlík
 Technický dozor objednatele/investora: Ing. Jiří Vinklárek

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení meněprací - rozpočet	
	2x Objednatel
	1x Zhotovitel
	1x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:
 Vzhledem k tomu, že na křižovatkách 451, 453 a 460 bylo během posledního roku provedeno částečně nové vodorovné dopravní značení v rámci jiné stavby, tak se tyto práce staly bezpředmětnými a může se o ně rozsah díla ponížít. V servrovně se našlo vhodné umístění pro hardware chytrých a bezpečných křižovatek a nebylo nutné dodávat nový rack a tudíž se u tuto doávku rozsah díla ponížil.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za meněpráce bez DPH	Procentuální podíl	Cena celkem včetně meněprací bez DPH
21 722 300,00 Kč	-222 178,54 Kč		21 500 121,46 Kč
			Cena celkem včetně meněprací s DPH
			26 015 146,97 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno Ing. Jiří Vinklárek	podpis
	jméno Mgr. Nikol Fikáčková	podpis
	jméno Ing. et Ing. Jana Sikora	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. Luděk Obrlík	podpis
Zhotovitel:	jméno Ing. Ivo Gajdošík	podpis

CROSS Zlín, a.s.
 Hasičská 397, Louky
 763 02 Zlín
 tel. +420 577 110 211 DIČ: CZ60715286

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Havirov2

Stavba: Havirov

Místo: Datum: 18. 7. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		-222 178,54	-268 836,03
MP 450	Havířov	-9 750,00	-11 797,50
PS450	MP Odpočet rack	-9 750,00	-11 797,50
MP 451	Havířov	-63 712,61	-77 092,26
PS451 - 1	MP Odpočet VDZ	-63 712,61	-77 092,26
MP 453	Havířov	-86 222,91	-104 329,72
PS453 - 1	MP Odpočet VDZ	-86 222,91	-104 329,72
MP 460	Havířov	-62 493,02	-75 616,55
PS460.1	MP Odpočet VDZ	-62 493,02	-75 616,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havírov

Objekt:

MP 451 - Havířov

Soupis:

PS451 - 1 - MP Odpočet VDZ

Místo:

Datum: 18. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-63 712,61

D HSV Práce a dodávky HSV

-63 712,61

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-63 712,61

10	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	-77,410	484,00	-37 466,44	
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	--

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

11	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	-36,500	682,00	-24 893,00	
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------	--

PP Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků

13	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	-77,410	17,00	-1 315,97	
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

PP Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného

14	K	966007121	Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem čáry šířky do 125 mm	m	-0,600	62,00	-37,20	
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	--

PP Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem čáry šířky do 125 mm

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havírov

Objekt:

MP 453 - Havířov

Soupis:

PS453 - 1 - MP Odpočet VDZ

Místo:

Datum: 18. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-86 222,91

D HSV Práce a dodávky HSV

-86 222,91

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-86 222,91

19	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	-125,525	315,08	-39 550,42	
----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------	--

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

20	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	-48,500	170,63	-8 275,56	
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	--

PP Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků

22	K	966007123	Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem plošného	m2	-134,255	286,00	-38 396,93	
----	---	-----------	---	----	----------	--------	------------	--

PP Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem plošného

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havířov

Objekt:

MP 460 - Havířov

Soupis:

PS460.1 - MP Odpočet VDZ

Místo: Havířov

Datum: 18. 7. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov

Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s.

Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-62 493,02

D HSV Práce a dodávky HSV

-62 493,02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-62 493,02

15	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	-47,488	484,00	-22 984,19	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

16	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	-28,400	682,00	-19 368,80	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------	----------------

PP Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků

17	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	-43,175	17,00	-733,98	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------	----------------

PP Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného

18	K	966007121	Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem čáry šířky do 125 mm	m	-3,200	62,00	-198,40	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	---------	----------------

PP Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem čáry šířky do 125 mm

19	K	966007123	Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem plošného	m2	-41,575	462,00	-19 207,65	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem plošného

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havírov

Objekt:

MP 450 - Havířov

Soupis:

PS450 - MP Odpočet rack

Místo: Havířov

Datum: 18. 7. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov

Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s.

Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-9 750,00

D M Práce a dodávky M -9 750,00

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení -9 750,00

D 22-M.2 Server Dispečinku - HW -9 750,00


1	K	220450007	Montáž datové skříně rack	kus	-1,000	1 250,00	-1 250,00	
---	---	-----------	---------------------------	-----	--------	----------	-----------	--

PP Montáž datové skříně rack

2	M	406101001-R	Server dispečinku - rack 19" minimálně 21U, minimální rozměr (šxh) 600 x 900 mm	kus	-1,000	8 500,00	-8 500,00	
---	---	-------------	--	-----	--------	----------	-----------	--

PP Server dispečinku - rack 19" minimálně 21U, minimální rozměr (šxh)
600 x 900 mm

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:		Číslo SO:	Číslo změny stavby:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			ZL5 - MP neuznatelné	
Číslo smlouvy o dílo: 267/OUR/21				
Objednatel/investor: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město				
Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s.				
Projektant/ autorský dozor: Ing. Luděk Obrlík				
Technický dozor objednatele/investora: Ing. Jiří Vinklárek				
Přílohy:		Počet paré:		
Změnový rozpočet pro posouzení meněpráci - rozpočet		2x	Objednatel	
		1x	Zhotovitel	
		1x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:				
V rámci úspor nebylo možné velkoplošný banner demontovat a přesunout, tak nebylo nutné vyrábět druhý a o tuto dodávku se rozsah díla ponižil.				
Časový vliv na plnění SoD:		NEMÁ VLIV		
Finanční vliv:		ANO		
Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl	Cena celkem včetně vícepráci bez DPH	
21 722 300,00 Kč	-7 500,00 Kč		21 714 800,00 Kč	
			Cena celkem včetně vícepráci s DPH	
			26 274 908,00 Kč	
Vyjádření - souhlasím se změnou:				
Objednatel:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis	
	jméno	Mgr. Nikol Fikáčková	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. et Ing. Jana Sikora	podpis 	
	jméno	Ing. Luděk Obrlík	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Ivo Gajdošík	podpis	


CROSS Zlín, a.s.
 Hasičská 397, Louky
 763 02 Zlín
 tel. +420 577 110 211 DIČ: CZ60715286

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havířov

Objekt:

VRN -VRN (neuznatelné náklady)

Soupis:

Vedlejší rozpočtové náklady MP-neuznatelné

Místo:

Havířov

Datum: 18.07.2021

Zadavatel:

Statutární město havířov

Projektan Ing. Luděk Obrdlík

Zhotovitel:

CROSS Zlín a.s.

Zpracova Ing. Luděk Obrdlík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-7 500,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-7 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				-7 500,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				-7 500,00	
16	K	034503003	Velkoplošný panel (billboard) plastová textilní folie - rozměr 2,1 x 2,2m, označení stavby, osazení v území a ukotvení proti možnosti vandalismu - grafické zpracování dle pokynů investora	sada	1,000	-7 500,00	-7 500,00	

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:	Číslo SO:	Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		ZL5 - VCP uznatelné

Číslo smlouvy o dílo: 267/OUR/21
 Objednatel/investor: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město
 Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s.
 Projektant/ autorský dozor: Ing. Luděk Obrlík
 Technický dozor objednatele/investora: Ing. Jiří Vinklárek

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení meněprací - rozpočet	
	2x Objednatel
	1x Zhotovitel
	1x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:
 V rámci požadavku budoucího správce pro mobilní obsluhování křížovat bude dodán notebook nad rámec rozsahu díla.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO			
Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
21 722 300,00 Kč	39 840,00 Kč		21 762 140,00 Kč
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			26 332 189,40 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis
	jméno	Mgr. Nikol Fikáčková	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. et Ing. Jana Sikora	podpis
	jméno	Ing. Luděk Obrlík	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Ivo Gajdošík	podpis

CROSS Zlín, a.s.
 Hasičská 337, Louky
 763 02 Zlín
 tel. +420 577 110 211 DIČ: CZ60715286

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havírov

Objekt:

PS 450 - Havířov

Soupis:

PS450 - VCP notebook

Místo:

Datum: 18. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 840,00

1	M	341118457R	D+M Notebook, odolná konstrukce, procesor min. 13500CPU Mark, 16GB RAM, včetně nastavení zabezpečení komunikace na napojení na DŘÚ	kpl	1,000	39 840,00	39 840,00	
---	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--