

DODATEK č. 1
k Příkazní smlouvě pro výkon kontrolních činností na výkon technického
dozoru investora ze dne 2.5.2022

Článek I.
Smluvní strany

1. Příkazce:

Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 1530/13, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ: 49778161

DIČ: není plátcem DPH

Zastoupený: PaedDr. Jitka Duchková, statutární zástupkyně OA

E-mail: duchkova@oaplzen.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 187958306/0300

a

2. Příkazník:

Bonebite s.r.o.

se sídlem: Ke mlýnu 2, 332 09 Štěnovice

IČ: 08502021

DIČ: neplátce DPH

Zastupený: Ing. Tomášem Kostohryzem, jednatelem

Plátce DPH: NE

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 123-373830277/0100

II.
Předmět dodatku

1. V bodě I tohoto Dodatku č. 1 uvedené smluvní strany uzavřely dne 2.5.2022 Příkazní smlouvu pro výkon kontrolních činností zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora u níže uvedené stavby:

Název stavby: „Oprava stropních konstrukcí Obchodní akademie Plzeň“.

Místo stavby: Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13, na adrese náměstí T. G. Masaryka 1530/13, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň (dále jen „stavba“)

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace výše uvedené stavby došlo ke změně objemu prací a k prodloužení plánované realizace stavby o 60 dní, dochází současně ke změně objemu a časové náročnosti nasmlouvané činnosti výkonu technického dozoru investora na této stavbě. Proto se obě smluvní strany dohodly na prodloužení termínu platnosti Příkazní smlouvy pro výkon kontrolních činností na výkon technického dozoru investora ze dne 2.5.2022 a na

úměrném prodloužení délky výkonu autorského dozoru projektanta, a s ním souvisejícím rozšířením objemu nasmlouvaných prací a navýšením smluvní ceny.

III.

Změny

1. V důsledku změn uvedených v bodě a z nich vyplývající změně rozsahu a ceny uvedených v původní Příkazní smlouvě pro výkon kontrolních činností mezi výše uvedenými smluvními stranami ze dne 2.5.2022, a to následujícím způsobem – **úměrným navýšením smluvní ceny o 48.409,13 Kč:**

Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 mění znění ustanovení čl. 5 Cena předmětu díla, konkrétně pak bodu 1 takto:

Původní znění:

Článek 5

Odměna za činnost technického dozoru

1. Příkazce zaplatí Příkazníkovi za provádění technického dozoru **celkovou odměnu ve výši 110.000,- Kč.**

Nové znění, aktualizované tímto Dodatkem č. 1:

Článek 5

Odměna za činnost technického dozoru

2. Příkazce zaplatí Příkazníkovi za provádění technického dozoru **celkovou odměnu ve výši 158.409,13 Kč.**

Předpokládaná doba realizace předmětu plnění se tímto Dodatkem č. 1 stanovuje do konce roku 2022.

IV.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Příkazní smlouvy pro výkon kontrolních činností na výkon technického dozoru investora ze dne 2.5.2022 zůstávají beze změny.

V.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ostatní práva a povinnosti obou smluvních stran jsou

upravena v zadávací dokumentaci a výzvě a obsah zadávací dokumentace a výzvy včetně jejich příloh je pro obě strany závazný.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem. To platí i v případě připojení obchodních podmínek zhotovitele, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu tohoto dodatku.
3. Tento Dodatek č. 1 lze měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři náleží objednateli a jeden stejnopis zhotoviteli.
5. Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že ho neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.

Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

V Plzni, dne 23.9.2022

.....

PaedDr. Jitka Duchková,
statutární zástupce
(Objednatel)

.....

Ing. Tomáš Kostohryz,
jednatel Bonebite s.r.o.
(Zhotovitel)