

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o koordinaci a řízení realizace akce**  
**Oprava stropních konstrukcí Obchodní akademie Plzeň**

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Poskytovatel služby:**

**PhDr. Robin Kvěš**

Se sídlem: Dražejov 40, 386 01 Strakonice

IČ: 00786764

Zastoupena: PhDr. Robinem Kvěšem, OSVČ

Kontaktní údaje: Email: robinkves@gmail.com, tel. +420 724 512 096

Plátce DPH: ANO

(dále „Poskytovatel“)

**Objednavatel:**

**Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13**

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 1530/13, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ: 49778161

DIČ: není plátcem DPH

Zastoupený: PaedDr. Jitkou Duchkovou, statutární zástupkyně OA

E-mail: [duchkova@oaplzen.cz](mailto:duchkova@oaplzen.cz)

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 187958306/0300

**II.**

**Předmět dodatku**

1. V bodě I tohoto Dodatku č. 1 uvedené smluvní strany uzavřely dne 2.5.2022 Smlouvu o koordinaci a řízení realizace akce u níže uvedené stavby:

Název stavby: „Oprava stropních konstrukcí Obchodní akademie Plzeň“.

Místo stavby: Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13, na adrese náměstí T. G. Masaryka 1530/13, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň (dále jen „stavba“)

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace výše uvedené stavby došlo ke změně objemu prací a k prodloužení plánované realizace stavby o 60 dní, dochází současně ke změně objemu a časové náročnosti nasmlouvané činnosti výkonu koordinace a řízení akce/této stavby. Proto se obě smluvní strany dohodly na prodloužení termínu platnosti Smlouvě o koordinaci a řízení realizace akce ze dne 2.5.2022 a na úměrném prodloužení délky výkonu smluvní činnosti, a s ním souvisejícím rozšířením objemu nasmlouvaných prací a navýšení smluvní ceny.

**III.**

**Změny**

1. V důsledku změn uvedených v bodě a z nich vyplývající změně rozsahu a ceny uvedených v původní Smlouvě o výkonu koordinátora BOZP mezi výše uvedenými smluvními stranami ze dne 2.5.2022, a to následujícím způsobem – **úměrným navýšením smluvní ceny o 40.000,- Kč bez DPH:**

Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 mění znění ustanovení čl. II. Odměna, konkrétně pak bodu 1 takto:

Původní znění:

## **II. Odměna**

- 1) Za služby uvedené v článku I, poskytne Objednavatel Poskytovateli služby odměnu ve výši max. **92.000,- Kč bez DPH. DPH (21%) činí 19.320,- Kč, celková maximální cena s DPH činí 111.320,- Kč.**

Nové znění, aktualizované tímto Dodatkem č. 1:

## **III. Odměna**

- 2) Za služby uvedené v článku I, poskytne Objednavatel Poskytovateli služby odměnu ve výši max. **132.000,- Kč bez DPH. DPH (21%) činí 29.720,- Kč, celková maximální cena s DPH činí 159.720,- Kč.**

Předpokládaná doba realizace předmětu plnění se tímto Dodatkem č. 1 stanovuje do konce roku 2022.

## **IV.**

### **Ostatní ujednání**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o koordinaci a řízení realizace akce ze dne 2.5.2022 zůstávají beze změny.

## **V.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Tento Dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ostatní práva a povinnosti obou smluvních stran jsou upravena v zadávací dokumentaci a výzvě a obsah zadávací dokumentace a výzvy včetně jejích příloh je pro obě strany závazný.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem. To platí i v případě připojení obchodních podmínek zhotovitele, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu tohoto dodatku.
3. Tento Dodatek č. 1 lze měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři náleží objednateli a jeden stejnopis zhotoviteli.

5. Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že ho neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.

Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

V Plzni, dne 23.9.2022

.....  
**PaedDr. Jitka Duchková,**  
**statutární zástupce**  
(Objednatel)

.....  
**PhDr. Robin Kvěš,**  
**OSVČ**  
(Poskytovatel)