

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu
v rámci Programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020**

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce

bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

(dále jen „Národní orgán“)

na straně jedné

a

Západočeská univerzita v Plzni

se sídlem: Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň

zastoupená: doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem

(dále jen „Partner“)

na straně druhé

uzavřely

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 (dále jen „Smlouva“) ze dne 29.09.2021, kterou jsou stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

Číslo projektu: 349

Název projektu: Rozšířená léčba osteoporotické kostní tkáně inovativními kovovými povrchy obohacenými organicko-anorganickými nanočásticemi

Prioritní osa: 1

Specifický cíl: 1a

(dále jen „Projekt“)

tento Dodatek.

Čl. 1

Čl. 2 Smlouvy se mění takto:

Harmonogram plnění

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 31.03.2023.

Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.

Nová verze Přílohy č. 5 Harmonogram monitorovacích období je připojena k tomuto dodatku.

Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.


Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontrolori.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prostě omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Plzni, dne 29-09-2022
Za Partnera


.....


V Praze, dne 13.10.2022
Za Národní orgán


.....


Za věcnou a formální správnost Dodatku:

V Písku, dne 06.09.2022
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

.....


Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo:	2			
Projektname / Název projektu:	Augmentierte Behandlung von osteoporotischem Knochen mit innovativen Metalloberflächen angereichert mit organisch-anorganischen Nanopartikeln / Rozšířená léčba osteoporotické kostní tkáně inovativními kovovými povrchy obohacenými organicko-anorganickými nanočásticemi			
Projektnummer / Číslo projektu:	349			
LP1:	Universitätsklinikum Regensburg	BY		
PP2:	Západočeská univerzita v Plzni	CZ		
PP3:	0	auswählen / vybrat		
PP4:	0	auswählen / vybrat		
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab: / Souhlas se zahájením realizace projektu od:	27.02.2021			
Projektbeginn / Začátek realizace projektu:	01.06.2021			
Projektende / Konec realizace projektu:	31.03.2023			
Berichtszeitraum / Monitorovací období			Anmerkung / Poznámka	
Reihenfolge / Pořadí	Beginn / Počátek	Ende / Konec		
			Berichtstyp / Typ zprávy	
			Termin der Berichtslegung für CZ / Termín předložení zprávy pro ČR	
1.	27.02.2021	31.03.2022	laufend / průběžná	30.04.2022
2.	01.04.2022	31.03.2023	abschließend / závěrečná	30.05.2023

	Name / Název	Datum / Dne	Vor- und Nachname / Jméno a příjmení	Unterschrift / Podpis
Ausgearbeitet von / Vypracoval: (Mittelbindende Stelle LP / Kontrolor VP)	Regierung der Oberpfalz	05.09.2022	Verena Dietl	
Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil:	Universitätsklinikum Regensburg	02.09.2022	Theresia Stich	nicht erforderlich

