

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00063/2020

číslo smlouvy zhotovitele: 20-004

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Smluvní strany

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

zastoupena: Ing. Markem Czechmannem, starostou města

IČO: 00236977

DIČ: CZ00236977

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Atelier 99 s.r.o.

se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

zastoupen:

IČO: 02463245

DIČ: CZ02463245

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81417

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Název díla: „**Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou – projektová dokumentace**“

1. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s vícepracemi spočívajících v úpravách zpracování projektové dokumentace, tj. dispoziční změny oproti původní studii, variantní úpravy hlavního vstupu do kavárny, řešení nové přípojky vodovodu, dořešení bezbariérovosti dílčích částí objektu, řešení odpadového hospodářství objektu, úpravy hygienických zázemí, doplnění prostorů pro technologie, na změně celkové ceny díla, která je uvedena v čl. 4. smlouvy, a to navýšením celkové ceny díla o 198 000,00 Kč bez DPH.

Původní cena díla dle SOD

Celková cena bez DPH: 11 840 000,00 Kč

DPH 21%: 2 486 400,00 Kč

Celková cena vč. DPH: 14 326 400,00 Kč

Nová cena vyplývající z víceprací

Celková cena bez DPH:	12 038 000,00 Kč
DPH 21%:	2 527 980,00 Kč
Celková cena vč. DPH:	14 565 980,00 Kč

2. Změna uvedená v odstavci 1 tohoto dodatku je schválena zastupitelstvem města usnesením č.: 22/4/5/4 ze dne 12.09.2022 a je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
4. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje smlouvu uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel podepisuje smlouvu v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Kralupech nad Vltavou, dne

Objednatel:

[Redacted signature]

Datum: 2022.10.17
11:41:16 +02'00'

Ing. Marek Czechmann
starosta města

V Brně, dne

Zhotovitel:

[Redacted signature]

Datum: 2022.10.10
15:47:29 +02'00'

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Datum: 2022.10.10
15:47:55 +02'00'

[Redacted signature]