

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

Číslo smlouvy objednatele: RISML/00036/2016

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

o zhotovení akce „Rekonstrukce sportovního areálu v ZŠ Václava Havla,
Kralupy nad Vltavou“

Smluvní strany

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ: 00236977, DIČ: CZ00236977

Zastoupené starostou města panem Petrem Holečkem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kralupy nad Vltavou

Číslo účtu: 624171/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Paní Marcela Horčíčková, pan Jindřich Karvánek, pan Jan Novotný

Koordinátora BOZP: Bohumil Oliva

(dále jen „Objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599

Zapsaná v obchodním rejstříku u KS Č. Budějovice, oddíl C, čl. 8032

Zastoupené jednatelem: Ing. Walter Spitaler

Ing. František Fryš



Bankovní spojení: GE Money Bank

Číslo účtu: 000000-0169818406/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy

(dále jen „Zhotovitel“)



1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 16/12/4/4, ze dne 14.06.2016, smluvní strany dohody, v souvislosti s vícepracemi, změnu konečné ceny díla, která byla uvedena v čl. IV. odst. 1 smlouvy na novou částku ve výši:

Cena bez DPH:	4 020 122,75 Kč
DPH 21%:	844 225,78 Kč
Cena včetně DPH:	4 864 348,53 Kč

Předmětné vícepráce jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.


2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.


V Kralupech nad Vltavou, dne 29.6.2016

V Českých Budějovicích, dne 20.06.2016




Petr Holeček
starosta města




Robert Běhal
ředitel závodu
SPORTOVNÍ STAVBY Sportovní povrchy


Zdeněk Liška
ředitel oblasti

 **SWIETELSKY** ⑦
stavěbní s.r.o.
závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblast Sportovní povrchy
ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/II
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Rekapitulace změnových listů

stavba : Rekonstrukce sportovního areálu v ZŠ V.Havla, Kralupy nad Vltavou



číslo	název	cena bez DPH	cena s DPH
ZL 1	Betonové obruby - vytrhání včetně odvozu na skládku	9 240,00	11 180,40
ZL 2	Pryžové obruby - vrh koulí	13 459,00	16 285,39
ZL 3	Odvoz nevyhovující ornice na skládku	35 063,80	42 427,20
ZL 4	Demolice a zavezení jímky	56 544,95	68 419,39
ZL 5	ŽB šachta v oválu - demolice, odvoz na skládku a závoz	14 830,00	17 944,30
	Celkem změnové listy 1 - 5	129 137,75	156 256,68

Vypracoval : Jiří Šebera

Dne : 9.6.2016

Podpis, razítko:


 **SWITELSKY**
stavby s.r.o.
stavby SPORTOVNÍ STAVBY v oblasti Sportovní povrchy
ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, II. Panská 281/II
IČ: 480 35 599



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpois)

Strana : 1
 Tištěno dne : 02.06.2016
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N15-0603-189-REKO SPORT. AREÁLU V ZŠ V. HAVLA, KRALUPY NAD VLTAVOU_SOUTĚŽ

ZL 1 Změnový list - betonové obruby

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	113204111 Vytrhání obrub záhonových	200,000	m	15,00	3 000,00
2	181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	135,000	m2	20,00	2 700,00
3	181951102 Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	135,000	m2	8,00	1 080,00
4	997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	12,000	t	144,00	1 728,00
5	997221561 Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	12,000	t	12,00	144,00
6	997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	168,000	t	1,00	168,00
7	998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	12,000	t	35,00	420,00
CELKEM					Odbytová cena bez DPH : 9 240,00



STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	9 240,00
	21,00	1 940,40	Odbytová cena s DPH :	11 180,40

Nabídku zpracoval: *J.G. 2016*
 Předáno dne : ..



SWIETELSKY ®

stavební firma
 s.r.o. SPORTOVNÍ STAVBY, oblasť športovní pavilony
 Průmyslová ul. Jindřichův Hradec, II. Pánelárny 881/III
 392 01 Jindřichův Hradec, tel: 384 35 599, fax: 384 35 599



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
 Tištěno dne : 01.06.2016
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N 15-0603-189-REKO SPORT. AREÁLU V ZŠ V.HAVLA,KRALUPY NAD VLTAVOU SOUTĚŽ



ZL 2 PRYŽOVÉ OBRUBY - VRH KOULÍ

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	592R01 obrubník pryžový 1000x5x25 cm	43,000	kus	313,00	13 459,00
CELKEM				Odbytová cena bez DPH :	13 459,00

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	13 459,00
	21,00	2 826,39	Odbytová cena s DPH :	16 285,39

Nabídku zpracoval:
 Předáno dne : .. 1.6.2016

 **SWIETELSKY** ®
 stavební společnost
 s.r.o. SPORTOVNÍ STAVBY, oblasť športovní povrchy
 ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Papalány 381/III
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
 Tištěno dne : 07.06.2016
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: ZL 3 - ODVOZ NEVYHOVUJÍCÍ ORNICE NA SKLÁDKU

SO01 Atletický ovál

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	247,800	t	50,00	12 390,00
2	997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	247,800	t	12,00	2 973,60
3	997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	3 469,200	t	1,00	3 469,20
4	998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	247,800	t	35,00	8 673,00
5	162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	141,600	m3	24,00	3 398,40
6	171201201 Uložení sypaniny na skládky	141,600	m3	11,00	1 557,60
CELKEM					Odbytová cena bez DPH : 32 461,80

SO02 Víceúčelové hřiště

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	13,200	m3	24,00	316,80
2	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	13,200	m3	75,00	990,00
3	171201201 Uložení sypaniny na skládky	13,200	m3	11,00	145,20
4	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	23,000	t	50,00	1 150,00
CELKEM					Odbytová cena bez DPH : 2 602,00

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	35 063,80
	21,00	7 363,40	Odbytová cena s DPH :	42 427,20

Nabídku zpracoval:
 Předáno dne : ..

7.6.2016



SWIEJELSKY [®]

stavby s.r.l.

13, ul. SPORTOVNÍ STAVBY, část Sportovní plochy

ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 581/III

IČ: 480 35 599 tel: 07480 35 599



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
 Tištěno dne : 09.06.2016
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: **ZL 5 - ŽB ŠACHTA V OVÁLU - DEMOLICE, ODVOZ NA SKLÁDKU A ZÁVOZ**

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	113107131 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	16,000	M2	330,00	5 280,00
2	133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	6,000	m3	561,00	3 366,00
3	162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	6,000	m3	24,00	144,00
4	997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	12,000	t	144,00	1 728,00
5	997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	168,000	t	1,00	168,00
6	564762115 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 240 mm	25,000	m2	160,00	4 000,00
7	997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	12,000	t	12,00	144,00

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	14 830,00
	21,00	3 114,30	Odbytová cena s DPH :	17 944,30

Nabídku zpracoval: *9.6.2016*
 Předáno dne : ..


SWIETELSKY [®]
 stavební s.p.a.
 s ústředním úřadem v Praze
 IČ: 480 85 599, DIČ: CZ480 35 590